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ALLEGATO "A"

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinariastraordinaria ed efficientamento energetico
relativi a vari alloggi di proprietà dell'Ater di Belluno - Lotto 1

COMMITTENTE: Ater della Provincia di Belluno.

CANTIERE: Cronoprogramma del Singolo alloggio - L'intero appalto si svolgerà in n. 6 mesi

Belluno, 26/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere FRANZESE Nicola)

per presa visione
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ATER BELLUNO - LOTTO1

N. Codice Attività Inizio Fine
Durata 

gg.

CONSEGNA DEI LAVORI 02/01/2023 03/01/2023 1

1 1 via Mier,75 - Lotto 31 – unità immobiliare - 

100613010106

02/01/2023 03/03/2023 60

2 2 via dell'Anta,139 - Lotto 05 - unità immobiliare - 

100601030103

02/03/2023 01/05/2023 60

3 3 via dell'Anta,139 - Lotto 05 - unità immobiliare - 

100601030105

02/03/2023 01/05/2023 60

4 4 P.zza Oltrardo, 19 - Cantiere 11228 - unità 

immobiliare - 100603340106

02/05/2023 01/07/2023 60

5 5 via dell'Anta, 97 - Lotto 34 - unità immobiliare - 

100601120205

02/05/2023 01/07/2023 60

6 6 via Pescarone, 29 - Lotto 014 - unità immobiliare - 

100600100104

02/01/2023 03/03/2023 60

7 7 via Vezzano, 6 - Lotto 48 - unità immobiliare - 

100617040505

02/01/2023 03/03/2023 60

8 8 via Gregorio XVI n. 69 Lotto Reduci - unità 

immobiliare - 100615190104

02/05/2023 01/07/2023 60

Inizio dei lavori Fine lavori

0 gg 180 gg

180 gg.

naturali consecutivi

 TC  * Si allega cronoprogramma per singolo alloggio, durata = 60 giorni
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CRONOPROGRAMMA PER SINGOLO ALLOGGIO 
 



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 5 g

Apprestamenti del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5 g

Impianti di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere5 g

Demolizioni 1 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1 g

Rimozione di pavimenti 8 g

Rimozione di pavimento in ceramica 8 g

Rimozione di pavimento in legno 8 g

Rimozione di pavimento in materie plastiche 8 g

Rimozione di rivestimenti 5 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 5 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 5 g

Rimozione di serramenti 5 g

Rimozione di serramenti esterni 3 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di impianti 5 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 5 g

Rimozione di caldaia murale 5 g

Rimozione di corpi scaldanti 5 g

Rimozione di impianti elettrici 5 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 5 g

Rimozione di impianto del gas 5 g

Rimozione di impianti termici 5 g

Isolamenti termici 10 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 10 g

Serramenti 11 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Montaggio di serrande avvolgibili 6 g

Assistenze murarie per rifacimento impianti 10 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 10 g

Impianto elettrico 10 g

Realizzazione di impianto elettrico 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Realizzazione di impianto antenna TV 3 g

Realizzazione di impianto telefonico 2 g

Impianti termici 5 g
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Nome attività Durata

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico5 g

Impianti idrico-sanitario e del gas 12 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 1 g

Massetti e sottofondi 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Pareti divisorie, controsoffittature 15 g

Realizzazione di contropareti 10 g

Realizzazione di tramezzature interne 3 g

Pavimentazioni interne 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Rivestimenti interni 9 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 4 g

Pitturazioni interne 11 g

Tinteggiatura di superfici interne 11 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'alloggio 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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