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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 231/239 30/12/2022

2 Allestimento cantiere 3/4 30/12/2022

3 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 3/4 30/12/2022

4 Ponte su ruote o trabattello 3/4 30/12/2022

5 Installazione ed uso argano a bandiera 3/4 30/12/2022

6 Scarico autocarri e bilici 3/4 30/12/2022

7 Servizi igienici di cantiere 3/4 30/12/2022

8 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 3/4 30/12/2022

9 Macchine varie di cantiere 3/4 30/12/2022

10 Accantieramento 3/4 30/12/2022

11 Rimozione di apparecchi idro-sanitari 4/4 02/01/2023

12 Rimozione di infissi esterni 4/4 07/01/2023

13 Rimozione di caldaia 2/2 10/01/2023

14 Demolizione di intonaco interno 6/6 12/01/2023

15 Rimozione di vecchie pitture a mano 4/4 18/01/2023

16 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 6/6 19/01/2023

17 Demolizione di massetto 6/6 19/01/2023

18 Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 4/4 20/01/2023

19 Adduzione e scarico acque/Adduzione e scarico acque (1) 6/6 23/01/2023

20 Divisori in cartongesso 12/12 25/01/2023

21 Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata interna/Sist... 9/9 27/01/2023

22 Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 8/8 26/01/2023

23 Intonaco interno tradizionale manuale 6/6 30/01/2023

24 Massetto in conglomerato cementizio/Massetto in conglomerato cementiz... 6/6 02/02/2023

25 Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 8/8 07/02/2023

26 Pavimenti di varia natura 10/10 10/02/2023
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

27 Posa in opera di battiscopa 6/6 16/02/2023

28 Realizzazione di rivestimenti 6/6 17/02/2023

29 Montaggio idro-sanitari e accessori vari 4/4 22/02/2023

30 Montaggio infissi esterni in PVC 6/6 23/02/2023

31 Rimozione di apparecchi idro-sanitari [1] 8/8 01/03/2023

32 Rimozione di infissi esterni [1] 8/8 09/03/2023

33 Rimozione di caldaia [1] 4/4 15/03/2023

34 Demolizione di intonaco interno [1] 12/12 19/03/2023

35 Rimozione di vecchie pitture a mano [1] 8/8 31/03/2023

36 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni [1] 12/14 01/04/2023

37 Demolizione di massetto [1] 12/14 01/04/2023

38 Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti [1] 8/10 04/04/2023

39 Adduzione e scarico acque [1] 12/12 13/04/2023

40 Divisori in cartongesso [1] 20/22 18/04/2023

41 Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata interna [1] 18/20 22/04/2023

42 Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata esterna/Sist... 15/15 03/05/2023

43 Impianto elettrico e di terra interno agli edifici [1] 16/18 20/04/2023

44 Intonaco interno tradizionale manuale [1] 12/13 30/04/2023

45 Massetto in conglomerato cementizio [1] 12/12 05/05/2023

46 Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello [1] 15/15 13/05/2023

47 Pavimenti di varia natura [1] 18/19 20/05/2023

48 Posa in opera di battiscopa [1] 12/13 28/05/2023

49 Realizzazione di rivestimenti [1] 12/13 30/05/2023

50 Montaggio idro-sanitari e accessori vari [1] 8/8 10/06/2023

51 Montaggio infissi esterni in PVC [1] 12/12 12/06/2023

52 Pannelli fv su copertura a falde 5/5 24/06/2023
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

53 Rimozione di apparecchi idro-sanitari [2] 2/2 29/06/2023

54 Rimozione di infissi esterni [2] 2/2 01/07/2023

55 Rimozione di caldaia [2] 2/2 02/07/2023

56 Demolizione di intonaco interno [2] 3/3 04/07/2023

57 Rimozione di vecchie pitture a mano [2] 2/2 06/07/2023

58 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni [2] 3/3 07/07/2023

59 Demolizione di massetto [2] 3/3 07/07/2023

60 Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti [2] 2/2 09/07/2023

61 Adduzione e scarico acque [2] 3/3 11/07/2023

62 Divisori in cartongesso [2] 5/5 12/07/2023

63 Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata interna [2] 5/5 13/07/2023

64 Impianto elettrico e di terra interno agli edifici [2] 4/4 14/07/2023

65 Intonaco interno tradizionale manuale [2] 3/3 16/07/2023

66 Massetto in conglomerato cementizio [2] 3/3 17/07/2023

67 Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello [2] 3/3 19/07/2023

68 Pavimenti di varia natura [2] 4/4 20/07/2023

69 Posa in opera di battiscopa [2] 2/2 22/07/2023

70 Realizzazione di rivestimenti [2] 3/3 21/07/2023

71 Montaggio idro-sanitari e accessori vari [2] 2/2 24/07/2023

72 Montaggio infissi esterni in PVC [2] 4/4 24/07/2023

73 Rimozione di apparecchi idro-sanitari [3] 4/4 15/07/2023

74 Rimozione di infissi esterni [3] 4/4 19/07/2023

75 Rimozione di caldaia [3] 2/2 22/07/2023

76 Demolizione di intonaco interno [3] 4/4 24/07/2023

77 Rimozione di vecchie pitture a mano [3] 4/4 27/07/2023

78 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni [3] 3/3 30/07/2023
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

79 Demolizione di massetto [3] 3/3 30/07/2023

80 Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti [3] 3/3 01/08/2023

81 Adduzione e scarico acque [3] 4/4 04/08/2023

82 Divisori in cartongesso [3] 6/6 06/08/2023

83 Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata interna [3] 6/6 07/08/2023

84 Impianto elettrico e di terra interno agli edifici [3] 6/6 08/08/2023

85 Intonaco interno tradizionale manuale [3] 3/4 13/08/2023

86 Massetto in conglomerato cementizio [3] 3/4 14/08/2023

87 Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello [3] 5/5 17/08/2023

88 Pavimenti di varia natura [3] 4/4 20/08/2023

89 Posa in opera di battiscopa [3] 2/2 22/08/2023

90 Realizzazione di rivestimenti [3] 3/3 21/08/2023

91 Montaggio idro-sanitari e accessori vari [3] 2/2 23/08/2023

92 Montaggio infissi esterni in PVC [3] 5/5 20/08/2023

93 Pannelli fv su copertura a falde [1] 4/4 21/08/2023

94 Smobilizzo cantiere 1/1 25/08/2023

95 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 1/1 25/08/2023

96 Ponte su ruote o trabattello 1/1 25/08/2023

97 Servizi igienici di cantiere 1/1 25/08/2023

98 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1 25/08/2023

99 Macchine varie di cantiere 1/1 25/08/2023
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