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giorni
MACROFASE1

Recinzione di cantiere e posa del box wc e realizzazione impianto 

idrico di cantiere. 5

Pulizia dell'area dagli arbusti e taglio degli alberi 5

Posizionamento di box ufficio e varie baracche, realizzazione impianto 

elettrico e messa a terra 2

Demolizione dei manufatti in c.a. a nord dell' area con mezzo 

meccanico e rimozione delle cippaie 3

Scotico e realizzazione della viabilità di cantiere 5

MACROFASE 2

Realizzazione degli scavi 6

Posa della gru e della betoniera 1

Getto dei magroni (fabb. B e A) 4

Realizzazione delle fondazioni a platea e continue (fabb. B e dei 

muretti esterni del fabb.A) 5

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

6 9 107 11 12 13 14 15 16 1781 2 3 4 5

termine ultimazione 

lavori 450 gg

muretti esterni del fabb.A) 5

Realizzazione delle strutture in elevazione, comprese le bocche di lupo 

in c.a. (fabb. B e muri esterni fabb A.) 5

Realizzazione del primo solaio (predalles) (fabb. B) 5

Impermeabilizzazione di pareti contro terra con membrana bituminosa 

e plantoon (fabb. B e A) 2

Reinterro drenante (fabb. B e A) 3

MACROFASE 3

Realizzazione della struttura in elevazione in c.a. dal piano terra al 

piano primo (fabb. B) 5

Montaggio di ponteggio metallico ( e successivo smontaggio ) (fabb. B 

e A) 5

Getto del secondo solaio di tipo "Bausta" (fabb. B) 5

(fabb. B) 5

Realizzazione del terzo solaio "Bausta" (fabb. B) 5
Realizzazione di strutture in elevazione del sottotetto e gli architravi in 

c.a. (fabb. B) 5Montaggio dell' orditura portante e secondaria  in legno lamellare 

della copertura con posa dei ganci da tetto sulla struttura 

portante(fabb. B) 10

Posa del primo tavolato di copertura e del freno vapore (fabb. B) 10

Tamponamento di murature al piano terra, primo, e sottotetto in Tamponamento di murature al piano terra, primo, e sottotetto in 

blocchi di porothon  (fabb. B) 20
Posa delle tramezze ,delle canne fumarie , compresi di  rivestimenti in 

laterizio si scarichi e sfiati  precedentemente posati, in tutti i piani, fino 

al piano sottotetto (fabb. B ed A) 20

Posa del pacchetto di copertura fino al secondo tavolato e 

inserimento dei lucernai (fabb. B) 10

Realizzazione dei comignoli in opera  ( fabbA e fabbB) 5

Posa del manto di copertura in tegole cementizie  (fabb. B) 5

Protezione delle aperture nel fabbricato con rimozione suppellettili 

(fabb. A) 5

Completamento muratura nei fori finestra del  fabbricato  A 5

Modifiche nelle fonometrie esterne del fabbricato e demolizioni  ( 

fabbr A) 5

Idrolavaggio delle superficie esterne (fabb. A) 1

Rimaneggiamento della copertura (fabb. A) 4

Posa di linea vita (fabb. A e B) 5

Lattonerie in copertura: Posa dei canali di gronda, delle converse , 

degli sfiati  e dei pluviali e del manto di copertura in lamiera di acciaio 

(fabb. A e fabb.B) 10Posa dei pannelli solari nelle coperture dei fabbricati ((fabb. A e fabb 

B) 5

Posa falsecasse , cassonetti ed avvolgibili  (fabb. A e fabb B) 5

Impianti tecnologici e distribuzione ai piani (fabb. A e fabb B) 25

Posa dei massetti, guaine ed isolamenti all' interno dei fabbricati e nelle 

terrazze (fabb. A e fabb B) 17

Posa di pannelli in cartongesso preaccoppiato con pannelli di isolante 

(fabb. A e fabb B) 3
Posa Intonaci interni al grezzo e fino all' interno dei fabbricati e dell' 

intonaco all' esterno e tinteggiatura interna ai fabbricati (fabb. A e 

fabb B) 20

Finiture esterne: sistema a cappotto e rivestimenti esterni in pannelli 

(fabb. A e fabb B) 40

Finiture esterne: posa dei davanzali in lamiera di alluminio (fabb. A e 

fabb B) 10

Posa dei serramenti (fabb. A e fabb B) ( parte della lavorazione sarà 

affidata ad altra impresa appaltatrice con apposita gara d' appalto) 10

Posa delle scale interne in legno( fabb B) 5

Posa di parapetti ( sui poggioli, all' interno degli alloggi, e sui muretti 

esterni) (fabb. A e fabb B) 10

Posa elementi di finitura (fabb. A e fabb B) 10

Allacciamenti e sistemazioni esterne 15

Smobilizzo del cantiere 3

LE LAVORAZIONI , A PARTIRE DALLA MACROFSE 3 SI POTRANNO SVOLGERE CONTEMPORANEAMENTE SUI DUE FABBRICATI, PREVIO COORDINAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, DEI MEZZI E DEI MACCHINARI, CON PARTICOLRE RIFERIMENTO AGLI APPRESTAMENTI COMUNI ED ALLA GRU


