CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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giorni
|MACROFASE]
Recinzione di cantiere e posa del box wc e realizzazione impianto
idrico di cantiere. 5
Pulizia dell'area dagli arbusti e taglio degli alberi 5
Posizionamento di box ufficio e varie baracche, realizzazione impianto
elettrico e messa a terra 2
Demolizione dei manufattiin c.a. a nord dell' area con mezzo
meccanico e rimozione delle cippaie 3
Scotico e realizzazione della viabilita di cantiere 5 lt:rg:l-njsu(;nmazmne
|MA(,ROI—Abt 2 vori gg
Realizzazione degli scavi 6
Posa della gru e della betoniera 1
Getto dei magroni (fabb. B e A) 4
Realizzazione delle fondazioni a platea e continue (fabb. B e dei
muretti esterni del fabb.A) 5
Realizzazione delle strutture in elevazione, comprese le bocche dilupo
in c.a. (fabb. B e muri esterni fabb A.) 5
|Reo|izzozione del primo solaio (predalles) (fabb. B) 5
Impermeabilizzazione di parefi confro terra con membrana biftuminosa
e plantoon (fabb. B e A) 2
Reinterro drenante (fabb. B e A) 3

MACROFASE 3

Realizzazione della struttura in elevazione in c.a. dal piano terra al

piano primo (fabb. B) 5
Montaggio di ponteggio metallico ( e successivo smontaggio ) (fabb. B

eA) 5
Getto del secondo solaio di tipo "Bausta” (fabb. B) 5
(fabb. B) 5
Realizzazione del terzo solaio "Bausta" (fabb. B) 5

Redlizzazione di sfruffure in elevazione del soffofeffo e gii archifraviin

c.a. (fabb. B) 5
della copertura con posa dei ganci da tetto sulla struttura

portante(fabb. B) 10
Posa del primo tavolato di copertura e del freno vapore (fabb. B) 10
Tamponamento di murature al piano terra, primo, e sottotetto in

blocchi di porothon (fabb. B) 20

PGsa delle framezze ,delle canne fumarne , comprest ar_nvestiimentr
laterizio si scarichi e sfiati precedentemente posati, in tuttii piani, fino

al piano sottotetto (fabb. B ed A) 20
Posa del pacchetto di copertura fino al secondo tavolato e

inserimento dei lucernai (fabb. B) 10
Posa del manto di copertura in tegole cementizie (fabb. B) 5
Protezione delle aperture nel fabbricato con rimozione suppellettili

(fabb. A) 5
Completamento muratura nei fori finestra del fabbricato A 5
Modifiche nelle fonometrie esterne del fabbricato e demolizioni (

fabbr A) 5
Idrolavaggio delle superficie esterne (fabb. A) 1

Rimaneggiamento della copertura (fabb. A) 4
Posa di linea vita (fabb. A e B) 5

Lattonerie in copertura: Posa dei canali di gronda, delle converse ,
deglli sfiati e dei pluviali e del manto di copertura in lamiera di acciaio

(fabb. A e fabb.B) 10
B)

Posa falsecasse , cassonetti ed avvolgibili (fabb. A e fabb B) 5
Impianti tecnologici e distribuzione ai piani (fabb. A e fabb B) 25
Posa dei massetti, guaine ed isolamenti all' interno dei fabbricati e nelle
terrazze (fabb. A e fabb B) 17
Posa di pannelli in cartongesso preaccoppiato con pannelli di isolante
(fabb. A e fabb B) 3

Posa Infonact Infermnr al grezzo € fino all’ nferno der fabbricat & del
intonaco all' esterno e tinteggiatura interna ai fabbricati (fabb. A e

fabb B) 20
Finiture esterne: sistema a cappotto e rivestimenti esterni in pannelli

(fabb. A e fabb B) 40
Finiture esterne: posa dei davanzali in lamiera di alluminio (fabb. A e

fabb B) 10
Posa dei serramenti (fabb. A e fabb B) ( parte della lavorazione sard

affidata ad altra impresa appaltatrice con apposita gara d' appalto) 10
Posa delle scale inferne in legno( fabb B) 5
Posa di parapetti ( sui poggioli, all' interno degli alloggi, e sui muretti

esterni) (fabb. A e fabb B) 10
Posa elementi di finitura (fabb. A e fabb B) 10
Allacciamenti e sistemazioni esterne 15
Smobilizzo del cantiere 3
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Realizzazione dei comignoli in opera ( fabbA e fabbB) 5 |
|
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LE LAVORAZIONI , A PARTIRE DALLA MACROFSE 3 S| POTRANNO SVOLGERE CONTEMPORANEAMENTE SUI DUE FABBRICATI, PREVIO COORDINAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, DEI MEZZI E DEI MACCHINARI, CON PARTICOLRE RIFERIMENTO AGLI APPRESTAMENTI COMUNI ED ALLA GRU



