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Riferimenti e abbreviazioni

Nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto sono state adottati 1 seguenti riferimenti ed abbreviazioni:

Codice

Regolamento

Capitolato generale d’appalto

Legge regionale 27/2003

C.G.AR.

CS.AR.

D. Lgs 81/2008

RUP

DURC

DGUE

attestazione SOA

D.Ls. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
D.Lgs 19 aprile 2017, n 56 “ Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” nelle parti non
abrogate;

D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni” [cosi
come modificato dal D.P.R. 207/2010];

Legge regionale 07.11.2003, n.27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche” per quanto tuttora vigente;

“Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici di interesse
regionale (articolo 34, legge regionale 7 novembre 2003 n. 27)”,
approvato con D.G.R. del 07.08.2007, n.2582;

“Capitolato Speciale d'Appalto, seconda parte: opere edili (L.R.
27/2003 art. 34 comma 1)” approvato con D.G.R. del 08.04.2008,
n.784;

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”

(Responsabile unico del procedimento) di cui all’articolo 31 del
Codice dei contratti;

(Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestante
la regolarita contributiva previsto dall’articolo 90 comma 9, lettera b),
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1,
lettera i),allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

(Documento di gara unico europeo) ai sensi dell’art. 85 del Codice dei
contratti; ¢ il documento previsto per semplificare e ridurre gli oneri
amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli
enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso 1’adozione di
un unico modello auto dichiarativo per la partecipazione alle
procedure ad evidenza pubblica;

documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di
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Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

. CAM: (Criteri Ambientali Minimi) ai sensi dell’art. 34 del Codice dei
Contratti e dell’art. 18 della Legge 221/2015; sono da intendersi i
requisiti ambientali minimi definiti per le varie fasi del processo di
acquisto o esecuzione, volti a individuare la soluzione progettuale, il
prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo
di vita, di un bene o di un’opera;

. lista: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione
dell’opera o dei lavori;

= SA Stazione Appaltante;

NOTA: il presente appalto ¢ ovviamente soggetto a tutta la legislazione tecnico-amministrativa vigente in
materia di edilizia, norme tecniche per le costruzioni, testo unico sulla sicurezza, codice appalti con relativi
decreti ministeriali attinenti e determinazioni ANAC, normativa tecnica sul risparmio energetico,
sull’acustica, sulle barriere architettoniche, sui CAM, sull’anticorruzione, tracciabilita e trasparenza,
regolamentazione edilizia comunale, norme UNI, ecc.
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PARTE PRIMA - NORME GENERALI DELL’APPALTO

SEZIONE 1I-NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’appalto prevede I’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per il recupero strutturale e funzionale
dell’edificio gia denominato Palazzo Olivotto - De Col Tana con le relative pertinenze; 1’intervento prevede
la realizzazione di 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare alla locazione a canone calmierato,
oltre a 2 piccole unita immobiliari a destinazione direzionale al piano terra. L’edificio & sottoposto a vincolo
ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Beni Culturali.

2. Stazione Appaltante: ATER della Provincia di Belluno - Via Bortolo Castellani 2 - 32100 Belluno.

3. Descrizione sommaria: il fabbricato principale (corrispondente al mapp. 286), posto in aderenza
all’edificio gia sede del Museo civico, si sviluppa in direzione nord-sud per una lunghezza di circa 25 metri,
con un affaccio sulla via Duomo, della larghezza di circa 8,50 metri; presenta una forma irregolare, risultato
di una serie di accrescimenti, aggiunte e rifacimenti, succedutisi negli anni, a partire da un nucleo piu antico
di probabile impianto medioevale e identificabile nei piani terra e primo della porzione a nord dell’edificio,
che prospetta, appunto, su via Duomo e protrattasi nei secoli fino ai primi del novecento, periodo a cui &
ascrivibile la sopraelevazione della porzione di edificio piu a sud, che ha un limitato affaccio su vicolo Tis; il
fabbricato affaccia longitudinalmente su una stretta corte o vicolo a cui si accede da via Duomo, in passato
aperta anche sulla vicina via Mezzaterra. Nella suddetta corte, che separa 1’edificio di cui trattasi dal vicino
quattrocentesco Palazzo Piloni, trovano spazio anche due modeste costruzioni accessorie (mapp. 290 e 291)
qualificabili come pertinenze dell’edificio principale, in parte fatiscenti.

L’edificio si sviluppa su 4 livelli oltre al sottotetto; quest’ultimo, solo nella parte centrale della costruzione,
presenta un’altezza sufficiente a rendere gli spazi potenzialmente abitabili. Presenta i caratteri tipici
dell’architettura storica: murature in elevazione in pietrame e mattoni pieni, solai, scale interne e copertura
con struttura in legno; manto di copertura in parte in marsigliesi e in parte in coppi.

L’immobile versa in condizioni discrete per quanto riguarda le elevazioni, mentre la carenza di
manutenzione sulla copertura e le conseguenti cospicue venute d’acqua hanno danneggiato gravemente una
parte dei solai, in parte interessati da cedimenti strutturali.

L’accesso principale all’edificio avviene da Via Duomo: attraversando uno stretto corridoio che si apre
anche ad un ulteriore accesso dalla corte interna, si raggiunge il vano scala comune che, in maniera
articolata, garantisce 1’accesso ai vari piani; un ulteriore ingresso dalla stretta strada pubblica a sud del
compendio (vicolo Tis) permette di accedere ai primi due piani della porzione sud dell’edificio,
funzionalmente autonomi rispetto al resto del complesso.

Al piano interrato, raggiungibile tramite una scala dall’atrio di ingresso, si trova un vano adibito a cantina,
con copertura a volta in mattoni, collocato al di sotto dell’edificio adiacente (ex museo civico).

Al piano terra, oltre al citato androne di ingresso, ci sono due piccoli locali gia adibiti ad attivita commerciali
con vetrine prospicienti Via Duomo, 1’'uno con accesso esclusivo dalla strada e 1’altro accessibile anche
dall’androne di ingresso condominiale; altri vani a destinazione accessoria si aprono sulla corte interna.

Al piani superiori, con la sola eccezione della porzione del piano primo affacciata su via Duomo occupata da
un ampio vano di altezza ridotta, non utilizzabile a scopi residenziali, trovano spazio 4 alloggi che si
aggiungono all’alloggio in duplex con accesso separato da Vicolo Tis; il piano sottotetto & interamente
adibito a soffitta.

4. Sono comprese nell’appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le
procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative a
tutela della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro e specificatamente nel cantiere mobile o temporaneo e
per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le
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condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con riguardo anche ai particolari costruttivi (ed ai
progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli strutturali e relativi disegni, ecc.),
e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza e per le quali nessuna eccezione e/o riserva potra essere proposta nel corso dell’esecuzione
dell’appalto stesso.

5. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e delle conoscenze
tecniche ed esecutive esistenti e 1’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei
propri obblighi; trova sempre applicazione 1’articolo 1374 del codice civile.

6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti
1 seguenti codici:

Codice Unico di Progetto CUP: G31F17000040006

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L'importo complessivo dei lavori posto a base dell’affidamento ammonta ad € 850.520,00 (Euro
ottocentocinqantamilacinquecentoventi/00), di cui:

- per lavori da liquidarsi a corpo, importo soggetto ad offerta € 130.578,00
- per lavori da liquidarsi a misura, importo soggetto ad offerta € 697.262,00
- per oneri sicurezza da liquidarsi a corpo, non soggetti a ribasso € 22.680,00

Totale appalto € 850.520,00

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo lavori di € 130.578,00 + € 697.262,00 = €
827.840,00 aumentato dell’importo di € 22.680,00 relativo agli oneri per la sicurezza.

3. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza, non ¢ soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 (allegato XV).

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto ¢ stipulato "a corpo e misura”. Gli importi per lavori a misura e per lavori compensati a
corpo, compresi nell'appalto nonché la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare,
sono riassunti nel prospetto che segue; le cifre indicano gli importi presunti delle diverse categorie di
lavoro che compongono I'appalto suddivise tra opere da compensarsi "a misura" ed opere da compensarsi
con il prezzo "a corpo" dell'appalto, entrambi soggetti al ribasso d’asta; 1'importo presunto delle opere da
compensarsi " a misura" potra variare tanto in piu quanto in meno per effetto delle variazioni delle
rispettive quantita, mentre 1'importo "a corpo " dell'appalto, potra variare solo a seguito di eventuali
modifiche che la Stazione appaltante riterra necessario ed opportuno apportare al progetto (art.106 del
Codice) con 'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal capitolato generale delle opere
pubbliche DM LL.PP. 19.04.2000 n.145 nonché dall’art.149 del Codice; in tal caso le variazioni al
prezzo a corpo dell'appalto verranno quantificate applicando i prezzi contrattuali come di seguito definiti,
alle quantita relative alle opere ordinate in pit o in meno. E' inteso che non hanno alcuna efficacia
negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché
rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica
preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione
appaltante, e la conseguente formulazione dell’ offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative
e quantitative, assumendone i rischi.
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2.

At sensi del Titolo III del DPR 207/2010 e “dell’ Allegato A - categorie di opere generali e specializzate”
del DPR 207/2010 e degli att. 48 - 89 e 105 del Codice, i lavori sono classificati nella categoria
prevalente di opere generali “OG2” in quanto I’intervento interessa un edificio sottoposto a vincolo.

Non sono previste lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili come definite all’art. 3 comma 1
lett.”o0o ter” del Codice, in quanto nessuna categoria di lavorazione supera I’importo di € 150.000,00 o il
10% dell’importo complessivo dei lavori.

Non sono altresi previste lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili di cui all’art. 89 c. 11 del
Codice (cosiddette SIOS di cui all’art. 2 c. 1 del Decreto del MIT n. 248 del 10.11.2016) in quanto
I’importo di tali lavorazioni non supera il 10% dell’importo complessivo dei lavori.

Per le lavorazioni previste a qualificazione obbligatoria, comprese nell’importo della categoria
prevalente OG2 perché di importo inferiore a € 150.000,00 e al 10% e riportate ai soli fini
dell’affidamento in subappalto, indicate nella seguente tabella ai numeri 31: “impianti
idrotermosanitari”, 33: “impianti elettrici” e 35: “impianto di elevazione”, vige 1’obbligo di esecuzione
da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al regolamento di attuazione
approvato con D.P.R. 447 del 1991 e al D.M. 37/2008. Per la suddette lavorazioni, a fine lavori dovra
essere rilasciata apposita dichiarazione di conformita ex art. 7 del D.M. 37/2008 da parte dell’impresa
installatrice.

Di seguito la suddivisione in categorie con relativa incidenza in percentuale sull’importo a base d’asta
con la ripartizione tra opere compensate a corpo € a misura:

int. ATER 116
LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA PREVALENTE
LAVORAZIONI AMISURA | ACORPO TOTALE a/kf:s?;:'ri

01. | MANODOPERA €6.289,00 €6.289,00 0,76
09. | APPRONTAMENTO CANTIERE € 10.588,00 € 10.588,00 1,28
10. | SCAVI RIPORTI DEMOLIZIONI € 56.035,50 € 56.035,50 6,77

11. | OPERE STRUTTURALI E CONSOLIDAMENTI €110.191,28 €110.191,28 13,31

S 12. | SOLAIIN LEGNO € 147.286,49 € 147.286,49 17,79
2 13. | OPERE IN CARTONGESSO €62.473,28 €62.473,28 7,55
% 14. | CANNE FUMARIE €9.268,00 €9.268,00 1,12
3 15. [ TETTI E COPERTURE € 70.863,28 € 70.863,28 8,56
E 20. | COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI €12.621,18 €12.621,18 1,52
E 21. | INTONACI €47.378,20 €47.378,20 5,72
E 22. | PAVIMENTI RIVESTIMENTI E MARMI € 44.537,65 € 44.537,65 5,38
; 23. | PITTURE E VERNICIATURE € 13.215,55 € 13.215,55 1,60
§ 24. | OPERE DI RESTAURO €6.150,73 €6.150,73 0,74
E 31. | IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI € 79.090,02 € 79.090,02 9,55
b 33. | IMPIANTO ELETTRICO PARTI COMUNI € 16.900,00 € 16.900,00 2,04
33. | IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI €20.219,29 €20.219,29 2,44
35. | IMPIANTO DI ELEVAZIONE € 24.000,00 € 24.000,00 2,90
40. | OPERE E SERRAMENTI IN METALLO €1.215,57 €1.215,57 0,15
41. | OPERE E SERRAMENTI IN LEGNO €78.713,12 €78.713,12 9,51
43. | FINITURE E ACCESSORI VARI €1.110,00 €1.110,00 0,13
44. | SISTEMAZIONI ESTERNE €9.693,50 €9.693,50 1,17

IMPORTO TOTALE CATEGORIA PREVALENTE/UNICA | € 697.261,62 | € 130.578,02 € 827.839,64 100,00
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Per prezzi contrattuali sono da intendersi i prezzi dell'allegato Elenco Prezzi Unitari, assoggettati
al ribasso d'asta contrattuale; i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non
costituiscono_prezzi contrattuali ma servono esclusivamente alla determinazione del ribasso d'asta
contrattuale in sede di offerta. Tutti i prezzi indicati nell'allegato elenco prezzi unitari sono comprensivi
di spese generali e utile d'impresa ad eccezione dei soli prezzi unitari della manodopera (v.e.p.u.
01.01.0001+4) esposti al netto di tali componenti; l'incidenza di spese generali e utile d'impresa &
quantificata dalla SA nel 15% per spese generali e nel 10% per utile dimpresa - (art. 32 del
Regolamento); in sede di liquidazione dei lavori in economia, i relativi prezzi della manodopera saranno
conseguentemente incrementati del 15% + 10%; limitatamente ai suddetti prezzi, il ribasso d'asta verra
applicato unicamente all’incremento per spese generali e utile d'impresa, come precedentemente
quantificate.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate ed autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2; per la parte relativa agli oneri per la sicurezza, costituiscono vincolo negoziale i prezzi
indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

Con riferimento all'importo dei lavori da compensarsi "a corpo” pari a € 130.578,00 si riportano di
seguito le percentuali di incidenza delle singole lavorazioni omogenee che hanno concorso alla
formazione di detto prezzo "a corpo” rispetto al detto importo; la Direzione Lavori liquidera quindi tali
percentuali proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.

9
LAVORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE CONTABILI IMP;)IZ’)%E(I;ERE L/gl\\igfgjglgqu'A.éU
LAVORI A CORPO
01. | MANODOPERA €0,00 0,00%
09. | APPRONTAMENTO CANTIERE €10.588,00 8,11%
10. | SCAVI RIPORTI DEMOLIZIONI €0,00 0,00%
11. | OPERE STRUTTURALI E CONSOLIDAMENTI €0,00 0,00%
12. | SOLAIIN LEGNO €0,00 0,00%
13. | OPERE IN CARTONGESSO €0,00 0,00%
14. | CANNE FUMARIE €0,00 0,00%
15. | TETTI E COPERTURE €0,00 0,00%
20. | COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI €0,00 0,00%
21. | INTONACI €0,00 0,00%
22. | PAVIMENTI RIVESTIMENTI E MARMI €0,00 0,00%
23. | PITTURE E VERNICIATURE €0,00 0,00%
24. | OPERE DI RESTAURO €0,00 0,00%
31. | IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI €79.090,02 60,57%
33. | IMPIANTO ELETTRICO PARTI COMUNI €16.900,00 12,94%
33. | IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI €0,00 0,00%
35. | IMPIANTO DI ELEVAZIONE €24.000,00 18,38%
40. | OPERE E SERRAMENTI IN METALLO €0,00 0,00%
41. | OPERE E SERRAMENTI IN LEGNO €0,00 0,00%
43. | FINITURE E ACCESSORI VARI €0,00 0,00%
44. | SISTEMAZIONI ESTERNE €0,00 0,00%
TOTALE €130.578,02 100,00%
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7. Per l'esatta definizione delle opere da eseguire "a corpo” o "a misura" per quanto qui non rilevabile o

quantificato si rinvia al Computo Metrico Estimativo.

Art. 4 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1.

Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento ed in conformita all’allegato «A» dello stesso, cosi come
modificato dalla L. 80/2014 e dal DMIT 248/2016, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di
opere generali OG2. Tutte le lavorazioni ricadenti all’interno della categoria prevalente OG2 sono
subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo contrattuale totale dei lavori, salvo quanto disposto dalla
normativa vigente in materia di subappalto di manodopera.

Per poter eseguire direttamente i lavori relativi agli impianti elettrici e di elevazione (equiparabili
rispettivamente alle categorie superspecialistiche OS30 e OS4, ma non scorporati in quanto inferiori al
10% dell'importo complessivo dei lavori) e quelli relativi agli impianti idrotermosanitari (equiparabili
alle categorie specialistiche OS3 e OS28 ma non scorporati in quanto inferiori a € 150.000,00 e al 10%
dell'importo complessivo dei lavori), 1'appaltatore dovra essere in possesso dei requisiti di cui al DM 22
gennaio 2008, n 37 (disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno degli
edifici); in alternativa potra subappaltare integralmente o in parte tali lavorazioni a ditta in possesso di
tali requisiti fermo restando il limite del 30% dell’importo complessivo dei lavori.

Art. 5 - Forma e principali dimensioni delle opere e descrizione dei lavori

Il progetto prevede il recupero completo dell’edificio e delle sue pertinenze; la forma, le dimensioni e le
caratteristiche tecniche delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici e
descrittivi del progetto architettonico esecutivo, dei progetti specialistici e da ogni altra specifica tecnica
allegata al contratto, di cui formano parte integrante, come riportati al successivo art. 7, oltre alle
indicazioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, salvo quanto eventualmente specificato
all'atto esecutivo dal direttore dei lavori.

Vengono riportate di seguito, per gruppi omogenei, le singole lavorazioni previste dall'intervento ed
oggetto di appalto, con il riferimento al n. della voce nell’allegato elenco prezzi e alle modalita di
compensazione (a corpo o a misura).

Le descrizioni che seguono riguardano tutte le lavorazioni, siano esse compensate "a corpo” o "a
misura", raggruppate in categorie omogenee; accanto al codice numerico che identifica la voce di elenco
prezzi ¢ riportata anche la modalita di pagamento (a corpo o a misura) della specifica lavorazione.

Approntamento del cantiere

Predisposizione dell’impianto di cantiere (09.0901 - a corpo) adeguato alla portata del lavoro, compresi
gli oneri per I’impianto e lo smobilizzo finale delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso,
per D’allacciamento alla rete di distribuzione di acqua potabile ed energia elettrica, per l'allaccio del
servizio igienico di cantiere alla rete di smaltimento reflui esistente, per I'occupazione di suolo pubblico,
per la eventuale dismissione degli esistenti allacciamenti alle pubbliche reti, compreso 1’eventuale
allacciamento di cantiere, per l'ispezione preliminare a carico della ditta appaltatrice, tesa a verificare
l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto.

Fanno parte integrante dell’approntamento del cantiere, quantunque inseriti, integralmente o in parte, fra
i costi della sicurezza, anche i seguenti apprestamenti e lavorazioni:

= Recinzione di cantiere di h>1,80 m con relativi cancelli o varchi di accesso pedonale e/o carrabile,
costituita da appositi elementi metallici prefabbricati su basette in calcestruzzo, integrati con rete
arancione in materiale plastico o, in alternativa, da tavolato continuo di pari altezza, a delimitazione
dell'area di cantiere, cosi come indicato nell’elaborato grafico del Piano di Sicurezza e
Coordinamento; la recinzione sara dotata di punti luminosi per la segnalazione d’ingombro notturna; ¢
da intendersi compresa anche I’esecuzione di recinzioni temporanee o delimitazione dei aree a rischio
in concomitanza con lavorazioni o fasi specifiche dell’intervento;

= Servizio igienico prefabbricato allacciato alla rete esistente di smaltimento reflui o, in alternativa box
con wc chimico da posizionare nella corte esclusiva;
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Ufficio-spogliatoio con appendiabiti e tavolo, e deposito attrezzi da ricavare all’interno di vani
esistenti al piano terra dell’edificio ed individuati nella planimetria di cantiere del PSC;

Postazione attrezzata per la betoniera a bicchiere;

Impianto elettrico di cantiere completo di messa a terra delle masse metalliche e delle attrezzature
eseguito da personale specializzato; I’impianto dovra essere corredato da dichiarazione di conformita
ai sensi del D.M. 37/08.

Dotazione di cassetta di pronto soccorso e degli estintori previsti dal PSC;
Segnaletica di sicurezza;

Rimozione e trasporto a rifiuto di suppellettili, arredi, attrezzature e/o impianti presenti all'interno
dell'edificio e delle sue pertinenze inclusi diritti di discarica (09.0910 - a corpo), nonché la bonifica e
la rimozione di eventuali pozzi neri e vasche biologiche, la predisposizione del cartello di cantiere, ed
in genere tutto quanto necessario alla completa funzionalita e operativita del cantiere in condizioni di
sicurezza, come riportato dettagliatamente nella relazione allegata al Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Esecuzione di ponteggio perimetrale (09.0920 - a corpo) a telai prefabbricati e/o tubi-giunti, realizzato
a norma di legge, anche in pil fasi, sull’intero perimetro libero della costruzione, come indicato negli
elaborati grafici del piano di sicurezza e coordinamento; il prezzo del ponteggio ¢ computato al 50%
tra le lavorazioni di approntamento del cantiere e per il restante 50% ¢ inserito tra gli oneri di
sicurezza indicati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; si rammenta che preliminarmente
all’esecuzione del ponteggio dovra essere predisposto il PIMUS completo di disegno esecutivo del
ponteggio e libretto di autorizzazione; in caso di conformita agli schemi tipo riportati nel libretto di
autorizzazione, la conformita del ponteggio ¢ attestata con la firma di chi ha redatto il PiIMUS; in caso
di non conformita agli schemi tipo, o comunque quando l'altezza del ponteggio sia maggiore di 20 m,
dovra essere redatto uno specifico progetto corredato da una relazione di calcolo a firma di ingegnere
o architetto abilitati all'esercizio della professione;

Scavi Riporti Demolizioni

Sono previste le seguenti lavorazioni:

Rimozione completa del manto di copertura in coppi e “marsigliesi” dell’edificio principale e del
corpo accessorio con tetto a falde, con cernita e recupero dei coppi in laterizio (10.1054 - a misura);
Demolizione completa della porzione di corpo accessorio in aderenza all’edificio di altra proprieta che
chiude a sud la corte (10.1070 — a misura);

Demolizione di tramezzi interni in mattoni pieni, mattoni forati o con struttura il legno ed “eraclit”
intonacato (/0.1071 — a misura),

Demolizione a mano (10.1072 — a misura) e con 1’ausilio di mezzi meccanici (10.1073 — a misura) di
murature in pietrame;

Taglio a sezione obbligata di murature in pietrame (/0.1074 — a misura) per I’apertura di fori porta o
finestra;

Demolizione di controsoffitti in maltapaglia (10.1075 — a misura);

Demolizione di pavimenti in tavolato di legno (10.1076 — a misura);

Demolizione di pavimenti in piastrelle di graniglia o battuto di cemento (10.1077 — a misura);
Rimozione completa o parziale di tavolati in assito di legno con cernita e recupero (/0.1078 — a
misura);

Rimozione completa di solai in travi e assito di legno con cernita e recupero (10.1079 — a misura);
Rimozione di travi di legno dei solai con cernita e recupero (10.1080 — a misura);

Demolizione di strutture orizzontali, solette, rampe di scale, ecc. (10.1081 — a misura);

Demolizione di scale con struttura in legno (10.1081 — a misura);

Demolizione di canne fumarie esterne alle murature (/0.1083 — a misura), con I’eccezione dei
manufatti contenenti amianto;

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, per formazione fossa ascensore e modeste opere di
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fondazione (10.1084 — a misura);

Trasporto e conferimento in discarica di materiale inerte proveniente da scavi (10.1085 — a misura);
Demolizione e conferimento in discarica autorizzata di manufatti in cemento amianto quali canne
fumarie, colonne di scarico (10.1065 — a misura);

Esecuzione di sottofondo in materiale arido drenante costituito da ghiaia o pietrisco 30-70mm
(10.1020 — a misura);

Opere strutturali e consolidamenti
Rientrano nel seguente gruppo di lavorazioni omogenee:

Fornitura e posa in opera di ferro tondo ad aderenza migliorata per armatura di strutture in
conglomerato cementizio (11.1140 — a misura);

Esecuzione di magrone in conglomerato cementizo Rck 20 N/mmq gettato in qualsiasi sito in una o
piu riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 5 e maglia cm
20x20, spessore fino a cm 10 (11.1110 — a misura);

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita con classe di esposizione
XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, per opere di sottomurazione, compreso il ferro
tondino d'armatura (/1.1120 — a misura);

Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate sia verticali che orizzontali (tipo Platon),
costituita da membrana bugnata con profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad
alta densita (/1.1130 — a misura);

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita con classe di esposizione
XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, per opere di fondazioni, compreso il ferro
tondino d'armatura (/1.1121 — a misura);

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita con classe di esposizione
XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, per opere in conglomerato cementizio armato
quali travi, pilastri, cordoli, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di
armatura (11.1122 — a misura);

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita con classe di esposizione
XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere in
conglomerato cementizio armato quali solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione,
compreso il ferro tondino di armatura (11.1123 — a misura);

Fornitura e posa in opera di barre diam. 14 mm per collegamento di murature esistenti con nuovi muri
in bimattoni, compresa la perforazione anche inclinata, la posa della barra di lunghezza finoa 1 me
I'iniezione mediante malta antiritiro (/1.1141 — a misura);

Realizzazione di cerchiatura su nuovi fori mediante scasso e demolizione della muratura lungo il
perimetro, la posa di nr. 2 o pil telai in acciaio composti da profili HEB100 (compensati a parte), la
ripresa a malta su tutti e tre i lati (/1.1142 — a misura);

Realizzazione di piattabande per nuovi fori mediante scasso e demolizione della muratura sopra i fori
precedentemente predisposti o da realizzare e pagati a parte, la posa di piu profili in acciaio posizionati
singolarmente mettendo in carico la muratura soprastante, (acciaio pagato a parte), il completamento a
malta (11.1143 — a misura);

Fornitura e posa in opera di elementi metallici per 1'esecuzione di piattabande e cerchiature dei nuovi
fori in edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in acciaio Fe 44, laminati a caldo, assemblati
in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici (/1.1144 — a misura);

Esecuzione di muratura portante in bimattoni realizzata a due, tre o pill teste retta o centinata in
mattoni semipieni in laterizio, (bimattoni), doppio UNI per I’esecuzione di pilastri, raddossi a muri
esistenti, setti, tamponamenti, ecc. (11.1145 — a misura);

Esecuzione di muratura portante in mattoni pieni in cotto per finiture di teste, formazione di pilastrini,
setti murari, riquadrature di fori, integrazioni o riempimenti di vacui nelle murature, eseguita con
malte di calce aerea e/o idraulica dosate a 350 kg per m3 di inerte, ad uno o piu fronti, di spessore
superiore a una testa (/1.1146 — a misura);

Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o semisquadrato, anche in integrazione, eseguita anche in
breccia per integrazioni, secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria (/1.1147 — a misura);
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Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, con estirpazione della vegetazione
eseguito a mano con molta cautela per non intaccare le strutture della muratura, pulitura da depositi
terrosi anche mediante getto d'acqua a pressione o getto d'aria compressa, ripresa della muratura, con
integrazioni e chiusura di brecce e lesioni mediante tecnica a "scuci e cuci" di piccoli tratti di volta in
volta, previa adeguata puntellazione delle zone adiacenti (/1.1148 — a misura);

Consolidamento di muratura " a sacco" in pietrame o mista mediante iniezione di malte a base di calce
idraulica additivate con fluidificanti e polveri di marmo, iniettate a percolazione o con macchine a
bassa pressione sino a rifiuto, mediamente n° 4 per m? (11.1149/11.1150— a misura);

Esecuzione di cuciture armate per consolidamento di strutture verticali composte da muratura in
mattoni pieni (/1.1151 — a misura);

Regolarizzazione della sommita delle murature mediante fissaggio di elementi lapidei sconnessi,
formazione di strato di malta sp. medio 5 cm armato con rete in acciaio di diametro 3 mm maglia 5x5
cm approvata dalla D.L. e predisposizione del piano in malta per la posa del cordolo in acciaio
(11.1152 — a misura);

Esecuzione di cordolo sommitale in acciaio 250*20mm posato su letto di malta e predisposto con
forature per 1’inserimento, previo foro sul muro, di barre di cucitura in acciaio fissate a resina e
successivamente saldate al cordolo (/1.1153 — a misura);,

Esecuzione di cordolo sommitale in acciaio 350*20mm posato su letto di malta e predisposto con
forature per I’inserimento, previo foro sul muro, di barre di cucitura in acciaio fissate a resina e
successivamente saldate al cordolo (/1.1154 — a misura);,

Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, tramite pulitura delle fughe da tutti i
depositi mediante spazzolatura o getto d'aria compressa, rinzaffo delle connessioni con malte di calce
aerea e/o idraulica, compresa la realizzazione di piccole riprese murarie con pietrame di recupero
simile all'originario (11.1155 — a misura);

Solai in legno

I solai esistenti, tutti con struttura in legno, saranno oggetto di intervento di recupero ove possibile,
o di ricostruzione; appartengono al seguente gruppo di lavorazioni omogenee i seguenti interventi:

Fornitura in opera di elementi metallici per I'esecuzione di piccole strutture a vista all'interno di edifici
esistenti, realizzati con profilati in acciaio laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni
esecutivi e calcoli statici. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e
colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione,
fazzoletti, controventi, ecc. (12.1220 — a misura);
Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari, realizzata con il ciclo di lavorazione
per la protezione contro la corrosione: fosfosgrassaggio, asciugatura in forno ventilato e verniciatura
elettrostatica con applicazione di smalto in polvere termoindurente nella tinta RAL a scelta della D.L.
(12.1220 — a misura);
Intervento di pulitura di solai lignei esistenti mediante spazzolatura con spazzole di teflon o mediante
criopulitura o micro-sabbiatura realizzata con terre fino alla completa pulitura secondo le indicazioni
della D.L. (12.1220 — a misura);
Fornitura (12.1223 — a misura) e posa in opera (12.1225 — a misura) di travi in legno essenza larice
ben stagionati, a sezione costante rettangolare a spigolo vivo e successivamente smussato come da
indicazioni della D.L., per la formazione di solai di luce massima 7 metri circa e dimensioni in sezione
fino a circa 18x22 cm; sovrapprezzo per la fornitura di travi in legno di recupero gia puliti, spazzolati
e trattati con antitarlo, pronti per la posa in opera (12.1224 — a misura)
Consolidamento e ricostruzione di travi in legno degradate in corrispondenza delle zone di appoggio
alle murature, con resine epossidiche e barre in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata (/2.1226
— a misura)
Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in legno inflessi mediante fornitura e posa in opera di
profilati a T all’intradosso con viti mordenti e pasta di resina epossidica idonea (12.1227 — a misura);
Recupero attraverso la ricostruzione di nodo di giunzione di travi in legno degradate attraverso
puntellazione del solai, asportazione della parte di trave ammalo rata, fornitura e posa di nuova
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porzione di trave in legno essenza larice di forma e dimensioni in sezioni uguali a quelle della trave
esistente (fornitura e posa del legno pagato a parte) con sagomatura a incastro come da particolari
grafici esecutivi, con spina in legno duro, fissaggio con barre filettate passanti e piastre tiopo
“bulldog” (12.1228 — a misura);

Fornitura in opera di travi per solai in larice ben stagionato, a sezione costante rettangolare a spigolo
vivo e successivamente smussato, per la formazione di solai di luce massima 3,5 metri circa e
dimensioni in sezione fino a circa 14x16 cm (12.1229 — a misura),

Fornitura e posa di mensole in pietra lavorate nella parte a vista come da particolare costruttivo e di
dimensioni circa 40x20x20 cm, bocciardate e spazzolate inserite nella muratura per il sostegno a
travi di banchina (12.1230 — a misura);

Recupero di tavolato di solaio precedentemente asportato (/2./231 — a misura) mediante pulitura e
lievo di chiodi, rifilatura e battentatura, piallatura e spazzolatura su una faccia e stesura di due mani
di prodotto antiparassitario idoneo e successivo ricollocamento in opera (/2.1232 — a misura);
Fornitura e posa di tavolato in larice di spessore 27 mm con larghezza variabile da 18 cm a 28 cm
battentato, piallato e spazzolato su una faccia, trattato con antitarlo (12.1233 — a misura);

Fornitura e posa di profilo angolare a L 200x90x12 mm per il fissaggio dei solai lignei alle murature
opportunamente preforato e giuntato sul posto a mezzo di saldatura, fissato alle murature con barre
di armatura inserite nel muro previa esecuzione di perforazioni a interasse 60 cm e inghisate con
iniezioni di malta antiritiro o resina epossidica (/2.1234 — a misura);

Consolidamento di solaio mediante fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno massiccio
di spessore 27 mm, larghezza 1000 mm e lunghezza massima 5000 mm, opportunamente disposti
sfalsati nel caso di luci maggiori di 5000 mm, in opera all’estradosso dei solai e a questi collegati
con viti a tutto filetto diam. 6 x140 mm a interasse 35 cm (12.1235 — a misura) o a interasse 20 cm
(12.1236 — a misura);

Consolidamento di solaio mediante fornitura e posa in opera tavoloni in legno lamellare collaboranti
classe GL24h di spessore 6,7 cm, larghezza 45 cm e lunghezza uguale a quella delle travi dei solai
(massimo 6,5 metri), posati in opera longitudinalmente ai travetti in legno del solaio esistente sopra
il tavolato precedentemente posato, fissati alle travi lignee mediante viti a tutto filetto di diametro 8
mm e lunghezza 260 mm, disposte a 45° rispetto all'asse del travetto e sfalsate tra loro nello spessore
del travetto, disposte ad interasse variabile, da 10 cm a 20 cm (12.1237 — a misura);

Opere in cartongesso
Saranno eseguite in cartongesso tutte le nuove pareti divisorie interne, le contropareti perimetrali per
I’isolamento termico degli alloggi ed i controsoffitti; in particolare ¢ prevista I’esecuzione di:

Parete divisoria realizzata mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni
lato su struttura portante in lamiera zincata costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse
di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con
viti da legno, con interposti pannelli isolanti in lana minerale, per uno spessore complessivo della
parete di 12,5 cm (13.1380 — a misura);

Parete divisoria costituita da doppia lastra in cartongesso, struttura in acciaio da cm 7,5, seconda
struttura di pari caratteristiche (in aderenza alla prima o anche distaccata) con inseriti fra i montanti
pannelli di lana minerale, doppia lastra di cartongesso, per uno spessore complessivo della parete di
20 cm o superiore (13.1382 — a misura);

Controparete in cartongesso costituita da: struttura in acciaio zincato da 7,5 cm con guida a
pavimento e a soffitto e montanti verticali posta a ridosso delle pareti in muratura, strato coibente in
pannelli in lana minerale sp. 5 cm, ulteriore strato coibente costituito da pannelli isolante in schiuma
poliuretanica da 5 cm, doppia lastra di cartongesso per uno spessore di 12,5 cm (/3.13840 — a
misura);

Controparete in cartongesso costituita da: struttura in acciaio zincato da 5 cm con guida a pavimento
e a soffitto e montanti verticali posta a ridosso delle pareti in muratura, strato coibente in pannelli in

lana minerale sp. 5 cm, doppia lastra di cartongesso per uno spessore complessivo di 7,5 cm
(13.13841 — a misura);
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Controparete in cartongesso costituita da: struttura in acciaio zincato da 7,5 cm con guida a
pavimento e a soffitto e montanti verticali posta leggermente discosta dalle pareti in muratura, strato
coibente in pannelli in lana minerale sp. 8 cm, doppia lastra di cartongesso per uno spessore
complessivo di circa 10 cm (13.13842 — a misura);

Parete divisoria in cartongesso realizzata mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito,
due per ogni lato, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo
di 15 cm, costituita da profili verticali a “C” sp. 10 cm posti ad un interasse di 60 cm, inseriti in
profili orizzontali ad “U” fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con viti da legno o
con tasselli ad espansione con interposti pannelli in lana minerale sp. 6 cm. (13.1381 — a misura);
Parete in cartongesso costituita da: doppia lastra di cartongesso tipo, struttura in acciaio zincato sp. 5
cm con guida a pavimento e a soffitto e montanti verticali con interposto strato coibente in pannelli
in lana minerale sp. 5 cm, lastra singola in cartongesso spessore 10 mm, seconda struttura in acciaio
zincato da 5 cm con guida a pavimento e a soffitto e montanti verticali, lastra di cartongesso da mm
12,5 per uno spessore complessivo di 15 cm circa (13.1383 — a misura);

Controsoffitto costituito da struttura di sostegno in profili di acciaio zincato fissati all'orditura lignea
del solaio o, in alternativa da tavole in legno di abete, anch'esse fissate alle travi del solaio e lastre in
cartongesso dello spessore mm 13 e soprastante isolante costituito da pannelli in lana minerale,
spessore di 4 cm (13.1390 — a misura) o spessore 10 cm (13.1391 — a misura);

Fornitura in opera di supporti completi di accessori per il sostegno di apparecchi idrosanitari sospesi
di ogni genere (WC, bidet, e lavabi) attestati su pareti e contropareti in cartongesso (13.13845 — a
misura);

Fornitura e posa in opera di doppie mensole complete di traverse di irrigidimento per il sostegno di
corpi scaldanti sospesi di ogni genere (/3.13846 — a misura);

Utilizzo, per le pareti dei bagni o dove vi sia la possibilita di contatto con I’acqua, di lastre in
cartongesso resistenti all’umidita (13.1385 — a misura);

Lavorazioni aggiuntive per pareti o contropareti in cartongesso attestate su locali con soffitto a travi
in legno a vista, quali stuccature e siliconature sul perimetro delle travi, ecc. (13.1386 — a misura).

Canne fumarie

Il progetto prevede il recupero funzionale di una torretta da camino esistente (/4.1450 — a misura), la
costruzione di nuove canne fumarie realizzate in elementi di acciaio inox a doppia parete coibentati
(14.1425 — a misura) completi delle relative torrette (14.1450 — a misura).

Tetti e coperture

La copertura esistente dell’edificio, cosi come quella del corpo accessorio nella corte viene
completamente rimossa, anche per consentire la realizzazione dei cordoli sulla sommita delle murature;
di seguito il tetto viene integralmente ricostruito nelle seguenti modalita:

Fornitura e posa in opera dell'orditura principale della copertura composta da travi in legno essenza
larice piallate e spazzolate di prima scelta e con buona stagionatura, (15.1560 — a misura) e capriate
della stessa essenza e caratteristiche (/5.1561 — a misura);

Consolidamento e modifiche di capriate esistenti tramite affiancamento di puntoni costituiti da doppi
tavoloni in legno essenza larice piallati e spazzolati, come da particolari costruttivi, fissati sui due lati
della capriata esistente mediante barre filettate in acciaio e dadi di serraggio con elementi
antiscorrimento tipo bull-dog, fornitura in opera di zeppe in legno di larice, opportunamente sagomate
e inserite tra i tavoloni e gli elementi lignei della capriata esistente con funzione di carastrelli o
appoggi per il puntone esistente, taglio degli elementi esistenti secondo indicazioni della D.L. e
particolari costruttivi (15.1562 — a misura);

Fornitura e posa in opera di tavolato in larice spessore 27 mm, con larghezza variabile da 18 cm a 28
cm battentato, piallato e spazzolato su una faccia, con trattamento preservante antitarlo (15.1563 — a
misura);
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Esecuzione di pacchetto di copertura completo costituito da guaina in polipropilene con funzione di
freno vapore, murali in legno di larice grezzo dimensioni 8x10 cm posti lungo la linea di pendenza ad
interasse di circa 68 cm, listelli in abete grezzo 5x5 cm, posti orizzontalmente ad interasse di 60-65 cm
al di sopra dei murali in larice, coronamento perimetrale del pacchetto isolante sul lato verso la
grondaia e sullo sporto laterale, mediante la posa di muraletti in legno di larice tra e sopra i travetti
"passafuori” dello sporto come indicato nei particolari esecutivi, tavolato in pannelli OSB3 fenolico
non strutturale, spessore mm 15 e guaina impermeabile traspirante in polipropilene in opera
orizzontalmente con giunti sovrapposti e nastrati (15.1530 — a misura);

Inserimento nel pacchetto di copertura, di pannelli in lana minerale sp. 10 cm (tra i murali posti in
pendenza) e di pannelli sandwich con strati esterni in fibra di legno mineralizzata e interno in lana di
roccia, dello spessore di cm 5, tra i listelli orizzontali, al di sotto del tavolato in OSB (/5.1532 — a
misura);

Fornitura di membrana impermeabile traspirante in polipropilene stabilizzato ai raggi UV in opera a
giunti orizzontali sovrapposti per 10 cm e nastrati (15.1531 — a misura);

Fornitura in opera di manto di copertura in coppi nuovi in laterizio antigelivo per la formazione dei
canali inferiori (coppi di gronda) e coppi di recupero per i canali (coppi di coperta) compreso
I'eventuale taglio dei medesimi per adattarli alla misura dei coppi nuovi, compresi i listelli portacoppo
in abete grezzo della sezione netta di cm 6 x 4 in opera secondo la linea di massima pendenza della
falda e i pezzi speciali per colmi, la posa sara completa di appositi ganci metallici in acciaio inox
3,4x2,2 mm antiscivolamento, di appositi elementi parapasseri a pettine in polipropilene anti UV alla
base e alla sommita delle falde e di mantovane in larice da 3 cm di spessore trattate con prodotti
protettivi sugli sporti laterali (15.1533 — a misura);

Sola fornitura a pie d'opera di coppi di recupero provenienti da fuori cantiere nel caso quelli recuperati
dalla demolizione del'edificio non fossero sufficienti (15.1534 — a misura),

Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera di rame a doppia aggraffatura a protezione sommitale
di murature in pietrame o mattoni eseguita come segue: predisposizione di piano di posa della
listellatura in legno mediante spianata di malta anche in pendenza, a livellamento del limite superiore
della muratura e posa di listelli longitudinali in larice annegati nella malta e posti in corrispondenza
dei bordi del muro da coprire; messa in opera di listelli in larice disposti trasversalmente ad interasse
di circa 30 cm; formazione del piano di posa della lamiera in tavolato di abete piallato, manto in
laminato piano di rame (15.1525 — a misura);

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico diam. 10 cm realizzati in laminato di rame saldato
dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare (15.1536 — a misura);

Fornitura e posa di canali di gronda in lamiera di rame, spessore mm 6/10, sviluppo cm 40, compresi i
sostegni completi di tiranti di ritegno (15.1537 — a misura);

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in
lamiera sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di colmi, compluvi e displuvi, lamiere forate,
rivestimenti, ecc.: sviluppo cm 100 (15.1538 — a misura) - sviluppo cm 50 (15.1539 — a misura) —
sviluppo cm 25 (15.1541 — a misura);

Fornitura in opera di finestre da tetto tipo "Velux" o equivalenti con telaio e controtelaio in legno,
vetrocamera basso emissivo antigrandine, guarnizioni di tenuta all'acqua battente, apertura a
bilanciere, rivestimento esterno in lamiera preverniciata, conversa in piombo, compresa la riquadratura
e il raccordo del foro con l'intradosso della falda del tetto: misura 114x70cm (15.1545 — a misura);
misura 78x98cm (15.1546 — a misura);

Fornitura in opera di tavolato verticale di tamponamento a chiusura dello spazio compreso tra falde di
copertura poste a quote diverse, costituito da struttura in murali di abete grezzo verticali, pannello di
tamponamento in fibre di legno orientate OSB3 sp. 15 mm, guaina impermeabile traspirante posta con
giunti verticali sovrapposti e sigillati, rivestimento esterno in tavole parallele di larice grezzo sp. 25
mm disposte verticalmente con giunti verticali rivestiti da listelli in larice 25x40mm (15.1548 — a
misura);
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Fornitura e posa di torrini in lamiera di rame, di diametro pario alla tubazione servita, completi di
conversa e cappello in opera su tetti con manto di copertura in tegole di qualsiasi tipo e/o coppi
(15.1552 — a misura);

Fornitura e posa di terminali in lamiera di rame contenenti una o piu canne fumarie/sfiati o condotti di
aerazione compresa eventuale esecuzione del relativo telaio di sostegno in struttura metallica
(15.1555 — a misura);

Rivestimento all'intradosso dello sporto del tetto, realizzato con strutture di sostegno in profili di
lamiera e tamponamento in lastre in cemento fibrorinforzato per esterni sp. 12,5 mm, tipo "Aquapanel
outdoor" o equivalente (15.1557 — a misura);

Fornitura in opera di dispositivi puntuali anticaduta a tetto costituiti da ganci di ancoraggio sottocoppo
a norma UNI EN 795, disposti in maniera tale da consentire l'accesso in sicurezza a tutte le parti della
copertura dell'edificio principale (15.1570 — a misura);

Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in coppi costituiti da piastre in acciaio
zincato a caldo e doppio tubo del diametro di 3/4" pure in acciaio zincato a caldo (15.1582 — a
misura);

Coibentazioni e impermeabilizzazioni

Sono previste le seguenti lavorazioni relative a opere di coibentazione e impermeabilizzazione:

Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per
impalcato in miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 4,
armata con tessuto non tessuto in poliestere (20.2017 — a misura);

Protezione di facce di murature contro terra mediante la fornitura in opera di teli distanziatori in
materiale plastico del tipo "Plantom", a bicchieri, dello spessore mm 1+2 circa (20.2060 — a misura);
Esecuzione di massetto in calcestruzzo alleggerito con granuli di argilla espansa idrorepellente 3-8
mm impastato con cemento tipo 32,5 in ragione di 1,5 q.li di cemento per mc di argilla espansa, con
densita in opera circa 600 kg/mc battuto e spianato per spessori dacm 5 a cm 10 (20.2010 — a misura);
Realizzazione di vespaio aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio classe Rck 30
confezionato a macchina dello spessore di 5 cm, su casseri di contenimento a perdere costituiti da
elementi modulari in polipropilene riciclato (igloo) di altezza pari a 27 cm (20.2050 — a misura);
Fornitura in opera di massetto in calcestruzzo cellulare leggero tipo "Foamcem" o equivalente con
densita a secco kg 400/m3 stesocon spessore minimo di 5 cm e massimo di 15 cm (20.2012 — a
misura);

Isolamento termico realizzato con pannelli in poliuretano espanso tipo "STIFERITE GT" o
equivalente, spessore 5 cm, rivestiti su entrambe le facce, in opera a pavimento (20.2035 — a misura);
Isolamento acustico in opera a pavimento costituito da uno strato di agglomerato poliuretanico
flessibile riciclato ed un secondo strato in mescola di elastomeri naturali sintetici, provenienti da
recupero di pneumatici dello spessore di 8 mm circa; € compresa la posa in opera lungo il perimetro
dei vani di una fascia autoadesiva di polietilene espanso con angolo preformato a L per evitare il
contatto del massetto e del pavimento con le pareti (20.2040 — a misura);

Intonaci

Gli interventi sugli intonaci prevedono il restauro dell’intonaco della facciata principale su via Duomo, il
recupero con integrazioni degli intonaci esterni sulle altre facciate del corpo principale, il rifacimento ex
novo degli intonaci esterni del corpo rustico, I’esecuzione di intonaco grezzo e civile per interni,
limitatamente alle porzioni di nuove murature e ad alcuni vani, I’esecuzione a nuovo del solo intonaco
grezzo all’interno dell’edificio rustico e 1’esecuzione di una fascia di intonaco macroporoso interno ed
esterno al piede delle murature; in particolare:

Esecuzione di intonaco al grezzo a un solo strato di malta bastarda dosata a q.li 3 di calce idraulica
naturale e q.li 1 di cemento per metro cubo eventualmente addizionata con ossidi o terre, in opera su
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pareti sia interne che esterne ed eseguito nello spessore fino a cm 3, tirato a frattazzo anche senza
l'ausilio di guide su murature in pietrame esistenti (2/.2110 — a misura);

Intervento su intonaco civile esterno consistente nella pulitura mediante lavaggio ad acqua e pazzola
non metallica, la risarcitura di eventuali modestissime lacune con malta a base di grassello di calce e
inerte selezionato, l'eventuale trattamento con primer e la successiva eventuale velatura finale con
tinta a base di latte di calce con eventuale aggiunta di di terre minerali (2/.2117 — a misura);
Intervento su intonaco a calce su pareti esterne in pietrame a vista con accurata pulizia del supporto
mediante lavaggio e pulizia con spazzola di metallo, rimozione delle malte incoerenti, rinzaffo della
muratura e rimbocco di cavita o crepe con malta a base di calce idraulica naturale anche in piu strati,
finitura superficiale con legante a base di grassello di calce a filo dei conci in pietrame senza la totale
loro copertura, anche addittivato con terre minerali ed eventuale "spugnatura" in fase di presa per
evidenziarne l'inerte e la tessitura muraria (21.2122 — a misura);

Esecuzione di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a due mani (grezzo e fino) a
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compresa la
preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata (21.2113 — a misura);
Restauro conservativo dell'intonaco della facciata principale in parte a bugnato con: battitura
dell'intera superficie al fine di accertare il grado di adesione al supporto, rimozione delle porzioni di
intonaco a base cementizia, ripristino dell'adesione di eventuali porzioni in distacco mediante iniezioni
di legante a base di calce idraulica naturale, trattamento con apposito prodotto biocida e successivo
lavaggio, ricostruzione delle parti mancanti con malta a base di grassello di calce e inerti selezionati,
anche riproponendo la decorazione a bugnato, pulizia degli elementi in pietra naturale o in graniglia
con la sola eccezione del portale di ingresso (compensata a parte), velatura finale di raccordo eseguita
con latte di calce nella tinta definita dalla DL e dalla competente Soprintendenza (2/.2120 — a
misura);

Intervento su intonaco civile esterno da eseguirsi previa rimozione a mano di porzioni incoerenti e/o
sfarinate fino al rinvenimento di eventuali strati di intonaco sottostanti adottando tutte le cautele al fine
di evitare danneggiamenti, pulitura a mano dell'intera parete, rimozione di chiodi, fili elettrici e
manufatti esterni di impianti tecnologici, allargamento di fessure e lesioni superficiali dell'intonaco,
risarcitura delle lacune e delle fessure o esecuzione ex novo (a campione dell'esistente) dell'intonaco
sulle porzioni in corrispondenza delle superfetazioni demolite o dove erano presenti canne fumarie
rimosse; 1'intonaco sara eseguito con malta a base di calce aerea e inerti selezionati con velatura finale
dell'intera parete con tinta a base di latte di calce e terre minerali (21.2118 — a misura);

Realizzazione di intonaco macroporoso alla base delle murature in pietrame (interni ed esterni)
un'altezza di 100 cm dal terreno, cosi eseguito: rimozione di intonaci preesistenti, lavaggio della
muratura con acqua a bassa pressione, trattamento sul lato esterno con prodotto biocida, risarcitura a
malta di calce idraulica e intasamento di eventuali grosse lacune presenti nella muratura anche con
scaglie di mattoni, applicazione di rinzaffo antisale, predisposizione di fondo di aggancio e successiva
applicazione di intonaco deumidificante macroporoso a base di legante idraulico, inerte siliceo e
specifici additivi, steso nello spessore minimo di 2 cm, infine stesura di intonaco rasante antiritiro di
colore chiaro per consentire la correzione della tinta tramite l'aggiunta eventuale di terre per il
raccordo cromatico con le superfici intonacate adiacenti (21.2125 — a misura);

Pavimenti rivestimenti e marmi

Al piano terra dell’edificio ¢ previsto il mantenimento delle pavimentazioni esistenti in battuto di cemento
intervenendo con eventuali rappezzi e integrazioni oltre all’esecuzione di nuovi pavimenti in calcestruzzo
industriale all’interno della centrale termica e del corpo rustico; le pavimentazioni all’interno degli alloggi ai
piani superiori sono previste in legno (lamparquet) e in piastrelle di ceramica nei servizi igienici, in
corrispondenza delle pareti attrezzate delle cucine e al piano terra dell’alloggio con accesso da vicolo Tis. E’
inoltre prevista I’esecuzione di un pavimento in mattonelle di graniglia di recupero, e la posa di pavimenti in
tavole di abete grezzo (soffitta); i locali adibiti a servizi igienici saranno rivestiti in piastrelle di ceramica fino
all’altezza di 2,00 m dal pavimento. In particolare le lavorazioni previste dal progetto sono:

Esecuzione di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per
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mc di sabbia, in opera perfettamente livellato per sottofondo di pavimentazioni in piastrelle o in
prefinito di legno, spessore cm 4 (22.2212 — a misura);

= Esecuzione di massetto costituito da premiscelato tipo “Lecamix Forte” o equivalente a base di argilla
espansa idrorepellente adatto a ricevere la posa di pavimenti sensibili all'umidita, densita in opera circa
1000 Kg/mc., steso e tirato a perfetto piano orizzontale, previa fornitura e stesura sul fondo di telo di
polietilene dello spessore mm 0,35 con sovrapposizione nei giunti di cm 20 e sigillatura dei lembi con
nastro adesivo completo di rete elettrosaldata con filo zincato del diametro mm 2 e maglia da cm 5x5
(22.2213 — a misura);

= Pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a
minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di inerte armato con rete elettrosaldata diametro
6 mm e maglia 20x20 cm e con strato superificiale antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo
corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti (22.2215 — a misura);

= Pavimento in battuto di cemento costituito da strato di conglomerato cementizio confezionato a
macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di inerte tirato a stadia
anche con formazione di leggere pendenze, spessore minimo 8 cm, armato con rete elettrosaldata
zincata diam. 2 mm maglia 50*50 mm e finito con strato superificiale costituito da spolvero in
cemento puro dato ad impasto ancora fresco e successivamente lisciato a cazzuola rovescia o a spatola
americana (22.2216 — a misura);

= Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta conformi
alle norme UNI EN di forma quadrata (40x40cm) o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della
D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso (22.2240 — a misura);

= Fornitura in opera di profilo in alluminio anodizzato con inserto in materiale sintetico antiscivolo
preinstallato da inserire in fase di posa delle piastrelle per la soluzione dello spigolo tra alzata e piano
di eventuali scalini (non facenti parte di scale) o dislivelli nella pavimentazione (22.2241 — a misura);

= Fornitura e posa in opera a colla di pavimento in legno verniciato in opera comunemente chiamato
“lamparquet”, costituito da tavolette in legno duro (faggio, rovere, ecc. ) senza incastro dello spessore
di 10 mm e delle dimensioni di circa 60x300 mm (22.2246 — a misura);

= Fornitura e posa di tavolato in legno d'abete grezzo, spessore minimo mm 25, per pavimentazioni di
sottotetti accessibili, fissato su doppia orditura ortogonale in listelli di abete della sezione di cm 5x5 ad
interasse di cm 65 circa con interposto isolamento in fibra minerale in rotoli sp. cm 9 (22.2247 — a
misura);

= Posa in opera di mattonelle di graniglia precedentemente rimosse e accatastate in cantiere delle
dimensione indicative degli elementi di cm 20x20x3 posti in opera su idoneo sottofondo in malta
dosata a kg 350 di legante per m3 di sabbia (spessore 3-6 cm) previa fornitura e posa in opera di
sottostante telo impermeabile in polietilene (22.2248 — a misura);

= Fornitura e posa in opera di rivestimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata (20x20cm o maggiore) o rettangolare (20x40cm o
maggiore), posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base
cementizia additivato con lattice resinoso (22.2250 — a misura);

= Rivestimento di scale e pianerottoli in piastrelle di gres smaltato monocottura o simile, dimensioni
piastrelle 33x33 cm o misure maggiori spess.10 mm circa, con caratteristiche antisdrucciolo (attrito
dinamico p=> 0,40 metodo Tortus B.C.R.A.), in opera compreso il taglio, la malta di allettamento, la
fornitura e posa di profilo in alluminio antisdrucciolo alla testa di ciascun gradino (22.2252 — a
misura);

= Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio, con bordo superiore a becco di civetta e
finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile su pavimenti in legno o ceramica (22.2270 —
a misura), su scale rivestite in ceramica, completo in opera su alzate e pedate (22.2271 — a misura);

Pitture e verniciature

Tutte le superfici in cartongesso a vista o intonacate ex-novo saranno tinteggiate a due mani di
idropittura lavabile; le pareti con intonaci preesistenti saranno stuccate e tinteggiate con intonaco a base
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di calce; le superfici in legno dei pavimenti esistenti saranno trattate, previa accurata pulizia, con

impregnante neutro non filmogeno; in particolare ¢ previsto:

= Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani,
opportunamente diluite, di pittura lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in
dispersione acquosa. La tinteggiatura dovra garantire una resistenza al lavaggio compresa tra 1'000 e
3'000 cicli come previsto dalla norma UNI 10560 (23.2361 — a misura);

= Intervento su intonaco interno da eseguirsi previa pulitura ad acqua, la rimozione di chiodi, fili
elettrici e in genere di manufatti esterni di impianti tecnologici, l'allargamento di eventuali modeste
fessure o lesioni superficiali dell'intonaco, la successiva risarcitura, la velatura finale a 2 mani
dell'intera parete con tinta a base di calce con eventuale aggiunta minima di addittivi per il fissaggio e
terre minerali per eventuale raccordo cromatico con le porzioni di intonaco non interessate dal
presente intervento (23.2362 — a misura);

= Pulizia e trattamento di pavimenti in legno esistenti, attraverso pulitura leggera con detergente per
legno, tramite azione meccanica con spazzola in nylon (no acciaio), successivo lavaggio ad acqua per
rimozione del detergente, trattamento a pennello con impregnante trasparente fungobattericida non
filmogeno, compresi gli oneri per la protezione degli intonaci, altre pavimentazioni, elementi
architettonici in pietra (stipiti, soglie, ecc.) e serramenti; Misurazione a mq di superficie orizzontale
effettivamente trattata (23.2370 — a misura);

Opere di restauro
Sono previste le seguenti lavorazioni:

= Restauro di elementi lapidei di portali in pietra quali: soglie, piedritti, stipiti, mensole, architravi, ecc.
tramite pulizia meccanica con lavaggio ad acqua a bassa pressione, ulteriore pulizia del supporto
lapideo mediante impacchi con soluzione specifiche per la rimozione di depositi carboniosi; eventuale
consolidamento di piccole parti in fase di distacco, trattamento protettivo superficiale mediante
applicazione a pennello di apposite resine consolidanti idrorepellenti reversibili traspiranti e
cromaticamente neutre (23.2440 — a misura);

= Restauro di soffitto storico intonacato su supporto in listelli di legno distanziati fissati all'orditura del
solaio da effettuarsi previa battitura dell'intera superficie del soffitto per evidenziare eventuali porzioni
di intonaco in fase di distacco, successiva rimozione delle parti in distacco, risarcitura delle lacune con
nuovo intonaco; ove siano presenti distacchi limitati in estensione si procedera al consolidamento
delle porzioni decoese mediante iniezioni di maltine a base di calce idraulica naturale e/o collanti
specifici (23.2475 — a misura);

= Recupero di scale esistenti realizzate con struttura in travi o panconi verticali in legno e scalini (pedate
e alzate) in legno di larice da eseguirsi tramite: rimozione di intonaco su arelle all'intradosso; verifica
della tenuta statica, anche rimuovendo parti della sovrastruttura e gli scalini; eventuale intervento di
consolidamento, eventuale sostituzione di pedate o alzate o riposizionamento degli scalini o delle parti
rimosse, verifica della stabilita di parapetti in legno e corrimani ed eventuale inserimento di elementi
di rinforzo quali staffe, squadre, ecc.; pulizia finale dell'intera superficie lignea e trattamento antitarlo
e di finitura con prodotto protettivo (23.2450 — a misura);

= Recupero di pavimento in legno in opera, senza rimozione dello stesso, tramite pulizia mediante
lavaggio con specifici detergenti e sanificanti, rimozione di eventuali piccole porzioni di pavimento
compromesse tramite sostituzione di singole tavole in larice (o porzioni) con altre (o porzioni) di
recupero provenienti dallo stesso cantiere, trattamento protettivo con biocida e finitura con emulsione
di cera per pavimenti (23.2455 — a misura);

Impianti idro-termo-sanitari

La realizzazione degli impianti idro-termo-sanitari ¢ compensata con lo specifico prezzo a corpo (31.3101),
unitamente all'esecuzione delle assistenze murarie (3/.3102); eventuali varianti o modifiche disposte dalla
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Direzione Lavori in corso d’opera, verranno conteggiate "a misura”" con l'applicazione dei prezzi unitari
contenuti nel computo metrico estimativo degli impianti redatto dall’ing. A. Dal Mas e allegato al progetto
esecutivo, a cui verra applicato il ribasso contrattuale; il prezzo a corpo degli impianti comprende la fornitura
e posa in opera di tutti i materiali e dotazioni occorrenti alla realizzazione e al funzionamento degli impianti
di riscaldamento, idrico-sanitario, di scarico e di adduzione gas, con tubazioni sottotraccia, in intercapedine o
in cavedio apposito, posti internamente al perimetro del fabbricato, fatto salvo l'impianto di adduzione del
gas che ovviamente prevede anche opere esterne al perimetro dell'edificio.

Allo stato attuale I’intero edificio non ¢ dotato di impianto di riscaldamento e pertanto I’intervento risulta
inquadrato in “nuova installazione impianto”; a causa della conformazione della falda della copertura, della
possibilita normativa e del gradi di vincolo dell’edificio, non ¢ prevista I’integrazione dell’impianto mediante
fonti energetiche rinnovabili (es. solare termico).

Per le caratteristiche dei materiali, delle macchine e delle apparecchiature previste nonché per le modalita
esecutive, si rimanda agli elaborati del progetto esecutivo impiantistico a firma dell’ing. Andrea Dal Mas ed
in particolare alla descrizione riportata nelle singole voci del computo metrico specialistico; di seguito si
riporta una descrizione sommaria degli impianti e delle lavorazioni e forniture previste:

Impianto di riscaldamento

La centrale termica ¢ situata al piano terra, in un locale ad uso comune ad accesso esclusivo dall’esterno. La
potenzialita totale della centrale ¢ inferiore ai 35 kW e pertanto non ¢ soggetta a pratiche VV.F. E’ prevista la
contabilizzazione diretta del calore, mediante contabilizzatore generale in centrale termica e singolo
contabilizzatore dell’alloggio posto in cassetta in prossimita dell’ingresso.

Il generatore di calore ¢ costituito da una caldaia murale a condensazione alimentata a gas metano, per solo
riscaldamento, con bruciatore modulante da 3,5 a 35 kW, con le caratteristiche tecniche indicate alla voce
1/45 del computo metrico specialistico allegato al progetto esecutivo, redatto dall’ing. A. Dal Mas, che
riscalda un accumulo di acqua tecnica o “puffer” di capacita 1000 litri, posto nelle immediate vicinanze. Una
pompa elettronica di tipo gemellare preleva fluido caldo dall’accumulo e lo invia ad una colonna di
distribuzione primaria sino al piano terzo; in prossimita dell’ingresso di ogni alloggio vi € una unita satellite
ad incasso, ad acque separate mediante scambiatori di calore a piastre, la quale ¢ in grado di gestire tutto il
fabbisogno energetico interno all’alloggio stesso, alimentando il collettore di distribuzione dei radiatori e,
qualora richiesto, commutare il fluido primario per la formazione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.
La gestione ¢ affidata all’elettronica interna ed al cronotermostato interno all’alloggio.

Un primo circolatore si trova all’interno della caldaia e forma un circuito di produzione disgiunto mediante
I’interposizione dell’accumulo termico; il secondo circolatore “primario” € previsto nella centrale termica in
prossimita dell’accumulo, per il collegamento alla colonna montante. Una terza pompa di circolazione &
alloggiata all’interno di ogni unita satellite di appartamento, per la circolazione tra lo scambiatore di calore a
piastre ed il collettore che alimenta i radiatori tubolari a parete per il riscaldamento invernale.

La pompa al servizio dell’impianto primario ¢ di tipo gemellare, al fine di ridurre il piu possibile i fermi
impianto causati da malfunzionamenti (prevalentemente di tipo elettrico) delle pompe stesse; le pompe sono
programmate per funzionare alternativamente lo stesso numero di ore, per ridurre 1’usura e prolungare la vita
delle stesse.

Il camino di evacuazione fumi della combustione della caldaia, in materiale plastico, sale in verticale dalla
centrale termica sino alla sommita della copertura, all’interno di un cavedio aerato ad uso esclusivo.

Impianto idrico sanitario

La rete di distribuzione dell’acqua calda sanitaria ¢ separata per ogni alloggio, anche per consentire di
procedere, se necessario, alla sanificazione dell’impianto mediante trattamenti termici o chimici senza
interessare altri alloggi o parti comuni; per ridurre i consumi energetici non vi € una rete interna di ricircolo e
I’acqua calda viene creata istantaneamente nel satellite.

Al fine di evitare la proliferazione del batterio della legionella, non vi sono accumuli di acqua sanitaria e la
rete di distribuzione interna ad ogni servizio ¢ prevista di tipo ad anello, con fluido transitante in tutto
I’anello per evitare zone di ristagno, tanto dell’acqua calda quanto di quella fredda.

I sanitari prevedono 1’utilizzo di WC a parete, lavabi singoli, bidet e docce; le cassette di risciacquo sono del
tipo ad incasso, installate a parete e dotate di doppio tasto. I gruppi di erogazione sono del tipo
monocomando, montati direttamente sul sanitario.

Impianto scarichi
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L’impianto di scarico € caratterizzato da colonne separate per acque nere dei WC e per le acque grigie degli
altri apparecchi con diramazioni riempite al 50%, in polietilene ad alta densita. La pendenza minima dei
collettori di scarico sara non inferiore all’1,0 %. Le colonne di scarico saranno realizzate in polietilene ad
alta densita “silenziato” e unitamente a quelle di ventilazione, inserite in appositi cavedi tecnici e poste in
comunicazione con l'ambiente esterno in sommita/copertura delljjedificio. La distribuzione orizzontale sara
collocata prevalentemente a controsoffitto del piano sottostante il servizio igienico o per brevi tratti a
parete/pavimento del locale interessato, per poi passare nel controsoffitto dei servizi igienici del piano
inferiore prima di collegarsi alla colonna di scarico.
I collettori di scarico al piano terra usciranno dal fabbricato preferibilmente in corrispondenza di fori porta ed
alla quota prevista per il collegamento alle vasche di trattamento e poi alla tubazione comunale esterna.
Rete d’adduzione gas GPL
Prevede il collegamento dal punto di consegna, che sara individuato con precisione dal gestore della rete di
distribuzione, ma ipotizzato in corrispondenza dell’angolo nord-est del fabbricato, nei pressi dell’ingresso
alla corte, ai vari punti di utilizzo (centrale termica e cucine alloggi); la linea di adduzione gas sara costituita
dalle raccorderie complete di valvole di intercettazione e dai tubi di adduzione (in Pead nella parte interrata,
in acciaio zincato all’interno della centrale termica ed in rame nei tratti a vista in facciata).
Nel prezzo a corpo degli impianti idro-termo-sanitari sono compresi gli atti, le procedure tecniche e relativi
oneri per I'esame ed il collaudo degli impianti da parte dell'INAIL (ex ISPESL), per la vuotatura dei circuiti
ad avvenuta ultimazione dei lavori, per la messa in esercizio e taratura dell'impianto, oltre alla manutenzione
dello stesso per la prima stagione invernale di esercizio se entro i due anni solari dalla fine dei lavori;
I'appaltatore ¢ inoltre tenuto al rilascio delle certificazioni di cui al DM 37/08 e al rilascio del libretto
d'impianto.
Nel prezzo a corpo degli impianti di adduzione del gas ¢ compresa l'esecuzione di prove di pressione ed il
relativo verbale di collaudo, nonché la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall'ente
erogatore del servizio (mod. "allegato I" dell'Autorita per 1'Energia Elettrica e per il Gas e relativi allegati
obbligatori) per consentire l'attivazione della fornitura.
L'appaltatore dovra inoltre fornire la certificazione di tutti gli impianti ai sensi del DM 37/08 e le istruzioni
per la conduzione e la manutenzione degli stessi e delle singole apparecchiature, raccolte in una monografia;
dovra infine garantire la messa in funzione degli impianti, con tutte le prestazioni di manodopera
eventualmente necessarie, mettendo a disposizione della committenza il personale (tecnici ed operai)
necessario per listruzione e l'assistenza al personale della S.A., all'atto dell'effettiva utilizzazione
dell'immobile (consegna ai locatari) e comunque non oltre 1 anno dall'effettiva ultimazione dei lavori.
Si precisa che il computo metrico estimativo delle opere afferenti gli impianti idro-termo-sanitari e di
adduzione gas allegato al progetto esecutivo impiantistico, ha validita per la sola definizione delle
caratteristiche dei materiali e dei dispositivi previsti e per la determinazione dei prezzi unitari da applicare in
caso di varianti disposte dalla DL, fermo restando che I'esecuzione dei suddetti impianti ¢ da intendersi
compensata con il prezzo a corpo riportato nell'elenco prezzi unitari di seguito allegato.
Le lavorazioni previste riguardano:
= Esecuzione di impianti idro-termo-sanitario e di adduzione gas a servizio dei 6 alloggi completi e
funzionanti, realizzati come da progetto esecutivo redatto dall'ing. Andrea Dal Mas e costituito dai
seguenti elaborati: Relazione tecnica impianto termotecnico (G R.1) - Relazione di calcolo impianto
adduzione gas metano (G T.2) - Relazione di calcolo camino evacuazione fumi caldaia (G T.3) -
Relazione di calcolo camino evacuazione fumi (G T.4) - Computo metrico estimativo impianti
termotecnici (G C.1) - Schema impianto termotecnico (IT 1.1) - Schema altimetrico impianto di
scarico (IT 1.2) - Planimetria impianto di scarico acque reflue fondazioni Esterni Piano Terra solaio
n.0 (IT 2.1) - Planimetria impianto di scarico acque reflue Piano Terra Piano Primo solaio n.1 (IT 2.2)
- Planimetria impianto di scarico acque reflue Piano Primo Piano Secondo solaio n.2 (IT 2.3) -
Planimetria impianto di scarico acque reflue Piano Secondo Piano Terzo solaio n.3 (IT 2.4) -
Planimetria impianto di scarico acque reflue Piano Terzo Piano Quarto Copertura solaio n.4 (IT 2.5) -
Planimetria impianto termico e adduzione gas metano Piano Terra e Piano Primo (IT 3.1) - Planimetria
impianto termico e adduzione gas metano Piano Secondo Piano Terzo Copertura (IT3.2) - Planimetria
impianto idricosanitario Piano Terra e Piano Primo (IT 4.1) - Planimetria impianto idrico-sanitario
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Piano Secondo Piano Terzo Copertura (IT 4.2), a cui si rimanda per la descrizione dettagliata
(31.3101 — a corpo);

= Assistenze murarie per gli impianti idro-termo-sanitari e di adduzione gas di cui alla voce 31.3101
comprendenti: apertura e chiusura di tracce, fori e scassi su murature di qualsiasi tipo, su solai e
coperture nuove ed esistenti, per la posa di tubazioni, cavidotti, scatole, collettori, ecc., compresi i
ripristini ad avvenuta posa degli impianti fino al livello “grezzo” (31.3102 — a corpo);

Impianti elettrici

L'esecuzione degli impianti elettrici e di terra a servizio delle parti comuni e della centrale termica,
unitamente ai quadri elettrici generali completi dei singoli alloggi ¢ compensata con lo specifico prezzo a
corpo (33.3301) e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare alla completa
realizzazione a perfetta regola d’arte degli impianti, secondo le specifiche di progetto esecutivo e le
istruzioni della D.L., a partire dal punto di consegna; il prezzo a corpo di tali impianti comprende la fornitura
e posa in opera di tutti i materiali e dotazioni occorrenti alla realizzazione e al funzionamento degli stessi,
con schemature poste sottotraccia, in intercapedine o in cavedio apposito; eventuali varianti o modifiche
disposte dalla Direzione Lavori in corso d’opera, verranno conteggiate "a misura" con l'applicazione dei
prezzi unitari contenuti nel computo metrico estimativo degli impianti redatto dall’ing. A. Dal Mas e allegato
al progetto esecutivo, a cui verra applicato il ribasso contrattuale. Analogamente per le caratteristiche dei
materiali, delle macchine e delle apparecchiature previste nonché per le modalita esecutive, si rimanda ai
citati elaborati del progetto esecutivo impiantistico a firma dell’ing. Andrea Dal Mas ed in particolare alla
descrizione riportata nelle singole voci del computo metrico specialistico. Verra compensata con il prezzo a
corpo anche la prestazione delle assistenze murarie per I’esecuzione sia degli impianti elettrici delle parti
comuni, sia di quelli interni agli alloggi (33.3302).
Allo stato attuale I’intero fabbricato ¢ dotato di impianti elettrici fatiscenti; sono presenti 4 punti di consegna
alimentati ma non attivi, nel vano scala comune al secondo piano, che dovranno essere rimossi in quanto i
nuovi punti di consegna (1 contatore trifase per le parti comuni + 6 contatori monofase per gli alloggi)
saranno posizionati al piano terra nel sottoscala comune.
L’esecuzione degli impianti elettrici dei sei alloggi, con I’esclusione dei quadri generali posti
immediatamente a valle dei punti di consegna e compensati col prezzo a corpo relativo alle parti comuni,
verra invece compensata interamente a misura. Tali impianti, non soggetti ad obbligo di progettazione,
saranno eseguiti nel rispetto delle indicazioni impartite dalla D.L. in corso d’opera, in ogni caso con
dotazione di punti presa, punti luce, TV e telefono pari al livello 1 della norma CEI 64-8/3.
Resta inteso che al termine dei lavori l'appaltatore dovra fornitura copia dei disegni finali di cantiere
aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati, con I’indicazione del tipo e delle marche di
tutte le apparecchiature ed i materiali installati. Sara fornita almeno una copia in formato cartaceo, nonché
una copia degli elaborati del progetto eseguito (“as built”) su supporto magnetico in formato compatibile con
1 sistemi in possesso alla S.A. (files dwg, dxf, pdf, ecc.), unitamente alla prescritta certificazione dei singoli
impianti ai sensi del DM 37/08.
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle lavorazioni e forniture previste per la parte impiantistica
elettrica:
= Esecuzione di impianti elettrici a servizio delle parti comuni, della centrale termica e dell’ascensore
come da progetto esecutivo redatto dall'ing. Andrea Dal Mas, costituito dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica impianto elettrico (G R.2) - Computo metrico estimativo impianti elettrici (G C.2) -
Schemi unifilari quadri elettrici (IE 1.1) - Planimetria impianto elettrico Piano Terra Piano Primo (IE
1.2) - Planimetria impianto elettrico Piano Secondo Piano Terzo (IE 1.3); gli impianti elettrici delle
parti comuni saranno alimentato in bassa tensione (BT) in trifase (400V), con potenza impegnata
presunta di 15 kW; sono previste anche 6 forniture monofasi, con potenza impegnata presunta di 3 kW
cadauna, per gli alloggi; i gruppi di misura saranno ubicato all’interno del fabbricato al piano terra, nel
locale sottoscala o in altro luogo indicato dalla DL. Il sistema di appartenenza degli impianti elettrici
considerati sara il TT (il sistema di alimentazione ha un punto direttamente collegato a terra (neutro),
mentre le masse dell’impianto elettrico sono collegate ad un impianto di terra elettricamente
indipendente da quelle del neutro, mediante conduttore di protezione PE). A valle dei punti di
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consegna dell’energia (lunghezza massima non superiore a 3 metri) saranno installate le rispettive
protezioni magnetotermiche, all’interno dei centralini in materiale isolante (PVC), le quali avranno la
funzione di “interruttore generale” degli impianti medesimi. Gli impianti elettrici delle parti comuni
saranno derivati dai seguenti quadri:

- quadro elettrico generale utenze condominiali <Q.G.>;

- quadro elettrico generale centrale termica <Q.C.T.>;

- quadro elettrico generale ascensore <Q.A.> posto all’interno dell’armadio tecnico ascensore, al piano
terra del fabbricato.

All’interno dei quadri elettrici saranno inserite le apparecchiature di protezione magnetotermiche e/o
differenziali e saranno identificati tutti i circuiti; la protezione dei circuiti dai sovraccarichi e dai
cortocircuiti sara garantita da interruttori magneto-termici dimensionati secondo le modalita descritte
nel Capitolo 43 della Norma CEI 64-8.

La realizzazione degli impianti di energia sara eseguita con i seguenti tipi di cavi:

- le linee elettriche, inserite in condutture isolanti posate in tubo, saranno composte da cavi multipolari
per energia aventi conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualita
G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, con guaina termoplastica LSZH, qualita
M16, adatti per posa fissa, tensione nominale Uo/U = 600/1000V, conformi alle Norme CEI 20-13,
CEI 20-38 pga, IEC 60502-1, CEI UNEL 35322 -35328-35016 e EN 50575:2014 + EN
50575/A1:2016;

- le altre linee elettriche, saranno composte da cavi multipolari per energia aventi conduttori flessibili
di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualita G16, riempitivo in materiale non fibroso
e non igroscopico, con guaina termoplastica LSZH, qualita M16, adatti per posa fissa, tensione
nominale Uo/U = 600/1000V, conformi alle Norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI
UNEL 35322 -35328-35016 e EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016.

E’ ammesso utilizzare cavi con tensione nominale pari a 300/500 V (simbolo di designazione 05) per
circuiti di segnalazione o simili. Ciascuna linea ha conduttori con rivestimento o calottine terminali di
colore costante, onde facilitare la localizzazione dei vari circuiti. La distribuzione all’interno dei locali
in esame sara realizzata attraverso canalizzazioni sottotraccia a pavimento e a parete. Nel caso di
canalizzazioni a “vista” saranno utilizzati tubi protettivi rigidi in materiale termoplastico. I cavi
dovranno risultare essere sfilabili e reinfilabili. Per i locali comuni a servizio degli appartamenti (vano
scala, corridoi e disimpegni comuni, locali di servizio, ecc. saranno installati apparecchi di
illuminazione per I’illuminazione ordinaria. L’impianto di terra sara dimensionato in modo che una
tensione di contatto di 50 V, non permanga per un tempo superiore a 0,4 sec. Allimpianto di messa a
terra saranno collegati gli alveoli di terra di tutte le prese a spina, le eventuali masse metalliche dei
quadri elettrici e 1 corpi illuminanti di classe I. Gli impianti di cui sopra dovranno essere forniti in
opera completi in ogni loro parte e funzionanti, escluse le sole opere murarie (33.3301- a corpo );
Assistenze murarie per 1’esecuzione di impianti elettrici (parti comuni e alloggi) comprendente
apertura e chiusura di tracce, fori e scassi su murature di qualsiasi tipo, solai e coperture nuove ed
esistenti per posa cavidotti e scatole, ripristini ad avvenuta posa degli impianti fino al “grezzo”
(33.3302- a corpo );

Esecuzione di punto comando semplice (33.3303- a misura), deviato (33.3304- a misura) e invertito
(33.3305- a misura), serie civile, comprensivi di quota parte della linea di distribuzione;

Esecuzione di punto presa 2P+T 10+16A polivalente (33.3310- a misura), 2P+T 10+16A UNEL
(33.3311- a misura) e 2P+T 10A (33.3312- a misura), serie civile, comprensivi di quota parte della
linea di distribuzione;

Esecuzione di punto utilizzo luce a soffitto (33.3320- a misura) o a parete (33.3321- a misura) dalla
scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo;

Esecuzione di punto presa TV/SAT a parete (33.3330- a misura) comprensivo di quota parte della
linea di distribuzione a partire dal centralino e alimentazione;

Esecuzione di punto presa telefono/dati a parete (33.3335 - a misura) comprensivo di quota parte della
linea di distribuzione a partire dal centralino e alimentazione;

Fornitura in opera di quadro di sezionamento interno agli alloggi con interruttore differenziale
magnetotermico (25 A) e due interruttori differenziali automatici di tipo A (Idn <= 30 mA), comprese
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le calate di terra, e di alimentazione a partire dal nodo di terra e dal quadro generale (33.3340 - a
misura);

= Esecuzione di punto rilevatore di eventuali fughe di gas a led, da incasso, dotato di allarme ottico (led
rosso) e acustico (buzzer interno 85dBA) comprensivo di quota parte di linea di distribuzione con
propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento (33.3345 - a
misuray);

= Esecuzione di impianto di chiamata a bassissima tensione con avvisatore acustico € comando a tirante,
posto sottointonaco o entro pareti in cartongesso, con conduttori tipo HOSV-K, scatola portafrutto,
supporto isolante, apparecchi di comando tipo modulare; placca di copertura in materiale plastico
antiurto comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a bassissima tensione, partendo dal
relativo dispositivo di alimentazione principale o trasformatore, con propria tubazione, scatole di
derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento (33.3350 - a misura);

Impianto di elevazione

Il progetto prevede I’installazione di un ascensore ad azionamento idraulico in esecuzione speciale con fossa
ridotta (in considerazione del fatto che il sito ¢ considerato di interesse archeologico), della portata di 640 kg,
in opera su vano corsa in muratura realizzato ex novo; la lavorazione ¢ compensata con il prezzo a corpo ed &
da intendersi comprensiva di tutti gli oneri necessari a dare I’impianto funzionante e collaudato, completo di
armadio tecnico con centralina e quadro di manovra posizionato nell’androne di ingresso col relativo cavedio
di collegamento al vano corsa; sono altresi compresi e compensati col prezzo a corpo gli oneri per
I’eventuale montaggio di ponteggi o trabatelli all’interno del vano corsa durante le fasi di installazione
dell’impianto, la predisposizione di uno o pill punti luce all’interno del vano corsa, il combinatore telefonico
in cabina per le chiamate d’emergenza, ecc. con I’esclusione della sola struttura del vano corsa in muratura,
compensata a parte; al termine dei lavori I'installatore dovra rilasciare la prescritta certificazione ai sensi del
DM 37/08, oltre a produrre tutta la documentazione richiesta e fornire la documentazione tecnica per
I’immatricolazione e la messa in esercizio dell’impianto ai sensi della Direttiva 95/16/CEE (33.3510 - a
corpo).

Opere e serramenti in metallo
Sono previste le seguenti lavorazioni omogenee:

= Fornitura di parapetti in acciaio costituiti da ritti verticali in profilato tondo pieno diam. 12 mm o
quadro 12x12 mm posti ad interasse di 10 cm e telaio perimetrale in ferro piatto 40x5 mm, in opera
trattato con antiruggine e tinta ferromicacea a servizio dei fori di finestra con davanzale a quota
inferiore a cm 100 dal pavimento finito (40.4017 — a misura);

= Recupero di serramenti ad uso ingresso e vetrina commerciale, costituiti da ante fisse ed apribili,
realizzate con telaio in profili commerciali di metallo verniciato in tinta ferromicaceo, con la parte
superiore vetrata e la parte inferiore cieca (40.4060 — a misura);

Opere e serramenti in legno

1l progetto prevede il recupero di buona parte dei serramenti esterni (finestre e portefinestre) ed il rifacimento
a campione di quelli non pil recuperabili; analogamente ¢ previsto il recupero di parte degli “scuri” (sono
presenti “scuri” del tipo a telaio, a doghe incrociate e a libro) ed il rifacimento a campione di quelli non piu
recuperabili; ¢ previsto anche il recupero del portoncino di ingresso principale all’edificio da Via Duomo;
tutti gli interventi sui serramenti esterni esistenti sono individuati in maniera puntuale nell’elaborato
denominato “abaco dei serramenti” allegato al progetto esecutivo ove ¢ indicato per ciascun serramento, se
lo stesso dovra essere recuperato, con le relative modalita o sostituito; i portoncini interni di accesso agli
alloggi saranno del tipo di sicurezza, le porte interne saranno realizzate parte con telaio in legno massello e
parte in laminato; di seguito le lavorazioni previste:

= Fornitura e posa di porte interne in legno di essenza resinosa, realizzate sul tipo delle porte in opera,
costituite da un battente a telaio in legno massello a uno o due specchi (41.4130 — a misura);
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Fornitura e posa in opera di serramento esterno per finestra o portafinestra in larice o pino di 1°
qualita, a due ante, a campione del "serramento n. 6 prospetto nord" dell'abaco-serramenti (4/.4135 —
a misura);

Fornitura in opera di scuro in legno di larice spessore mm 45 circa, eseguito a doghe verticali esterne e
orizzontali interne (sp. mm 22422 circa) realizzato con tavole di diversa larghezza e a scalare (due
ante a foro) realizzato a campione di quelli esistenti (4/.4140 — a misura);

Fornitura in opera di porte in larice o pino di 1° categoria per esterni, spessore cm 4,5 circa, a uno o
due battenti eseguite a doghe verticali interne e orizzontali esterne (sp. mm 22+22 circa) larghezza
minima delle doghe interne 15 cm, doghe esterne di larghezza decrescente dal basso verso l'alto
compresa tra 25 e 15 cm e profilo delle doghe a campione del "serramento n. 4 prospetto interno nord"
dell'abaco-serramenti (41.4114 — a misura);

Fornitura in opera di porte in abete di 1° categoria per interni, spessore cm 4,5 circa, a un battente a
doghe verticali esterne e orizzontali interne (sp. mm 22+22 circa) realizzate con tavole in abete
complete di ferramenta di sostegno (cardini), e catenaccio predisposto per chiusura a lucchetto
(41.4115 — a misura);

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce ad anta battente (4/.4131 — a misura) o
scorrevoli (41.4132 — a misura) rivestite in laminato plastico melaminico, composte falso telaio in
legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio,
telaio fisso in legno di abete per muri finiti fino a 15 cm, anima costituita da nido d'ape in cartone
plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF
(medium-density) dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico dello spessore di
1.2 mm, ferramenta di portata, manovra e bloccaggio in acciaio bronzato, serratura con relative chiavi,
gruppo maniglie in alluminio anodizzato complete di placche;

Fornitura e posa di portoncini di ingresso a un battente eseguito sul tipo del "serramento n. 1 prospetto
ovest" dell'abaco serramenti, con struttura in larice o pino di 1° qualita della sezione di mm 55x90,
zoccolo dell'altezza di cm 22 con l'aggiunta di un battipiede in rame dello spessore mm 6/10 (h 15
cm), specchio inferiore cieco realizzato con pannello in multistrato dello spessore finito non inferiore
a mm 35 con lavorazione a diamante, specchio superiore vetrato con vetrocamera, completo di
ferramenta, serratura tipo "Viro", maniglia in metallo brunito, eventuale scontro elettrico, guarnizioni
di battuta, soglia automatica, 3 cerniere, mostre, coprigiunti, ecc. (41.4112 — a misura);

Realizzazione di scala interna in legno con struttura portante costituita da tavoloni in legno di larice
della sezione cm 6x30 circa corredati di incastri per sostegno pedate, pedate in tavole di larice della
sezione cm 3,5x30 circa, alzate in larice dello spessore cm 2 circa, compresa la formazione di
pianerottoli con struttura portante costituita da travi della sezione fino a cm 16x18, interasse cm 50, il
corrimano in legno fissato alla muratura laterale su tutta la lunghezza delle rampe, la levigatura e
verniciatura con prodotti antitarlo dell'intera scala, il trattamento con vernici da pavimento per le parti
soggette al calpestio (41.4120 — a misura);

Recupero di portoncino di ingresso a due battenti con specchi in legno e/o vetrati, anche con inferriate
sulla parte vetrata, da eseguirsi mediante: smontaggio di ante, vetri e ferramenta, pulizia generale,
sostituzione/integrazione di piccole porzioni in legno eventualmente compromesse o0 mancanti,
carteggiatura e successivo trattamento protettivo e di finitura con prodotti specifici, verifica e
eventuale ripristino della funzionalita degli apparati di sostegno e chiusura anche utilizzando ove
possibile ferramenta di recupero, pulizia e trattamento protettivo delle parti in metallo, ecc. (41.4150 —
a misura);

Recupero di serramento esterno (finestra o portafinestra) a una o due ante con sostituzione del vetro,
mediante smontaggio dei battenti, smontaggio del vetro, pulizia generale del manufatto e rimozione di
chiodi bandelle o altro, sostituzione o integrazione delle parti lignee non recuperabili o mancanti,
verifica della stabilita, rimozione di eventuali tracce di vernice o pittura, rimozione del listello
fermavetro e/o predisposizione del telaio per accogliere il nuovo vetro-camera, trattamento con
prodotti per la protezione del legno, ripristino della funzionalita degli apparati di sostegno e chiusura
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anche mediante integrazione e/o sostituzione, con l'avvertenza, in tale caso, di utilizzare ove possibile,
ferramenta di recupero (41.4160 — a misura);

Recupero di serramento esterno (finestra o portafinestra) a una o due ante come alla voce precedente
ma senza la sostituzione del vetro (41.4161 — a misura);

Fornitura e posa in opera di serramento esterno per portafinestra in larice o pino di 1° qualita, a due
ante, a campione del "serramento n. 25 prospetto est" dell'abaco-serramenti, con sezioni del telaio
eventualmente maggiorate nel solo spessore per accogliere il vetro-camera, giunzione telaio mediante
controprofilatura dei montanti, vetrocamera dello spessore massimo mm 17, montati con filetti
fermavetro profilati a curva, anche con eventuale ulteriore coppia di listelli fermavetro orizzontali per
ciascuna anta, posizionati internamente ed esternamente al vetro con sezione simile a quella del
"serramento n. 10 prospetto nord" dell'abaco; specchio inferiore cieco realizzato con pannello
multistrato con diamantatura, ferramenta di chiusura con cremonese a ridosso esterno e incontro per
aste a vista (41.4136 — a misura);

Fornitura e posa in opera di nuovi scuretti in legno laccato a due o quattro ante ripiegabili a libro (due
a due), ante in compensato marino multistrato spessore mm 35 circa, montati su cardini esistenti ove
possibile, completi di ferramenta verniciata a polveri, chiusura a tre punti, ferramenta per ferma scuri,
verniciatura con una prima mano di prodotti impregnanti antimuffa e antitarlo e successiva finitura
(41.4141 — a misura);

Recupero di scuro esterno in legno del tipo a doghe incrociate, a libro o a telaio, consistente in:
smontaggio delle ante, verifica e ripristino della stabilita dei cardini a muro, trasporto alla
falegnameria o al laboratorio di restauro, rimozione di ferramenta e chiodi, rimozione di tracce di
vernice tramite leggera carteggiatura e/o sverniciatori, rimozione delle parti incoerenti o marcescenti
ed inserimenti (tasselli) con parti in legno nuovo; ripristino della stabilita strutturale dello scuro,
mediante inserimento di viti a mordere e/o incollaggi; trattamento delle superfici in legno con prodotto
biocida preservante (antitarlo) e trattamento di finitura (41.4165 — a misura);

Fornitura in opera di controtelai prefabbricati per porte scorrevoli dello spessore grezzo esterno fino a
80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali
in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e
rete elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera
zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile, binario di scorrimento estraibile con sistema di
aggancio a baionetta, guida porta e 2 carrelli a quattro ruote con cuscinetti a sfera (4/.4133 — a
misura);

Fornitura e posa in opera di falsi telai in legno d'abete proveniente da gestione forestale sostenibile,
dello spessore minimo di 20 mm, per serramento di qualsiasi misura, installato mediante viti in acciaio
tropicalizzato o zanche a murare in misura e numero sufficiente a garantire la stabilita e la tenuta del
serramento (41.4134 — a misura),

Portoncino di ingresso di sicurezza agli alloggi (misura netta di passaggio 0,80x2,10) ad anta unica,
costituito da telaio 80x80/110 mm in legno massiccio, anta a doppia battuta in paniforte o similare,
eventuale inserto vetrato, rivestimento interno ed esterno in alluminio e lastra MDF exterior
impermeabile, impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm; guarnizioni doppie, 3 cerniere,
cuscinetti radenti regolabili, completo di serratura a triplice regolazione con testata monopezzo,
cilindro di cantiere con chiave per future sostituzioni e protezione antiscardinamento lato cerniera,
compreso il falso telaio in profilo di legno o di metallo, con battuta con distanziatori a croce e zanche
di ancoraggio alle murature (41.4113 — a misura);

Fornitura e posa in opera di davanzale interno in multistrato di legno impiallacciato sp. 18 mm con
testata in legno massello (h. 30 mm), profondita fino a 25 cm e larghezza pari al foro interno + 2,5 cm
per parte, con finitura e trattamento uguali al serramento (41.4138 — a misura),
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Finiture e accessori vari

= Fornitura e posa di casellario postale con dimensioni delle caselle di circa 25x35 cm in alluminio
anodizzato, con serratura, fissato a muro nel vano scala, uno per ciascun alloggio (43.4320 — a
misura);

= Esecuzione di fori passanti su murature perimetrali di qualsiasi tipo e spessore (per
ventilazione/aerazione vani) in qualsiasi sito con mezzo meccanico (carotatrice) con l'adozione di tutte
le cautele al fine di non danneggiare la muratura e 1'intonaco su cui viene effettuato il foro, incluso
I'inserimento di tubazione in PVC a rivestimento del foro con griglia in plastica interna ed in rame
sulla parte esterna (43.4340 — a misura);

Sistemazioni esterne

Le lavorazioni relative alle sistemazioni esterne previste saranno tutte compensate "a misura"; includono,
oltre alle pavimentazioni esterne (in stabilizzato e conglomerato bituminoso), tutte le opere necessarie alla
realizzazione della rete di smaltimento delle acque fognarie e meteoriche ed in genere di ogni altra rete o
cavidotto, esterno al perimetro dell'edificio, che si rendesse necessario per l'allacciamento a sottoservizi o per
assolvere a esigenze impiantistiche-tecnologiche (fatta eccezione per le opere relative all'impianto di messa a
terra, di illuminazione esterna, nonché alla rete di adduzione di gas e acqua, gid compensate nelle voci
relative agli impianti elettrici e meccanici); la rete di smaltimento delle acque reflue e meteoriche, all'esterno
del perimetro dell'edificio, sara eseguita in PVC pesante (Supertubo) con giunto a bicchiere corredate di
pezzi speciali quali curve, raccordi riduzioni, elementi a "T" con tappo di ispezione, ecc., con pozzetti in
conglomerato cementizio completi di chiusini, anche in ghisa, pozzetti condensa-grassi (diam. 75+125 mm)
secondo le indicazioni di progetto e/o impartite dalla DL in corso d’opera; la rete di smaltimento dei reflui e
meteoriche confluira nei collettori fognari presenti a nord dell’edificio lungo via Duomo e a sud del
medesimo, su Vicolo Tis; sono indicativamente previste le seguenti lavorazioni

= Formazione di pavimentazione in “stabilizzato” costituita da uno strato di 20 cm di "tout-venant" di
cava o fiume steso in opera e costipato e da uno strato superficiale (5 cm) di materiale stabilizzato di
cava di colore chiaro (44.4467 — a misura);

= Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo per formazione di
strato unico dello spessore non inferiore a 7 cm, anche per rappezzi o piccole superfici (44.4468 — a
misura);

= Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante con giunto a bicchiere, compreso lo scavo, la
posa su letto di sabbia, il taglio, ecc. diam. 75+160 mm per la rete di smaltimento dei reflui e acque
meteoriche (44.4415 — a misura);

= Fornitura e posa in opera di tubo corrugato microforato in polietilene a doppia parete per diametri
compresi tra 75 e 160 mm per drenaggio acque o formazione cavidotti interrati, escluso lo scavo
(44.4416 — a misura);

= Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo per ispezione, raccordo o caditoia in opera su letto
di cemento, compreso lo scavo, dimensioni da 30x30x30 a 50x50x50cm (44.4420 — a misura);

= Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo per ispezione o raccordo in opera su letto di
cemento, compreso lo scavo, dimensioni superiori a 50x50x50 cm fino a 80x80x80cm (44.442020 — a
misura);

= Fornitura in opera di vasca condensa grassi prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, compreso lo
scavo, dimensioni fino a 0,80 mc (44.4430 — a misura);

= Sovrapprezzo per la fornitura di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale in luogo di chiusini e caditoie in
cemento (44.4425 — a misura);
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Lavori vari - manodopera e noli

Eventuali piccoli lavori accessori non esplicitamente previsti nel progetto che si rendessero necessari,
andranno sempre preventivamente autorizzati dalla D.L.; la loro liquidazione avverra sulla base di specifiche
“Liste settimanale delle somministrazioni”, applicandovi 1 prezzi unitari indicati nel Computo Metrico
(01.0101+01.0104), ovvero, nel caso in cui lo stesso risultasse carente, adottando i nuovi prezzi come definiti
al successivo art. 31.

SEZIONE 11 - DISCIPLINA CONTRATTUALE E SUBAPPALTO

Art. 6 - Condizioni dell’appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto 1’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.
L'esecutore non potra quindi eccepire, durante 1'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice
civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a
possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori I'esecutore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della
specifica normativa.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1.

All’appalto in oggetto si applicano le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti alla data di
esecuzione dei lavori, nonché le norme C.N.R., U.N.I.,, C.E.L, le tabelle CEI-UNEL, il Codice e, per
quanto non abrogato, il Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 0510.2010 n. 207), il Capitolato
Speciale d’appalto — opere edili II parte — per i lavori pubblici di interesse regionale approvato dalla
Giunta Regionale con D.G.R. 08.04.2008, n. 784, il Testo Unico per la Sicurezza (D. Igs. 09.04.2008 n.
81) ed ogni altra norma prescrittiva sui lavori pubblici, documenti che qui si intendono richiamati.

Fanno parte inoltre del contratto d’appalto i seguenti documenti:

Documento data del documento
Progetto Architettonico: Relazione tecnica 05.08.2016
Progetto Architettonico: Relazione storico — architettonica (solo in atti ATER) 24.06.2016
Progetto Architettonico: Documentazione fotografica 24.06.2016
Progetto Architettonico: Relazione sul superamento delle barriere architett. 05.08.2016
Progetto Architettonico: Abaco dei serramenti 23.09.2015
Progetto Architettonico: Tav. 01 - Stato attuale - Planimetria - coperture 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 02 - Stato attuale — Pianta Piano Terra — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 03 - Stato attuale — Pianta Piano Primo — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 04 - Stato attuale — Pianta Piano Secondo — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 05 - Stato attuale — Pianta Piano Terzo — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 06 - Stato attuale — Pianta Piano Sottotetto — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 07 - Stato attuale — Prospetti — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 08 - Stato attuale — Sezioni AA-BB-CC — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 09 - Stato attuale — Sezioni DD-EE — 1/50 20.10.2017
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Progetto Architettonico: Tav. 10 - Progetto — Planimetria - Coperture — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 11 - Progetto — Pianta Piano Terra — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 12 - Progetto — Pianta Piano Primo — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 13 - Progetto — Pianta Piano Secondo — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 14 - Progetto — Pianta Piano Terzo — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 15 - Progetto — Pianta Piano Sottotetto — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 16 - Progetto — Prospetti — 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 17 - Progetto — Sezioni - 1/50 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. I8 - Progetto — Sezioni - 1/50 -- Dettagli - 1/20 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 19 - Stato di raffronto — Piante - 1/100 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 20 - Stato di raffronto — Sezioni - 1/100 20.10.2017
Progetto Architettonico: Tav. 21- Progetto — Eliminazione barriere architett. 05.08.2016
Progetto Architettonico: Tav. 22- Progetto — Misure per [’accesso in sicurezza in 24.06.2016
copertura — 1/100 - 1/200

Progetto Strutturale: Stru. 01 — Relazione sulle fondazioni 08.07.2017
Progetto Strutturale: Stru. 02 — Relazione di calcolo 08.07.2017
Progetto Strutturale: Stru. 03 — Elaborati grafici — fondazioni e corpo esterno 08.07.2017
Progetto Strutturale: Stru. 04 — Elaborati grafici — primo solaio 08.07.2017
Progetto Strutturale: Stru. 05 — Elaborati grafici — secondo solaio 08.07.2017
Progetto Strutturale: Stru. 06 — Elaborati grafici — terzo solaio 08.07.2017
Progetto Strutturale: Stru. 07 — Elaborati grafici — quarto solaio 08.07.2017
Progetto Strutturale: Stru. 08 — Elaborati grafici — copertura 08.07.2017
Progetto Strutturale: Stru. 09 — Piano di Manutenzione 08.07.2017
Progetto Impianti: G R.1 — Relazione tecnica impianto termo-tecnico 31.08.2017
Progetto Impianti: G R.2 — Relazione tecnica impianto elettrico 31.08.2017
Progetto Impianti: G T.1 — Relazione per il contenimento dei consumi energetici 31.08.2017
Progetto Impianti: G T.2 — Relazione di calcolo impianto adduzione gas metano 31.08.2017
Progetto Impianti: G T.3 — Relazione di calcolo camino evacuaz. fumi caldaia 31.08.2017
Progetto Impianti: G T.3 — Relazione di calcolo camino evacuazione fumi (tipo) 31.08.2017
Progetto Impianti: G E.1 — Relazione di valutazione del rischio fulmine 31.08.2017
Progetto Impianti: G C.1 — Computo metrico estimativo impianti termo-tecnici 31.08.2017
Progetto Impianti: G C.2 — Computo metrico estimativo impianti elettrici 31.08.2017
Progetto Impianti: IT 1.1 — Schema P&I Impianto termo-tecnico 31.08.2017
Progetto Impianti: IT 1.2 — Schema altimetrico impianto di scarico 31.08.2017
Progetto Impianti: IT 2.1 — Planimetria impianto scarico acque reflue — esterni e 31.08.2017
piano terra

Progetto Impianti: IT 2.2 — Planimetria impianto scarico acque reflue — piano 31.08.2017
terra e primo

Progetto Impianti: IT 2.3 — Planimetria impianto scarico acque reflue — piano 31.08.2017
primo e secondo

Progetto Impianti: IT 2.4 — Planimetria impianto scarico acque reflue — piano 31.08.2017
secondo e terzo

Progetto Impianti: IT 2.5 — Planimetria impianto scarico acque reflue — piano 31.08.2017
terzo quarto e copertura

Progetto Impianti: IT 3.1 — Planimetria impianto termico e adduzione gas 31.08.2017
metano — piano terra e primo

Progetto Impianti: IT 3.2 — Planimetria impianto termico e adduzione gas 31.08.2017
metano — piano primo e secondo

Progetto Impianti: IT 4.1 — Planimetria impianto idricosanitario — Piani Terra e 31.08.2017
Primo

Progetto Impianti: IT 4.2 — Planimetria impianto idricosanitario — Piani 31.08.2017

Secondo/Terzo/Copertura
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3.

Progetto Impianti: IE 1.1 — Schemi unifilari quadri elettrici 31.08.2017
Progetto Impianti: IE 1.2 — Planimetria impianto elettrico — piani Terra/Primo 31.08.2017
Progetto Impianti: IE 1.3 — Planimetria impianto elettrico — piani Secondo/Terzo 31.08.2017
Piano di Sicurezza e di Coordinamento e Fascicolo dell'opera 20.10.2017
Capitolato Speciale d’Appalto completo di crono-programma ed elenco prezzi 21.11.2018
unitari soggetti al ribasso d'asta;

Computo metrico estimativo 15.11.2018

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante
dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Esecutore in quell’ordine che credera
pill opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I’Esecutore ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I’Esecutore rispettera, nell’ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti: Contratto — Bando di gara - Capitolato Speciale d’ Appalto — Elenco Prezzi — Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L’Esecutore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate
negli altri atti contrattuali.

Art. 8 - Fallimento dell’esecutore

1.

In caso di fallimento dell’esecutore la Stazione appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei
contratti.

Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice
dei contratti.

Art. 9 - Rappresentante dell’esecutore e domicilio

1.

L’esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’esecutore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’esecutore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’esecutore ¢ in tutti i casi
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responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione — Criteri Ambientali Minimi

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.

Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’'impiego dei materiali, la loro provvista, i luoghi di
provenienza dei materiali e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimi, si applicano rispettivamente
I’articolo 101 del Codice appalti e gli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.

Trattandosi di intervento su edificio vincolato, ascrivibile alla tipologia del “restauro e risanamento
conservativo”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR 06.06.2001 n. 380 non sussiste 1’obbligo di
ottemperare alle disposizioni sui "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Decreto 11/10/2017 del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; tuttavia, ogni qualvolta sia possibile, i materiali
impiegati, le prestazioni ed i componenti edilizi dovranno essere conformi, alle specifiche tecniche
definite nel citato Decreto.

Art. 11 - Subappalto

1.

2.

Il subappalto ¢ espressamente disciplinato dall'art.105 del Codice dei contratti, a cui si rimanda per
integrare quanto riportato nei successivi punti.

Ai sensi del comma 2 del sopra citato articolo la percentuale di lavori subappaltabile (o affidabile a
cottimo) ¢ stabilita nella misura massima del 30% (trenta %) dell’importo complessivo dei lavori, fatto
salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo.

At sensi dell” art.105 comma 4 1’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per
I’ affidamento dell’ appalto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 1'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia
di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

Qualora il pagamento dei subappaltatori e cottimisti non sia espressamente pattuito nel contratto di
subappalto come adempimento a carico della S.A., ¢ fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere
all'Amministrazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti. Resta fermo che eventuali manufatti e materiali a pi¢ d’opera,
ancorché accettati dalla D.L., non saranno valutati ai fini della maturazione del pagamento al
subappaltatore, in analogia a quanto disposto nell’art.27 del presente capitolato.

In caso di pagamento da parte dell’appaltatore ¢ fatto obbligo a questi di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I’appaltatore
non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine predetto, la S.A.
sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore stesso. Tale disposizione si applica anche alle
somme dovute agli esecutori in sub-contratto di forniture, che siano stati comunicati
all'’Amministrazione.
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L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti di subappalto e sub fornitura una clausola in
forza della quale anche il subappaltatore o subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Ai sensi dell’art.105, comma 14, 1'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al venti percento e dovra
corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in
subappalto senza alcun ribasso; 1’affidatario ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti da parte di questo ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art.105, comma 2, per gli appalti di lavori costituisce comunque, subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora I'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare.

SEZIONE III - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna ed inizio dei lavori

1.

Il Direttore dei Lavori (DL) provvede, previa disposizione del RUP, alla consegna dei lavori entro il
termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto d'appalto,
in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5 del DM. 07.03.2018 n. 49.

La S.A. si riserva la facolta di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza o alla consegna
parziale, qualora ne sussistano le condizioni, anche nelle more della stipula formale del contratto,
qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che I’opera appaltata
¢ destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso il DL indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano 1’immediato avvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Nel giorno e nell’ora fissati dalla S.A. e notificati per tempo all'appaltatore, I’esecutore dovra trovarsi sul
posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in
contraddittorio. Dalla data di consegna dei lavori decorrono i termini temporali per il completamento
delle opere, salvo eventuale diversa e motivata disposizione contenuta nel verbale di consegna in caso di
consegna parziale

Qualora I’esecutore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, senza
giustificato motivo, la S.A. avra diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo
definitivamente la cauzione provvisoria o definitiva versata dall’Esecutore stesso, a seconda che la
mancata consegna avvenga prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto della
S.A. al risarcimento degli eventuali maggiori danni, o potra fissare una nuova data per la consegna, non
prima di 5 e non oltre 15 giorni dalla prima convocazione, ferma restando la decorrenza del termine
contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per cause imputabili alla S.A., I’esecutore puo chiedere di
recedere dal contratto in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49.
L’esecutore ¢ tenuto a dare effettivo inizio ai lavori appaltati entro 20 giorni dalla consegna, salvo
diverse disposizioni della S.A., ed a proseguirli senza interruzione.

A seguito della consegna 1’esecutore procedera all’allestimento del cantiere, alla predisposizione della
segnaletica di legge ed all’approntamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere
eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori, senza interferenza logistica con le attivita facenti
parte del programma lavori.

L'esecutore ¢ tenuto inoltre a trasmettere alla S.A., prima dell’inizio delle lavorazioni, la documentazione
comprovante 1’avvenuta denunzia di inizio attivita agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile ove
dovuta), assistenziali, assicurativi ed infortunistici.

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei
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relativi lavori, € comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della S.A., del
subappalto o cottimo.

10. Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere, ai danni diretti e indiretti e

al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’esecutore.

Art. 13 - Programma esecutivo dei lavori

1.

Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento appalti, prima dell’inizio dei lavori, I’esecutore &
tenuto a presentare alla direzione lavori il programma esecutivo dettagliato dei lavori in cui saranno in
particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; I’ Amministrazione appaltante puo prescrivere
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze. In caso
contrario verra assunto quale programma esecutivo dettagliato il cronoprogramma esecutivo di cui
all’art.40 del regolamento appalti, allegato in calce al presente Capitolato.

Art. 14 - Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1.

La sospensione dei lavori ¢ regolata dall'art.107 del Codice e dall’art. 10 del DMIT n. 49 del
07.03.2018; ai sensi dell’art,. 107 comma 1 del Codice, qualora circostanze speciali impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il DL puo ordinare la sospensione dei lavori
con le modalita indicate nel medesimo comma, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause
che determinarono la sospensione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP, per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica con le modalita indicate al comma 2
del medesimo articolo del Codice.

La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il DL
lo comunica al RUP che dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica un nuovo termine contrattuale.
Entro i cinque giorni successivi il DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori con
I’indicazione del nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore ¢ tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale ai sensi dell’art.107, comma 4, del Codice.

Ai sensi dell’art.107, comma 5, del Codice, qualora I’esecutore per cause a lui non imputabili non sia in
grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potra richiederne la proroga. La richiesta ¢ presentata, con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, in forma scritta. Sull'istanza di proroga
decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Per tutto quanto non riportato si rimanda all’art.107 del Codice dei Contratti.

Art. 15 - Certificato di ultimazione dei lavori

1.

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, I’esecutore dovra darne comunicazione formale al
direttore dei lavori, che procedera subito alle necessarie constatazioni in contradditorio con I'esecutore,
redigendo il certificato attestante 1'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

In ogni caso, alla data di scadenza dei termini previsti dal contratto, il DL redige in contraddittorio con
I'esecutore, un verbale di constatazione dello stato dei lavori.

Le modalita di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori sono
disciplinate dall'art. 107 comma 5 del Codice e dall’art. 12 comma 1 del DMIT n. 49 del 07.03.2018.

Il certificato di ultimazione dei lavori pud prevedere ’assegnazione di un termine perentorio non
superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate dal DL come
marginali; il mancato rispetto di questo termine comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione e la
conseguente applicazione delle penali per il ritardo a decorrere dal termine contrattuale previsto per
I’ultimazione dei lavori.
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Art. 16 - Termine di ultimazione dei lavori, penali e premio di accelerazione

1.

2.

Il tempo utile totale per dare ultimati tutte le prestazioni oggetto del presente appalto & pari a 660
(seicentosessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Scaduti infruttuosamente i termini utili di ultimazione dei lavori di cui sopra, I’esecutore incorrera nelle
penali di seguito indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennita a favore dalla
Stazione appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori
all’ammontare complessivo della penale stessa.

Per ogni giorno di ritardo nel compimento di tutti i lavori 1I’Esecutore incorrera nella penale dello
0,3%0 (zerovirgolatre per mille) dell’ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla S.A. a causa dei ritardi.

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, non sara
riconosciuto all’esecutore alcun premio.

Art. 17 - Anticipata consegna delle opere.

1.

At sensi dell’art. 230 comma 1 del Regolamento appalti, qualora la Stazione appaltante abbia necessita
di occupare od utilizzare I’opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell’opera o del lavoro, prima che
intervenga 1’emissione del collaudo provvisorio, pud procedere alla presa in consegna anticipata alle
condizioni previste nel citato articolo.

La presa in consegna anticipata delle opere non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le
questioni che possano sorgere e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’esecutore.

Art. 18 - Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio. Recesso.

1.

Nell’ipotesi di reato accertato a carico dell’esecutore o di decadenza dell’attestazione di qualificazione,
ovvero nel caso di grave inadempimento, grave irregolarita o grave ritardo a carico dell’esecutore, la
Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con le modalita di cui all'art. 108 del Codice.

In alternativa alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potra disporre 1’esecuzione d’ufficio
totale o parziale dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall’esecutore, in economia o per
cottimi ed a spese dell’esecutore medesimo. In tale caso i maggiori oneri sostenuti dalla Stazione
appaltante sono posti a carico dell’esecutore.

E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione appaltante alle condizioni e nei modi previsti dall’art.
109 del Codice.

SEZIONE 1V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazioni

1.

Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del Codice, all'appaltatore ¢ dovuta I'anticipazione del prezzo pari al 20%
(venti per cento) dell'importo contrattuale da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei
lavori. L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte della S.A. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali.

Art. 20 - Pagamenti in acconto e a saldo — Interessi per ritardato pagamento

1.

Il pagamento del corrispettivo dell’appalto avverra in acconto sulla base di stati di avanzamento dei
lavori che dovranno essere richiesti al raggiungimento dellimporto di € 90.000,00 (diconsi €
novantamila,00)
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Al suddetto pagamento verra applicata la ritenuta dello 0,5 % sui lavori, (art. 30, comma 5bis del
Codice) quale importo a garanzia dell’osservanza, da parte dell’esecutore/ subappaltatori/ cottimisti,
delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti di tutela, sicurezza,
salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavori.

La suddetta ritenuta verra svincolata ad avvenuta emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione, previa acquisizione del DURC relativo all’esecutore e ai soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui all'art. 105 del Codice.

Il termine per I’emissione del certificato di pagamento di cui al comma 1, non puod superare i 7 (sette)
giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento. Il termine per disporre il pagamento degli
importi dovuti in base al certificato non pud superare i 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di
emissione del certificato stesso (Determinazione ANAC n. 1096 del 26.10.2016).

At fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la S.A. acquisisce
d'ufficio il DURC in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori ed in caso di
inadempimento trattiene dal certificato di pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30, comma 5 del Codice).

La rata di saldo verra liquidata, previa garanzia fideiussoria rilasciata dall'esecutore, non oltre il
novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione ai sensi dell’art.235 del Regolamento.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni la stazione appaltante
disporra comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Nel caso
di ritardato pagamento della rata di acconto o di saldo rispetto ai termini di cui sopra, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per 1 primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e
s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla Legge 17.12.2010, n. 217, e prima della stipula del
contratto d’appalto, deve comunicare alla S.A. gli estremi dei conti correnti dedicati, che intende
utilizzare per i tutti movimenti finanziari relativi al presente contratto, e che verranno effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante sia il CIG sia il CUP
relativi all' affido in oggetto ed indicati nella presente lettera invito.

L'appaltatore si obbliga, inoltre ad inserire nei contratti di subappalto e sub fornitura una clausola in
forza della quale anche il subappaltatore o subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 21 - Revisione prezzi — Compensazione

1.

2.

3.

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, qualora nel periodo successivo alla aggiudicazione
dell’appalto venga dimostrato, sulla base del prezziario di riferimento (Camera di commercio di Treviso
e Belluno: per la Provincia di Belluno: prezziario della Provincia Autonoma di Trento - anno 2018), una
variazione dei prezzi in aumento o in diminuzione superiore al 10%, si potra procedere alla revisione
del prezzo nella misura pari alla meta dell’eccedenza ( rispetto al 10%) ai sensi dell’ art.106 commal
lettera a del Codice.

La compensazione dei prezzi dovra essere richiesta dall’appaltatore con apposita istanza.

Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.
2.

Non ¢ ammessa la cessione del contratto.
In materia di cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del
Codice.
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SEZIONE V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 - Contabilizzazione dei lavori a misura e dei lavori a corpo

Come gia riportato i lavori verranno compensati in parte a misura ed in parte a corpo. Per la
contabilizzazione si fara riferimento alle modalita di misurazione riportate in ciascuna voce dell'elenco
prezzi; in subordine e ove non altrimenti specificato, si seguiranno le norme generali di seguito riportate;
qualora sorgessero dubbi interpretativi si fara riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto della Regione
Veneto.

Art. 24 - Lavori a misura

Saranno compensate a misura con i prezzi dell'allegato elenco prezzi unitari in genere le lavorazioni di cui al
precedente art. 5 — “Forma e principali dimensioni delle opere e descrizione dei lavori” in cui sia riportata la
dicitura “a misura” a fianco del codice di identificazione della voce; trattasi in particolare di tutte le
lavorazioni ascrivibili ai seguenti raggruppamenti di lavorazione:

Demolizioni;

Opere strutturali e consolidamenti;
Solai in legno;

Opere in cartongesso;

Canne fumarie;

Tetti e coperture;

Coibentazioni e impermeabilizzazioni;
Intonaci;

. Pavimenti rivestimenti € marmi;

10. Pitture e verniciature;

11. Opere di restauro;

12. Impianti elettrici interni agli alloggi;
13. Opere e serramenti in metallo

14. Opere e serramenti in legno;

15. Finiture e accessori vari;

16. Sistemazioni esterne.

WA R W=

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura saranno effettuate secondo le specifiche fornite dalle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in particolare le norme di
misura sono riportate nelle singole voci di elenco prezzi, ove mancanti si fara riferimento a quanto contenuto
nella PARTE II - CAPO III del C.S.A.R. Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con 1’esecutore e
la contabilita delle opere verra svolta secondo le prescrizioni di cui al Capo IV del DMIT n. 49 del
07.03.2018.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’allegato elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 3, comma 3 del presente Capitolato.

Art. 25 - Lavori a corpo

Saranno compensate a corpo con i prezzi dell'allegato elenco prezzi unitari in genere le lavorazioni di cui al
precedente art. 5 — “Forma e principali dimensioni delle opere e descrizione dei lavori” in cui sia riportata la
dicitura “ a corpo” a fianco del codice di identificazione della voce; trattasi in particolare di tutte le
lavorazioni ascrivibili ai seguenti raggruppamenti di lavorazione:

1. Approntamento del cantiere;

2. Impianti idro-termo-sanitari

3. Impianti elettrici per le parti comuni;
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4. Impianto di elevazione;
La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.
L’annotazione dei lavori a corpo verra svolta secondo le prescrizioni contenute nel Capo IV del DMIT n. 49
del 07.03.2018.
Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella specifica tabella allegata al
presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2 del presente Capitolato, sono valutati in base all'importo
evidenziato separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

Art. 26 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia contemplati nel contratto o disposti dal DL per eventuali
modeste lavorazioni difficilmente valutabili in altro modo, ¢ effettuata sulla base di apposite liste settimanali,
da inserire in contabilita dei lavori, secondo i prezzi unitari della manodopera inseriti nell’elenco prezzi
unitari; i prezzi unitari della manodopera sono da intendersi esposti al netto di spese generali e utile
d’impresa; l'incidenza di spese generali e utile d'impresa & quantificata forfettariamente dalla SA nel 15%
(spese generali) e nel 10% (utile d'impresa); in sede di liquidazione dei lavori in economia pertanto i prezzi
della manodopera saranno incrementati del 15% + 10% ed il ribasso d'asta applicato unicamente
all’incremento. Ugualmente, sui prezzi di eventuali noli inseriti nelle liste in economia, il ribasso verra
applicato solo alla parte di prezzo relativa all’incremento forfettario per spese generali e utile d’impresa.

Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

Non saranno valutati i manufatti ed i materiali a pi¢ d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

SEZIONE VI - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Garanzia definitiva

In materia di costituzione della garanzia definitiva, necessaria per la sottoscrizione del contratto, trovano

applicazione le disposizioni di cui all'art. 103 del Codice.

1. In particolare 1’appaltatore, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata

“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con modalita di cui all’art. 93
commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e modi
programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La S.A. puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
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della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia si applicano le
riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.

. La S.A. ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per I’eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno all’esecutore ed anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le
inadempienze derivanti da osservanze di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, ecc., come disposto
dal comma 2 dell’art.103.

. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 1’acquisizione della

cauzione provvisoria presentata in sede d’offerta da parte della S.A., che aggiudica I’appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché 1’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della S.A..

. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite

massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

. Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
I’assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello

sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e preventivamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,

su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

Art. 29 - Obblighi assicurativi ulteriori a carico dell’esecutore

At sensi del comma 7 dell’art.103 del Codice, a cui si rimanda per quanto non specificato di seguito:

1.

L'esecutore dei lavori ¢ obbligato a costituire e consegnare alla S.A., prima della stipula del contratto (o
della consegna dei lavori qualora anticipata sotto riserve di legge), una polizza di assicurazione che copra
i danni subiti dalle S.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per I'importo di € 1.300.000,00.

Tale polizza deve assicurare la S.A. anche contro la responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.)
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 2.000.000,00.

. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall’esecutore, coprono senza alcuna riserva anche i

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che

tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia nei confronti della S.A..
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SEZIONE VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 30 - Variazione dei lavori

1.

Ai sensi dell’art.106 del Codice e dell’art. 8 del DMIT n. 49 del 07.03.2018: le modifiche, nonché le
varianti dei contratti di appalto in corso di validita devono essere esplicitamente autorizzate dal R.U.P.;
nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’esecutore se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla S.A..
Il contratto d’appalto puo essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi indicati
al comma 1 dell’art.106; inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, i contratti possono essere
parimenti modificati senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica ¢ al di sotto di
entrambi 1 seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori
ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non puo alterare la natura complessiva del
contratto o dell'accordo quadro. In caso di pit modifiche successive, il valore & accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita di modificare il contratto
derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa ¢ consentita solo nei limiti quantitativi di cui al
presente comma, ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni.
La S.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, puod imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puod far
valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 12, art.106 del Codice).
Per quanto non esplicitato in materia di esecuzione del contratto e variazioni si rimanda all’art.106 del
Codice e all’art. 8 del DMIT n. 49 del 07.03.2018.

Art. 31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

2.

Le eventuali variazioni delle lavorazioni e forniture sono valutate mediante l'applicazione dei
corrispondenti prezzi contrattuali come definiti all’art 3, punto 2, del presente capitolato.

Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle
lavorazioni e forniture contrattuali, si procedera alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, in congruita con lavorazioni simili dell’elenco prezzi contrattuale, o con
riferimento ai prezziari della Regione Veneto e della Camera di Commercio di Treviso-Belluno o ancora
ricavandoli da analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e
trasporti, attraverso un contradditorio tra il DL e I’esecutore. Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero
accettati dall’appaltatore, la direzione lavori, su indicazione della S.A., provvedera, con apposito ordine
di sevizio, ad imporli all’appaltatore ed ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni e/o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti nuovi prezzi, in ogni caso ammessi nella contabilita.

Se I’appaltatore non iscrivera riserve negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento, i nuovi
prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Le eventuali variazioni dei costi della sicurezza sono valutate mediante I’applicazione dei corrispondenti
prezzi di contratto relativi alle misure di sicurezza. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla
sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvedera alla
formazione di nuovi prezzi nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 4.1.3. dell’allegato XV del
D.L.vo 81/2008. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

Art. 32 - Eccezioni dell'esecutore - Riserve

1.

Il registro di contabilita ¢ firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, ¢ formalmente invitato a farlo entro il
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termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione
non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna
domanda. II DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il DL
omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita
per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso
in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nei termini previsti, oppure lo abbia fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e 1'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

N

L’appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le eventuali riserve per le quali non siano intervenuti durante il corso dei lavori la transazione di cui
all’art. 208 del Codice o 1’accordo bonario di cui all’art. 205 della stessa norma, dovranno essere
confermate sul conto finale dei lavori, pena la decadenza delle riserve stesse.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo
bonario, si seguira la procedura prevista dall'art. 205 del Codice.

Si evidenzia in particolare che, ai sensi del comma 2 dell’art.205 del Codice, le domande che fanno
valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse e che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che
sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art.26 del Codice.

Art. 33 - Contenzioso

1.

Ai sensi dell’art. 208, comma 1, del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile
solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Per la
relativa disciplina si applica il disposto del succitato art. 208.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla competente autorita Giudiziaria Ordinaria del
Foro di Belluno. E’ esclusa la competenza arbitrale di cui agli artt. 209 e seguenti del Codice.

Art. 34 - Sinistri alle persone e danni

1.

Nel caso in cui, nel corso dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il DL ¢
tenuto ai sensi dell’art. 11 del DMIT n. 49 del 07.03.2018, a compilare una relazione in cui descrive il
fatto e le presumibili cause, adottando tutti i provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze del
danno; tale relazione ¢ trasmessa senza indugio al RUP.

Sono in ogni caso a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico
dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 35 - Danni cagionati da forza maggiore

1.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I'esecutore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
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L'esecutore ¢ tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto all'esecutore quando a determinare il danno abbia concorso
la colpa o la negligenza dell'esecutore stesso o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'esecutore non potra sospendere o rallentare
autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato, su precise istruzioni del Direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei
fatti.

Ai sensi dell’art. 37 del C.G.A.R. l'indennizzo, per quanto riguarda i danni alle opere, ¢ limitato
all'importo dei lavori necessari per 'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti
dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI
LAVORATORI

Art. 36 - Norme di sicurezza generali

1.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. In
particolare dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.
L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 37 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1.

Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e i
relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena
la nullita del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali.

. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e

di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della S.A.,
ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

. L’obbligo di cui al comma 2 ¢ esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate

dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo.

. I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte

alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori (e sub affidatari) operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

1l direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori (art.105 comma 17 del Codice).

. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora

dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Art. 38 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L’ appaltatore puo presentare al R.U.P., prima della consegna dei lavori (Linee guida n. 3 di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50), e, successivamente alla consegna, al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, una o pill proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e
di coordinamento nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 1'appaltatore.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al precedente comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione I’art. 31 del presente capitolato.

Art. 39 - Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase
di esecuzione, il piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Con riferimento allo specifico
cantiere il POS deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’ affidatario ¢ tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici e a
trasmetterli alla S.A., nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’ affidatario.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i1 predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato decreto.

Art. 40 - Tutela dei lavoratori e regolarita contributiva

1.

Nell'esecuzione di appalti pubblici gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice ( art.30, comma 3 del Codice).

L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori ed in particolare le disposizioni di
cui all’articolo 41 della Legge Regionale 27/2003.

Per 1 contratti relativi ai lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano
le disposizioni degli articoli 4 e 5 di seguito riportati.

N

. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni ¢ applicato il contratto

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pit
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con
l'attivita oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. (art.30,
comma 4 del codice dei Contratti).

. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.UR.C. relativo a personale dipendente

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del
Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la S.A. trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la Cassa Edile. (art.30 comma 5 del Codice), in ogni caso sullimporto netto

progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 'approvazione da parte della SA del certificato di
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collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. (art.30
comma 5 bis del Codice).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all’ art. 30 comma 5 del
Codice, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la SA paga anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice. (art.30, comma 6, del Codice).

Per quanto non precedentemente riportato si fa riferimento all’art. 30 del Codice.

SEZIONE IX - NORME FINALI

Art. 41 - Oneri e obblighi a carico dell’esecutore

1.

Oltre gli oneri compensati con le spese generali come riportati nell’art. 32, comma 4 del Regolamento
Appalti, sono a carico dell’esecutore gli oneri ed obblighi seguenti:

L’apprestamento delle opere provvisionali quali: ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature, ecc. , compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del
cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate;

La predisposizione e ’aggiornamento del Piano Di Montaggio, Uso e Smontaggio Dei Ponteggi
(PIMUS) e degli altri adempimenti di legge in materia;

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario, di
ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché
I’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la
sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. I segnali saranno conformi alle
disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
La fornitura di locali uso ufficio idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed
al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere o in luogo prossimo,
stabilito o accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature
di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi
carico all’esecutore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali: tettoie, ricoveri, spogliatoi,
prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di: acqua, elettricita,
gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e 1’esecuzione dei lavori, nonché le
spese di utenza e consumo, relative ai predetti servizi.

Le spese per 1'eventuale occupazione di suolo pubblico e relative domande e bolli.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera,
contabilita e collaudo dei lavori.

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferenti alle opere in genere.

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero
interrotti per I’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o
deviazioni provvisorie. Ove I’appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, 1’esecutore sara anche
obbligato a mantenere e conservare tutte le servitll attive e passive esistenti sulle strade oggetto
dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che la S.A., sotto tale riguardo, dovesse
sopportare.
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La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito, o nei siti indicati dalla Direzione
lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di m 1.00 x 2.00,
recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema fornito dalla direzione lavori. In
particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni
intervenute nei lavori, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi, oltre ai nominativi di tutti i
subappaltatori. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la
mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata all’esecutore una
penale determinata in apposita diffida della direzione lavori. L’ importo della penali sara addebitato sul
certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.

La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal
sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina,
con le relative ore lavorative.

b) - Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si e lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledi immediatamente
successivo al termine della quindicina;

1l prosciugamento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti negli scavi e 1’esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in
generale.

L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla
Direzione Lavori.

L’esecuzione di prove sui materiali, verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo
ordinati dalla Direzione Lavori presso Laboratori o Istituti autorizzati in ottemperanza a quanto prescritto
dalla normativa di accettazione o di esecuzione.

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione lavori e
dall’esecutore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’esecutore, fossero apportati ai
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza,
in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le
misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione
Lavori.

La redazione degli elaborati grafici relativi alle opere come effettivamente eseguite (as-built) con
particolare riferimento agli impianti.

Ogni incombenza e spesa anche tecnica per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni
ecc. prescritti per le opere impiantistiche di ogni genere.

Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o
dal Collaudatore e I’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali,
operai e strumenti) per 1’esecuzione di tali prove e verifiche.

L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le
prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I’uso di mine, ove tale uso sia consentito.

La consegna e ’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al
collaudo.

Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta
pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto,
ecc.

pag. 46/51



ATER BELLUNO Int. 116 Palazzo Olivotto De Col Tana -
Belluno, via Duomo 18-19 - NCT fg. 71 mapp. 286-290-291-1263
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterra opportuno
disporre e per gli eventuali ripristini. Le spese di contratto ed accessorie e cio¢ tutte le spese e tasse,
nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti
complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
la salute e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute in tutte le norme in vigore in
materia d’infortunistica, nel piano di sicurezza e nel P.O.S..

La pulizia dei manufatti interessati dagli interventi col personale necessario, nonché lo sgombero, a
lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, di scarico o detriti. L'onere per lo
smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti
stessi, senza che per tale motivo all'impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso.

L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei
lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite, restando inteso che
saranno a carico esclusivo dell'esecutore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni
che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola. Si precisa al riguardo che, ove nel corso
del contratto, eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorita abbiano a ritardare o comunque ad
impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento,
sotto qualsiasi forma, potra a tale titolo vantare 1'esecutore verso la S.A.. Ove, invece, tali provvedimenti
abbiano causa anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'esecutore e dei suoi
ausiliari, questi sara ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto.

Pratica INAIL (ex ISPESL) per la denuncia di impianti termici e relativi oneri di presentazione,
qualora si renda necessaria.

Assistenza all’avviamento degli impianti anche in piu fasi, se richiesto dalla D.L..

Art. 42 - Proprieta degli oggetti ritrovati

1.

Ai sensi dell’art.35 del Capitolato Generale e dell’art. 45 del C. G. A. R., fatta eccezione per i diritti che
spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla S.A. la proprieta degli oggetti di valore e di quelli
che interessano la scienza, la storia, I’arte o I’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero
reperire nei fondi occupati per 1’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori
stessi. L’esecutore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne 1’integrita ed il diligente
recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente
comunicato alla S.A.. L’esecutore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli
senza autorizzazione della S.A.; in caso contrario sara direttamente responsabile dell’eventuale
rimozione o danneggiamento dei reperti. Egli dovra disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in
COrso.

La temporanea interruzione delle opere per motivi di tutela culturale dovra essere formalizzata dal
Direttore dei lavori e potra essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza
maggiore previste dal presente capitolato.

Art. 43 - Proprieta dei materiali di demolizione e scavo.

1.

2.

Ai sensi dell’art. 36 del Capitolato Generale e dell’art.46 del C.G.A.R., i materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprieta della SA.

L’appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all’appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall’importo netto dei lavori, salvo che la deduzione
non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.
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Art. 44 - Collaudo e certificato di regolare esecuzione

La disciplina del collaudo ¢& riportata nell’art.102 del codice dei Contratti ed in via transitoria nella parte II
titolo X, (artt. 215-238) nonché negli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del Regolamento Appalti.

1.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di
collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

(art.102 comma 3).

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo (art.102 comma 5).

At sensi dell’art.102 comma 2 del Codice qualora la S.A. non ritenga necessario conferire 1’incarico di
collaudo, si da luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori, il quale viene emesso dal
direttore dei lavori e confermato dal RUP; il certificato € emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione
dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 229 del Regolamento.
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PARTE II: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REGIONALE PARTE II

- OPERE EDILI -
(L.R. 27/2003 art. 34 comma 1) approvato con D.G.R. del 08.04.2008, n.784;
- Fascicolo a parte —
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK:
http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/forum-legge-272003
cliccando sulla voce:
Capitolato speciale d’appalto per i lavori pubblici di interesse regionale: edilizia 2008 (Approvato DGR 784
del 8.4.2008)

52 ] REGIONE pri VENETO

giunts regionale

L.E. 7 novembre 2003, n. 17 “Disposizioni generali in materia &i lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni inzone classificate sismiche™
— art. 34: “Contratii e Capitolafi™

Bozza in data Iuglio 2005, del
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:

EDILIZIA

elaborazione a cura

dell’ Osservatorio Regionale deghi Appalti IL DIRIGENTE REGIONALE
{arch. Andrea Cisco)

Asgessorato Lavori Pobblici e Sport
Segreteria Regionale Lavori Pobblici

Diregone Lavort Pubblict
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PARTE III - ELENCO PREZZI UNITARI
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Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura Prezzo

01 MANODOPERA
01.0101 per lavori in economia non esattamente quantificabili in fase progettuale

eventualmente disposti dalla DL

(Euro venticinque/50) ORA 25,50
01.0102 per lavori in economia non esattamente quantificabili in fase progettuale

eventualmente disposti dalla DL

(Euro ventotto/40) ORA 28,40
01.01083 per lavori in economia non esattamente quantificabili in fase progettuale

eventualmente disposti dalla DL

(Euro trenta/60) ORA 30,60
01.0104 per lavori in economia non esattamente quantificabili in fase progettuale

eventualmente disposti dalla DL

(Euro trentadue/30) ORA 32,30
02 NOLI
02.0210 autocarro con cassone triribaltabile della portata utile fino a 14 tonn. compresi

combustibile e trasporto, escluso operatore

(Euro sedici/50) ORA 16,50
02.0220 escavatore idraulico o pala gommati o cingolati della potenza fino a 15 kW (20

HP) escluso operatore, ma compresi combustibile, trasporto in sito ed ogni altro

onere

(Euro diciotto/75) ORA 18,75
02.0240 motocompressore di media potenza, silenziato, compreso martello demolitore o

perforatore, combustibile e trasporto in sito, escluso I'operatore

(Euro nove/50) ORA 9,50
02.0270

Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del

braccio di 360° continui con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di

rotazione di almeno 100°, possibilita di effettuare le operazioni di comando sia da

terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima m 17, sbraccio

minimo m 7,00 e portata della navicella di 200 kg, il tutto completo di accessori

d'uso e perfettamente funzionante escluso manovratore.

(Euro venticinque/00) ORA 25,00
03 MATERIALI
03.0304 sabbia fine di fiume lavata e vagliata per malte (0-3mm) fornita a pie' d'opera ed

approvata dalla D.L.

(Euro trentadue/25) MC 32,25
03.0305 Fornitura in cantiere di inerte 0-15 mm da frantoio proveniente da cava di ottima

qualita, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative

vigenti e approvato dalla D.L.

(Euro ventidue/13) MC 22,13
03.0310 cemento Portland 325 comunque fornito a pie' d'opera

(Euro undici/10) Q.LE 11,10
03.0313 calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per malte di

allettamento e intonaco tipo NHL5 in sacchi

(Euro ventuno/00) Q.LE 21,00
03.0314 Grassello calce stagionato minimo due anni in sacchi

(Euro centootto/00) Q.LE 108,00
03.0316 MATTONI PIENI UNI

(Euro zero/20) CAD 0,20
03.0330 tavelle in laterizio ad una serie di forida 3 0 4 cm fornite a pie' d'opera

(Euro sette/00) MQ 7,00
09 APPRONTAMENTO DEL CANTIERE
09.0901 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per

I'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso,
delle baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e
rispondenti alla vigente normativa. Sono compresi la quota del 50% dell'impianto
elettrico di cantiere, il carico il trasporto lo scarico, gli oneri per gli allacciamenti
per acqua e corrente nonché gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico
(ponteggio, gru, ecc.) per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle
spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche amministrative.




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

09.0910

09.0920

10
10.1020

10.1022

10.1030

10.1040

10.10401

(Euro tremila/00)

raccolta e trasporto a rifiuto di suppelletti, arredi di qualsiasi tipo e dimensione,
macerie, attrezzi vari, macchinari e materiali vari presenti a qualsiasi livello
dell'edificio e all'esterno del fabbricato principale e delle sue pertinenze, compresi
gli oneri per la loro rimozione/raccolta anche a mano, per la cernita, il carico e
trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate, gli oneri di discarica, ecc.

(Euro millesettecento/00)

Ponteggio perimetrale esterno completo in opera lungo tutto il perimetro
dell'edificio con altezza pari a m 1,20 oltre la linea di gronda realizzato a norme
ENPI, con parti anche a sbalzo, completo di ponti, sottoponti, piani di
camminamento, scale di accesso, come indicato nella planimetri di cantiere del
PSC, compresa l'applicazione di eventuale piccoli montacarichi, il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio e il noleggio per lintera durata dei lavori, ecc.
Misurazione a mq di ponteggio realizzato misurato in altezza a partire dal piano di
imposta del ponteggio (basette) fino al filo superiore del parapetto in sommita; in
lunghezza sull'effettiva estensione del ponteggio, conteggiando una sola volta la
parte eccedente il filo della facciata, in corrispondenza delle angoli; i ponteggi
sospesi 0 con presenza di varchi, saranno conteggiati vuoto per pieno, a partire
dal piano della sistemazione esterna. Prezzo al m2 di 16,00 € di cui si contabilizza
il 50% (8,00 €/m? in quanto il residuo 50% é incluso nella voce "oneri di
sicurezza".

(Euro otto/00)

SCAVI RIPORTI DEMOLIZIONI

Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra all'interno o sul
perimetro di fabbricati o sul retro di muri di sostegno costituito da ghiaia della
pezzatura 30+70 mm, fornita e posta in opera spianata a livello e costipata,
compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con
pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico del materiale. Misurazione:
per volumi misurati in sito

(Euro ventisette/50)

Fornitura e posa in opera di strato con funzione di separazione e filtrazione nella
costruzione di opere in terra e di fondazione, sia verticali che orizzontali, costituito
da geotessile non tessuto costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta
tenacita, stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante agugliatura meccanica. In
particolare il geotessile non tessuto, del peso di 300 g/m? dovra essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- resistenza trazione longitudinale 22 kN/m;

- resistenza trazione trasversale 22 kN/m;

- allungamento rottura longitudinale 60 %;

- allungamento rottura trasversale 80 %.

La posa sara effettuata a giunti sovrapposti di circa 50 cm e dovranno essere
seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti
sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il
taglio, lo sfrido, i sostegni anche provvisori su pareti verticali, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

(Euro uno/60)

demolizione di soffitti e controsoffitti di solai in legno ubicati in qualsiasi sito e
costituiti da  assiti in legno/canne e/o da lastre di eraclit e/o di materiali simili,
fissati alle sovrastanti travature portanti di solai di qualsiasi tipo, compreso ogni e
qualsiasi onere per la loro rimozione, pulizia della sovrastante struttura da
ancoraggi e livellazioni di qualsiasi tipo, il lievo di chiodature , ganci, ecc. ed
infine il trasporto a rifiuto del materiale rimosso, oneri di discarica compresi
(Euro dieci/00)

Demolizione di murature in pietrame, laterizio e/o calcestruzzo anche debolmente
armato, per spessore murature > cm. 15, sia interne che esterne, anche per
demolizioni in breccia e in qualsiasi sito, eseguita a mano e/o con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici (demolitore elettrico o ad aria), compreso gli oneri per
eventuali puntellamenti delle stesse, di impalcature di servizio, la rimozione sia
degli infissi incorporati che di condutture ed apparecchiature di eventuali impianti,
il trasporto a rifiuto presso le pubblicche discariche del materiale di risulta,
eventuali diritti di discarica compresi.

(Euro cento/00)

Taglio a sezione obbligata su muratura in pietrame di qualsiasi natura e forma,
eseguito in qualsiasi sito anche con I'ausilio di specifiche apparecchiature (sega a
tuffo o disco diamantato), escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che

cad.

corpo

mg.

mc.

MQ

MQ

MC

3.000,00

1.700,00

8,00

27,50

1,60

10,00

100,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

10.1041

10.10412

10.10414

10.10415

10.10416

10.10417

10.1043

all'esterno di edifici, per cavedi, taglio aperture, sedi strutturali, collegamenti di
dadi di fondazione e sottofondazioni, ecc.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'eventuale calo a
terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le
necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti,
accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta dell'’Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un
raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica,
I'indennita di discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino
all'altezza di m 4 ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta e finita a regola
d'arte.

(Euro cinquecentotrenta/00)

Demolizione di murature in pietrame, laterizio e/o legno aventi spessore < o
uguale a cm 15, eseguita con qualsiasi mezzo, inclusi gli oneri per I'eventuale
protezione dei pavimenti sottostanti e il trasporto a rifiuto del materiale, diritti di
discarica compresi

(Euro undici/65)

rimozione di pavimentazioni di qualsiasi tipo ed in qualsiasi sito, compresa la
rimozione del letto di posa del sottofondo di qualsiasi tipo, per uno spessore
complessivo pavimento-sottofondo fino a cm 10; sono compresi la pulizia del
fondo, il lievo dei chiodi dalle sottostanti struttura, gli oneri per il trasporto a rifiuto
del materiale rimosso e i diritti di discarica. Misurazione: superficie di pianta
pavimentazione rimossa

(Euro nove/50)

Rimozione di pavimento, tavolato di legno, battuto di calce o cemento, graniglia,
ceramica, pietra, ecc. compreso del relativo sottofondo fino allo spessore
complessivo di cm 15, da eseguirsi a mano, con ogni cautela per la possibilita di
rinvenimenti pavimentali precedenti, il tutto secondo indicazioni della D.L., esclusi
prove e sondaggi contabilizzati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per I'eventuale sollevamento o abbassamento delle macerie,
carico e trasporto alle pubbliche discariche, l'indennita di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro tredici/00)

Rimozione di pavimento in cotto antico, in mattoni o formelle, con le dovute
cautele e con gli opportuni accorgimenti al fine di recuperare gli elementi ancora
integri e riutilizzabili, demolizione del relativo sottofondo fino allo spessore
complessivo di cm 10, da eseguirsi a mano e con gli attrezzi opportuni secondo
indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
relativi alla numerazione e rilevazione degli elementi come da indicazioni della
D.L., agli eventuali cali a terra o sollevamenti delle macerie, accatastamento del
materiale ritenuto recuperabile dalla D.L. previa pulizia dello stesso che rimarra di
proprieta dell'amm.ne, trasporto sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di
50 m, carico e allontanamento del materiale di risulta alle pubbliche discariche,
I'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(Euro ventidue/80)

Smontaggio di pavimentazione in lastre di pietra, dimensioni degli elementi
compositi inferiori al mq, compreso relativo sottofondo fino a 10 cm di spessore,
da eseguirsi con ogni cautela, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per il
recupero delle lastre ancora integre e riutilizzabili, compreso eventuale onere per
la numerazione e rilevazione degli elementi come da indicazioni della D.L.,
escluse opere di preconsolidamento lapideo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi alla cernita,
pulitura, accatastamento e pulizia delle lastre giudicate riutilizzabili dalla D.L. che
rimarranno di proprieta dellAmm.ne, trasporto sino alla piazzola di accumulo
entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

(Euro trentuno/00)

Sovrapprezzo per la rimozione di pavimenti in pianelle e/o elementi quadri in cotto
di cui alla V.E.P. 10416 utilizzando tutti gli opportuni accorgimenti al fine di
consentire la rimozione degli elementi anche fratturati conservando la
disposizione dei vari frammenti (uso di reti per formazione di supporto, collanti
specifici, ecc.), compreso inoltre I'onere per la successiva rimozione (a posa
avvenuta) dei sussidi utilizzati per la rimozione

(Euro quaranta/00)

Demolizione di solai interpiano costituiti da travature in legno di qualsiasi sezione
e luce e di eventuali altre strutture a sostegno delle stesse travi (travi rompitratta

MC

MQ

MQ

MQ

MQ

MQ

MQ

530,00

11,65

9,50

13,00

22,80

31,00

40,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

10.1045

10.10455

10.1050

10.1052

10.10521

10.1054

o altro) compresa la rimozione del "pacchetto" sovrastante costituente il
pavimento di qualsiasi tipo, compresi altresi gli oneri per la smorsatura delle travi
portanti dalle murature, le opere provvisionali sia per salvaguardare la staticita
delle murature scaricate dai solai rimossi che per l'esecuzione dei lavori in
sicurezza, compresi inoltre gli oneri per il trasporto a rifiuto presso le pubbliche
discariche, diritti compresi, del materiale rimosso e/o l'accatastamento entro
I'ambito del cantiere delle travature e tavolame di qualsiasi dimensione per la
successiva possibile riutilizzazione (secondo indicazioni DL)

(Euro ventuno/00)

Demolizione di scale interne in legno, racchiuse tra murature oggetto di recupero
e situate al di sopra di soffitti a voltine in mattoni pieni oggetto di recupero,
compresi gli oneri per la loro smorsatura dalle strutture portanti, la rimozione
dall'estradosso delle volte del materiale vario di risulta eventualmente presente,
I'adozione delle dovute cautele, precauzioni ed opere provvisionali atte ad evitare
il danneggiamento della suddette strutture oggetto di recupero, il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta presso le pubbliche discariche, corrispettivi per diritti
di discarica compresi. Misurazione in proiezione orizzontale pedate rampa e
pianerottoli intermedi.

(Euro sessanta/00)

Demolizione parziale eseguita a mano e/o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici,
di solai in laterocemento di qualsiasi spessore compresi intonaci e pavimentazioni
e relativo sottofondo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio della cappa,
dei ferri d'armo, le opere provvisionali, I'abbassamento, lo sgombero e la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro cinquanta/00)

Rimozione di serramenti esistenti (porte e finestra) di qualsiasi natura tipo e
dimesione, per i quali non & previsto il recupero, compreso oltre all'infisso anche il
relativo eventuale scuro di qualsiasi tipo, di qualsiasi tipo, inferriata, grigliato, ecc.,
compreso l'onere per il loro trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche e a
qualsiasi distanza, oneri di discarica compresi, per fori di qualsiasi superficie
(Euro nove/50)

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti di qualsiasi spessore, a
distacco agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della
muratura di qualsiasi tipo e forma o strati di intonaco compatto e aderente al
muro, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali
rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti
e spazzolatura e lavaggio della muratura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il
disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, I'abbassamento a terra, lo
sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
l'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Misurazione: detrazione fori > mq 2

(Euro tredici/00)

Pulizia di prospetti verticali interni e/o esterni da residui di vegetazione, caliggine,
muschi, ecc. eseguito con ogni cautela, secondo indicazioni della D.L., compresa
la rimozione di modeste porzioni di intonaco incoerente e pulizia delle fughe tra i
conci in pietra, elementi in laterizio o altri materiali, di qualsiasi forma e
dimensione, anche con I'utilizzo di getto d'acqua a bassa pressione e successiva
leggera spazzolatura delle superfici private della malta per garantire la necessaria
adesione del nuovo intonaco al supporto murario, compreso altresi il trasporto a
rifiuto presso le pubbliche discariche del materiale rimosso ed eventuali
corrispettivi per i diritti di discarica.Misurazione al netto dei fori di superficie > a
mq 2.

(Euro sette/00)

RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA Disfacimento completo
del manto di copertura di qualsiasi tipo, piccola e media e grossa orditura lignea
di supporto, eseguito con ogni cautela per non compromettere le strutture
murarie, compresa eventuale rimozione di comignoli, sfiati, lattonerie, ecc.,
cernita ed accatastamento del materiale del manto giudicato recuperabile dalla
D.L. che rimarra di proprieta della Amm.ne (coppi e travi lignee). Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture
sottostanti dalle intemperie, per I'abbassamento, lo sgombero del sottotetto,
carico e trasporto a pubblica discarica l'indennita di discarica del materiale non
recuperabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. La
misurazione verra effettuata sulle falde della copertura.

(Euro diciotto/00)
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10.1055

10.1056

10.1063

10.1064

10.1065

10.1070

rimozione di travature in legno avariate aventi sezione = 0 > a cmq 100, mediante
taglio in conci della trave, la rimozione delle teste murate con adozione di tutte le
precauzioni del caso al fine di evitare danni alle murature e agli intonaci decorati,
schiodatura dal soprastante tavolato, il tutto eseguito secondo le indicazioni
impartite dalla DL in corso d'opera, compreso gli oneri per il calo ed il trasporto
alle pubblihe discariche del materiale rimosso (oneri di discarica compresi),
compreso altresi ogni e qualsiasi altro onere ed opera acessoria e provvisionale
necessaria per I'esecuzione dei lavori in piena sicurezza e per non danneggiare
quanto deve rimanere in opera; Misurazione: volume effettivo delle parti in legno
rimosse

(Euro trenta/00)

rimozione e recupero di travature in legno avariate della copertura quali capriate,
terzere, arcarecci, puntoni, ecc. con sezione = o > 100 cmqg, mediante la
smorsatura dalle strutture murarie e il lievo di chiodature, legature, staffe, il tutto
eseguito secondo le indicazioni impartite dalla DL in corso d'opera, compresi gli
oneri per il calo, il conferimento in discarica delle parti non recuperabili,
I'accatastamento in cantiere delle travi o porzioni di travi recuperabili al coperto, e
ogni altro onere ed opera accessoria necessaria per I'esecuzione dei lavori in
piena sicurezza e per non danneggiare le strutture murarie e in genere quanto
deve restare in opera o pud essere riutilizzato; misurazione: volume effettivo delle
parti rimosse

(Euro centottantacinque/00)

Demolizione di canne fumarie incassate nelle murature non soggette a
demolizione, di qualsiasi tipo e sezione, con I'onere di apertura in breccia di una
faccia delle canne stesse, la pulizia dalla caliggine delle rimanenti facce, il
tamponamento della intera sezione delle canne con mattoni pieni e malta di calce
idraulica, l'esecuzione di ammorsamenti alla struttura muraria, compresi gli oneri
per la rimozione della torretta, della conversa e per l'esecuzione delle opere
provvisionali necessarie per eseguire il lavoro (ponteggi, protezioni, ecc.),
compresi inoltre gli oneri per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, eventuali
corrispettivi per diritti di discarica compresi.

(Euro sessanta/00)

Demolizione di canne fumarie di qualsiasi sezione addossate alle murature e
composte da elementi di qualsiasi tipo anche rivestiti in cotto, da eseguirsi anche
a mano ed in qualsiasi sito, anche su pareti esterne, compreso l'onere della
rimozione della torretta, della eventuale conversa, compreso altresi il trasporto a
rifiuto alle pubbliche discariche ed a qualsiasi distanza del materiale di risulta,
tasse e/o diritti di discarica compresi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito;
anche per demolizione di colonne verticali di scarico di qualsiasi tipo e sezione ed
a servizio di apparecchi sanitari, solo se esterne alle murature e rivestite in cotto
o pietrame

(Euro dieci/00)

Demolizione di manufatti quali canne fumarie o colonne di scarico di qualsiasi
sezione addossate alle murature e composte da elementi di qualsiasi tipo in
Cemento-Amianto, da eseguirsi anche a mano ed in qualsiasi sito, anche su
pareti esterne nel rispetto dei contenuti del DM 06.09.1994. Sono compresi gli
oneri per la predisposizione del Piano di Lavoro e la sua trasmissione all’Asl di
competenza nonché per l'esecuzione dei lavori da personale abilitato e con le
modalita indicate nel piano di lavoro (delimitazione dell'area, utilizzo di specifici
DPI, ecc.), la certificazione finale di avvenuto smaltimento rilasciata dall'impianto
di smaltimento. Si rammenta che i lavori di demolizione o rimozione dei materiali
contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all’ “Albo
nazionale gestori ambientali”.

E' compreso in genere quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte

(Euro centosessanta/00)

Demolizione completa di fabbricati esistenti di qualsiasi genere, sia sopra che
sotto il piano del terreno. Nel prezzo si intende dedotto il valore convenzionale
attribuito al materiale di demolizione per la cessione all'appaltatore. Sono inoltre
compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a
qualsiasi distanza stradale dal cantiere di lavoro e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le indennita dovute allo
smaltimento del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti
speciali non pericolosi che saranno computati a parte. La misurazione sara
effettuata a metrocubo vuoto per pieno all'esterno delle murature e dal pavimento
di calpestio del piano interrato o piano terra alla quota dell'estradosso dell'ultimo
solaio e comunque fino alla radice della gronda in corrispondenza della muratura
perimetrale. muratura in laterizio e solai in laterocemento

(Euro diciotto/00)
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10.1072
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10.1074

10.1075
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Demolizione di tramezzi ad una testa in mattoni pieni antichi o struttura in legno o
oraclit o forati, eseguita a settori o in breccia su manufatti retti o curvi, eseguita
con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per I'esecuzione e il disfacimento dei piani di lavoro sino
all'altezza di m 4, il calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con
piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e pulizia del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta del’Amm.ne , trasporto
fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento
delle macerie a pubblica discarica, l'indennita di discarica, ed ogni altro onere per
dare I'opera compiuta e finita a regola d'arte.

(Euro diciannove/50)

Demolizione a mano di muratura in pietrame di qualsiasi natura, di mattoni pieni o
mista, spessore fino a cm 80, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su
manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o
con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, con ogni cautela secondo indicazioni della
D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'eventuale calo
a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le
necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti 0 adiacenti,
accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta dell'’Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un
raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica,
I'indennita di discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino
all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta e finita a regola
d'arte.

(Euro duecentosessanta/00)

Demolizione di muratura con l'ausilio di mezzi meccanici, muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni pieni o mista, spessore fino a cm 80 ,
eseguita a qualsiasi altezza a settori 0 in breccia su manufatti di qualsiasi forma e
spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi
meccanici, con ogni cautela secondo indicazioni della D.L.. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o
sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie
opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti,
accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta dell'’Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un
raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica,
l'indennita di discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino
all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta e finita a regola
d'arte.

(Euro centonovantacinque/00)

Taglio a sezione obbligata su muratura in pietrame di qualsiasi natura e forma,
eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno
che all'esterno di edifici, per cavedi, taglio aperture, sedi strutturali, ecc.. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'eventuale calo a terra o
sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie
opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti,
accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta delllAmm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un
raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica,
l'indennita di discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino
all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta e finita a regola
d'arte. Misurazione foro effettivo previsto in progetto aumentato dello spessore
delle cerchiature.

(Euro cinquecentosettantacinque/00)

Smontaggio di controsoffitto in cannicciato ed intonaco (malta paglia) o arelle o
eraclit da eseguirsi a qualsiasi altezza e con ogni cautela compreso la
smurazione e disancoraggio della relativa struttura portante, pulizia della struttura
sottostante. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per il calo, la
cernita e I'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla D.L., le opere
provvisionali di sostegno e protezione, l'allontanamento delle macerie fino alla
piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e trasporto delle macerie alle
pubbliche discariche l'indennita di discarica, e quant'altro necessario per dare |l
lavoro finito a regola d'arte.

(Euro tredici/77)
Demolizione di pavimento in tavolato di legno compreso del relativo sottofondo

fino allo spessore complessivo di cm 10, da eseguirsi a mano, con ogni cautela
per la possibilita di rinvenimenti pavimentali precedenti, il tutto secondo
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10.1077

10.1078

10.1079

10.1080

10.1081

10.1082

indicazioni della D.L., esclusi prove e sondaggi contabilizzati a parte. Compreso
I'onere per il recupero e accatastamento in cantiere delle tavole in legno ritenute
riutilizzabili dalla D.L. che rimarranno di proprieta della stazione appaltante. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'eventuale sollevamento
o abbassamento delle macerie, carico e trasporto alle pubbliche discariche,
I'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(Euro tredici/75)

Demolizione di pavimento in piastrelle, palladiane, battuto di cemento, graniglia o
ceramica compreso del relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di cm
10, da eseguirsi a mano, con ogni cautela per la possibilita di rinvenimenti
pavimentali precedenti, il tutto secondo indicazioni della D.L., esclusi prove e
sondaggi contabilizzati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per I'eventuale sollevamento o abbassamento delle macerie, carico e
trasporto alle pubbliche discariche, l'indennita di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro ventuno/00)

Rimozione completa o parziale di tavolato "in assito di legno di qualsiasi
spessore, compresa eventuale rimozione di listelli sottostanti e compreso 'onere
per l'accurato accatastamento in cantiere del materiale che verra
successivamente recuperato.

La rimozione andra eseguita con estrema cautela per non danneggiare il tavolato
e le strutture lignee dei solai.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle
strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del
sottotetto, I'accumulo del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto a pubblica discarica, l'indennita di discarica del materiale ritenuto non
recuperabile dalla D.L. e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verra a mq di tavolato effettivamente rimosso."

(Euro dodici/00)

Rimozione completa di solaio in legno, orizzontale, sia semplice che composto, di
qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi
in legno portanti, travicelli, tavolato semplice o doppio, eventuali iempimenti tra le
travi, controsoffitti in legno con listelli e tavolato, escluso eventuali pavimentazioni
e sottofondi da valutarsi a parte, eseguita con particolare cautela secondo
indicazioni D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L.
che rimarra di proprieta delllAmm.ne., calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e
trasporto delle macerie fino alla piazzola di accumulo entro il raggio di 50 m ,
carico e trasporto alle pubbliche discariche, I'indennita di discarica del materiale
di risulta, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro ventisei/00)

Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza comprendente
la smurazione o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e I'accatastamento del
materiale giudicato riutilizzabile dalla D.L., eventuale sezionamento sul posto di
quello di scarto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
trasporto del materiale sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m,
carico e allontanamento alle pubbliche discariche, l'indennita di discarica e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro duecentoquarantatre/60)

Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore, solette, travi e rampe
scala in conglomerato cementizio armato compresi gli intonaci tradizionali ed
esclusi gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresi esclusi tutti i tipi di
pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dellAmm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed
il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta
in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, I'indennita
dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. solette, travi e rampe
scala in conglomerato cementizio armato

(Euro cinquantasette/00)

Demolizione di scale con struttura in legno, compresa la rimozione di travi
portanti, pedate, alzate, eventuali pannelli di tamponamento inferiori e di parete in
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"
11.1110

11.1120

qualsiasi materiale, eseguita con ogni cautela secondo indicazioni della D.L.. E'
compresa la demolizione della prima parte in muratura, compreso l'onere per la
rimozione e il recupero delle pietre che rimarranno di proprieta della committenza.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed
accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di
proprieta del'’Amm.ne., calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e trasporto delle
macerie fino alla piazzola di accumulo, carico e trasporto alle pubbliche
discariche, l'indennita di discarica del materiale di risulta, e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: cadauna (da intendersi anche
composta da piu rampe per disvello massimo di un piano)

(Euro trecentocinquanta/00)

Demolizione parziale o totale di canne fumarie di qualsiasi tipo e sezione
realizzate in vista fuori lo spessore della muratura perimetrale esterna, complete
degli intonaci e degli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo, compresa la torretta e
le eventuali lattonerie. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale
del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non
pericolosi, I'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04)
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro quarantatre/70)

Scavo a mano a sezione obbligata a pareti verticali eseguito esclusivamente a
mano in terreni sciolti e/0 da piccone di qualsiasi natura e consistenza. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del
terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo scavo e la raccolta temporanea
nell'ambito del cantiere del materiale di risulta.

(Euro centotrenta/60)

Trasporto e conferimento in discarica di inerti autorizzata, a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta
differenziata del materiale di risulta, lindennita di discarica debitamente
documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L..

La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sara effettuata in via
convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo,
cioé il materiale conferito in discarica sara computato per un volume pari a quello
che occupava in sito prima dello scavo

(Euro diciassette/50)

OPERE STRUTTURALI E CONSOLIDAMENTI

Magrone in conglomerato cementizo Rck 20 N/mmq gettato in qualsiasi sito in
una o piu riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di
diametro mm 5 e maglia cm 20x20, la stesura a piano orizzontale per spessore
finoacm 10

(Euro quindici/80)

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005 con
classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30,
confezionato a macchina per opere di sottomurazione e simili di qualsiasi tipo,
forma e dimensione, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio
B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato
in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici, redatti a cura
e spese dellAmm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 30 kg/m3. La
sottomurazione ed il collegamento alla muratura, sia essa in sassi che in
conglomerato cementizio semplice od armato, dovra avvenire per tratti di
lunghezza massima pari a 3.00 m. Il collegamento alla muratura esistente sara
realizzato addentrandosi in essa in misura sempre minore dal basso verso l'alto,
pulendo accuratamente con spazzole metalliche il vecchio materiale e bagnando
a rifiuto. Consecutivamente procedere al getto con il metodo della campionatura.
Ove possibile la sottomurazione deve essere eseguita da entrambi i lati della
muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, le
necessarie opere provvisionali, la vibrazione meccanica, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

(Euro trecentosettantacinque/00)
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350,00

43,70

130,60

17,50

15,80

375,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

11.1121

11.1122

11.1128

11.1130

11.1140

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005 con
classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30,
confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche semplici di qualsiasi
forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni
continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC
2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento
e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dellAmm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m3. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento
delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione dei piani superiori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro duecentodieci/00)

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005 con
classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30,
confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali
travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e
dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC
2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento
e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dellAmm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m3. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e
disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle
casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. cordoli, travi e solette.

(Euro quattrocentoquindici/00)

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005 con
classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30,
confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali
travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e
dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC
2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento
e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dellAmm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m3. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e
disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle
casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. rampe scala

(Euro seicentosettantacinque/00)

fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate sia verticali che
orizzontali (tipo Platon), costituita da membrana bugnata con profilo a rilievi
troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densita.

In particolare la membrana dovra essere in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate
dallaD.L.:

- peso minimo 550 g/m?;

- spessore del profilo 8 mm.

La posa in opera sara eseguita mediante fissaggio meccanico dell'estremita
superiore a giunti sovrapposti di circa 10 cm (compresi nella superficie) mediante
semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive
generali della Ditta produttrice.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici,
gli angolari di finitura, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.”

(Euro sei/50)

Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato
cementizio, di ferro tondino di armatura FeB44K o FeB38K (acciaio B450C - NTC

mc
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675,00

6,50




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

11.1141

11.1142

11.1143

11.1144

11.1145

2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento
e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici redatti a cura e spese
delllAmm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
della piegatura, la legatura delle staffe, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. travi, cordoli, solai e solette

(Euro uno/25)

fornitura e posa in opera di barre per collegamento muratura esistente con nuovi
muri in bimattoni, compresa la perforazione (anche passante), con sonda di
diametro 16 mm, anche inclinata in murature di spessore anche fino a 80 cm, la
posa della barra di diametro 14 mm e lunghezza fino a 1 m e l'iniezione mediante
malta antiritiro nella muratura (ferro delle barre di armatura compreso nel
prezzo).

(Euro otto/40)

Realizzazione di cerchiatura su nuovi fori mediante scasso e demolizione della
muratura lungo il perimetro per la preparazione dei fori di inghisaggio delle
zanche presenti sui telai in acciaio, posa di nr. 2 o piu telai in acciaio composti da
profili HEB100 mettendo in carico la muratura soprastante, (acciaio pagato a
parte), rivestimento in malta su tutti e tre i lati, compresa posa di rete reggi
intonaco per tutto il perimetro esterno, compresa la realizzazione della battuta per
il serramento o eventuali sguinci, compreso riempimenti di muratura o di
calcestruzzo tra i profili in ferro, comprese opere di puntellazione e di presidio e
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono comprese
nel prezzo la posa di zanche di collegamento tra i profili e la muratura con le
relative opere murarie necessarie all'inghisaggio. Misurazione effettuata a metro
lineare sul perimetro del foro finito lungo gli assi dei profili posti in opera.

(Euro ottantaquattro/00)

Realizzazione di piattabande per nuovi fori mediante scasso e demolizione della
muratura sopra i fori precedentemente predisposti o da realizzare e pagati a
parte, (la nuova piattabanda dovra appoggiare sulla muratura esistente per
almeno 20 cm sui ogni lato) posa di piu profili in acciaio posizionate
singolarmente mettendo in carico la muratura soprastante, (acciaio pagato a
parte), rivestite in malta, compresa posa di rete reggi intonaco per tutto il
perimetro esterno, compresa la realizzazione della battuta per il serramento,
compreso eventuali riempimenti di muratura o di calcestruzzo tra i profili in ferro,
comprese opere di puntellazione e di presidio e ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Misurazione effettuata sulla luce netta del foro
realizzato.

(Euro centosette/00)

Fornitura e posa in opera di elementi metallici per I'esecuzione di piattabande e
cerchiature dei nuovi fori in edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in
acciaio Fe 44, laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e
calcoli statici, in conformita alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei
lavori. Fanno parte della struttura, oltre agli elementi principali, travature e
colonne, tutti gli elementi complementari necessari quali piastre per appoggio o
giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi
non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta
resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la
formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale
accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per
trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la stesura di
una doppia mano di antiruggine.

(Euro tre/45)

Muratura portante in bimattoni realizzata a due, tre o piu teste retta o centinata in
mattoni semipieni in laterizio, (bimattoni), doppio UNI con percentuale di foratura
minore del 40% posti in malta bastarda, anche per la costruzione di pilastri,
piattabande, ed archi di qualunque forma e luce, tamponamento di fori su
murature esistenti di qualsiasi natura comprese murature a ridosso di muri
esistenti ancorate mediante ammorsature, compreso onere per la formazione di
agganci ed inzeppature, a qualsiasi altezza e profondita, compreso formazione di
spallette, listoline, mazzette, ecc. per fori di porte e finestre, compresi ponti di
servizio ed ogni altro onere. Misure con deduzione dei fori superiori a mq 1,00.

(Euro trecentosessantasette/00)

KG

cad.

kg

mc

1,25

8,40

84,00

107,00

3,45

367,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura
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11.1146

11.1147

11.1148

11.1149

muratura portante inmattoni pieni in cotto per finiture di teste, formazione di
pilastrini, setti murari, riquadrature di fori, integrazioni o riempimenti di vacui nelle
murature, eseguita con malte di calce aerea e/o idraulica dosate a 350 kg per m?
di inerte, ad uno o piu fronti, retta o anche curva qualsiasi altezza e profondita, di
spessore superiore a una testa, compreso il lavoro per le ammorsature, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltini, parapetti, vani porta, risieghe entro
e fuori terra, configurazione a scarpa eventuale, ecc.

Il grado e la tecnica delle malte di finitura in raccordo con i mattoni pieni, la
cromia finale, verra modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo e la
granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna
campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri derivanti dallo sfrido,
blocchi, calandrature, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino
all'altezza di m 4, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte."

(Euro quattrocentosettanta/00)

Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o semisquadrato, anche in
integrazione, eseguita a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati ,di
qualsiasi forma planimetrica, eseguita con malta di calce aerea e/o idraulica
dosate a kg 350 per m? di inerte, caratteristiche d'impasto da concordarsi con la
D.L., eseguita anche in breccia per integrazioni, secondo tessitura e tecnica
costruttiva originaria, anche sotto livello rispetto alla muratura originale esistente,
il tutto secondo indicazioni della D.L.,comprese piccole demolizioni di
ammorsamento, pulizia e bagnatura degli eventuali brani murari da connettere,
compreso I'approvvigionamento del materiale lapideo, anche di recupero sul
luogo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione
degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di
qualsiasi forma, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza
di m 4, I'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, I'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

(Euro quattrocentotrentanove/70)

Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi
altezza, su manufatti verticali o inclinati , di qualsiasi forma planimetrica,
consistente nel diserbamento ed estirpazione con asportazione dei rampicanti e
vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per
non intaccare le strutture della muratura mediante I'impiego di appositi raschietti
con affondatura nelle connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi
terrosi e vegetali, anche mediante getto d'acqua a pressione o getto d'aria
compressa. Ripresa di muratura fatiscente, integrazioni e chiusura di brecce e
lesioni mediante tecnica a "scuci e cuci" di piccoli tratti di volta in volta, previa
adeguata puntellazione delle zone adiacenti e bagnatura della muratura, eseguita
con malte di calce aerea e/o idraulica dosate a kg 350 per m2 di inerte. Il grado e
tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale,
modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti
saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'approvvigionamento del
materiale lapideo integrativo, anche di recupero sul luogo, la formazione degli
spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi
forma, la fugatura dei giunti, I'eventuale impermeabilizzazione delle sommita con
copertine in malta additivate con prodotti idroreppellenti idonei approvati dalla
D.L., la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4,
I'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale
di risulta, I'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(Euro quattrocentottanta/00)

INIEZIONI IN MURATURA Consolidamento di muratura " a sacco" in pietrame o
mista, con o priva di intonaci, a qualsiasi altezza, mediante fornitura e posa in
opera per iniezione di malte a base di calce idraulica additivate con fluidificanti e
polveri di marmo o appositi prodotti per iniezioni a controllato contenuto di sali a
scelta e su indicazione D.L., a bassa viscosita, iniettate dal basso verso I'alto, dai
lati verso il centro del paramento, a percolazione o con macchine a bassa
pressione sino a rifiuto della muratura mediante appositi boccagli , mediamente
n° 4 per m2, inseriti utilizzando le cavita presenti nei giunti o praticando i fori con
trapani elettrici a sola rotazione il cui diametro sia superiore ai 20 mm. Nel
prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per l'inserimento sigillatura e
successiva asportazione dei tubicini iniettori in fori predisposti, lavaggio interno
della muratura con acqua desalinizzata, eventuale pulizia delle superfici percolate
mediante spazzolatura prima dell'essiccazione del materiale d'iniezione, il
controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le operazioni di
iniezione, gli spostamenti delle attrezzature , i sollevamenti e quant'aliro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. murature di spessore da cm 50
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470,00

439,70

480,00
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11.1150

11.1151

11.1152

11.1153

acm?70
(Euro novantadue/60)

INIEZIONI IN MURATURA Consolidamento di muratura " a sacco" in pietrame o
mista, con o priva di intonaci, a qualsiasi altezza, mediante fornitura e posa in
opera per iniezione di malte a base di calce idraulica additivate con fluidificanti e
polveri di marmo o appositi prodotti per iniezioni a controllato contenuto di sali a
scelta e su indicazione D.L., a bassa viscosita, iniettate dal basso verso l'alto, dai
lati verso il centro del paramento, a percolazione o con macchine a bassa
pressione sino a rifiuto della muratura mediante appositi boccagli , mediamente
n° 4 per m2, inseriti utilizzando le cavita presenti nei giunti o praticando i fori con
trapani elettrici a sola rotazione il cui diametro sia superiore ai 20 mm. Nel
prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per l'inserimento sigillatura e
successiva asportazione dei tubicini iniettori in fori predisposti, lavaggio interno
della muratura con acqua desalinizzata, eventuale pulizia delle superfici percolate
mediante spazzolatura prima dell'essiccazione del materiale d'iniezione, il
controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le operazioni di
iniezione, gli spostamenti delle attrezzature , i sollevamenti e quant'aliro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. murature di spessore da cm 71
acm 100

(Euro centoventitre/50)

Cuciture armate per consolidamento di strutture verticali composte da muratura in
mattoni pieni, eseguite secondo le seguenti modalita:

- Realizzazione di traccia circolare di diametro circa 15 cm e profondita circa 5
cm;

- perforazione con sonda diamantata a rotazione diametro da 24 a 36 mm da
eseguire a secco;

- pulitura del foro mediante getto d'acqua fino al lavaggio di tutta la zona
muratura;

- fornitura ed infilaggio di barra in acciaio speciale ad alta resistenza tipo
""Dywidag"" a.r. 85/105 di diametro 20 mm filettata all'estremita;

- predisposizione di apposite canule per liniezione di materiali leganti, da
rimuovere una volta completata l'iniezione;

- iniezione a bassa pressione di malta desalinizzata antiritiro tipo microline ad alta
resistenza del tipo approvato dalla D.L. fino al completo intasamento del foro,
previa accurata stuccatura, onde evitare la fuoriuscita del materiale iniettato;

- fornitura e posa di piatto di contrasto in acciaio inox AlSI304 di forma circolare
con diametro 120 mm e spessore 12 mm (incassata rispetto al profilo del muro)
con dado pure in acciaio;

- serraggio del dado mediante chiave dinamometrica con tensione pari a circa
1000 Dn;

E' compresa la formazione di relativo piano di appoggio, perpendicolare all'asse
tirante per il fissaggio della perforatrice.

Nel prezzo si intendono compresi I'uso e il deperimento di macchinari ed utensili
e la fornitura di tutti i materiali.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'abbassamento, lo
sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, I'indennita
di discarica, o in alternativa la conservazione e catalogazione del materiale
carotato in appositi raccoglitori, secondo le indicazioni della D.L., e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte."

(Euro trecentocinquantatre/50)

regolarizzazione della testa in sommita delle murature mediante i seguenti
interventi (murature spessore medio circa 60 cm):

- fissaggio di elementi in pietra sconnessi con eventuale integrazione di elementi
mancanti mediante malta di calce;

- formazione di strato di malta terminale di spessore medio 5 cm armato con una
rete in acciaio di diametro 3 mm maglia 5x5 cm approvata dalla D.L..

- predisposizione del piano di posa del cordolo in acciaio (pagato a parte)

Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.”

(Euro ventotto/00)

Fornitura eposa in opera di cordolo in acciaio per il consolidamento sommitale
delle murature - 250x20 mm "realizzato secondo le seguenti operazioni:

- stesura di letto di malta premiscelata antiritiro per regolarizzare il piano e
renderlo pronto alla posa del piatto metallico;

- fornitura e posa di piatto in acciaio minimo S235 di dimensioni in sezione
250x20 mm, predisposto con opportune forature sfalsate a interasse 80 cm come
indicato nei particolari grafici allegati al progetto, compresa saldatura a completa
penetrazione eseguita sul posto tra i vari elementi per creare la continuita
strutturale;

- realizzazione di perforazioni verticali di diametro 20 mm circa e profondita circa

mq

mq

92,60

123,50

353,50

28,00
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11.1154

11.1155

11.1160

80 cm a interasse 80 cm come indicato nei particolari grafici allegati al progetto
per I'ancoraggio del piatto;

- fornitura in opera nelle perforazioni precedentemente eseguite di barre in
acciaio di cucitura B450C di lunghezza 90 cm e diametro 16 mm, compresa
filettatura alle estremita, compresa la predisposizione dei tubi per l'iniezione delle
cavita;

- iniezione con miscela di prodotto a base di calce desalinizzata approvata dalla
D.L. fino alla completa saturazione del foro;

- fornitura e posa di eventuali spessori in metallo forati per rendere complanare il
serraggio del dado;

- fornitura di dado e serraggio con tesatura finale mediante chiave dinamometrica
- pretesa con 1000 dN secondo le indicazioni della D.L., compresa eventuale
saldatura dei dadi dopo il serraggio;

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione
ed il disfacimento degli eventuali ponteggi (sul lato interno della muratura se
necessari), il trasporto, sollevamento ed abbassamento, una mano di antiruggine
oleofenolica al minio di piombo data a pennello od a spruzzo e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte."

(Euro duecentosettanta/00)

Fornitura e posa in opera di cordolo in acciaio per consolidamento sommitale
delle muarture - 350x20 mm realizzato secondo le seguenti operazioni:

- stesura di letto di malta premiscelata antiritiro per regolarizzare il piano e
renderlo pronto alla posa del piatto metallico;

- fornitura e posa di piatto in acciaio minimo S235 di dimensioni in sezione
350x20 mm, predisposto con opportune forature sfalsate a interasse 80 cm come
indicato nei particolari grafici allegati al progetto, compresa saldatura a completa
penetrazione eseguita sul posto tra i vari elementi per creare la continuita
strutturale;

- realizzazione di perforazioni verticali di diametro 20 mm circa e profondita circa
80 cm a interasse 80 cm come indicato nei particolari grafici allegati al progetto
per I'ancoraggio del piatto;

- fornitura in opera nelle perforazioni precedentemente eseguite di barre in
acciaio di cucitura B450C di lunghezza 90 cm e diametro 16 mm, compresa
filettatura alle estremita, compresa la predisposizione dei tubi per l'iniezione delle
cavita;

- iniezione con miscela di prodotto a base di calce desalinizzata approvata dalla
D.L. fino alla completa saturazione del foro;

- fornitura e posa di eventuali spessori in metallo forati per rendere complanare il
serraggio del dado;

- fornitura di dado e serraggio con tesatura finale mediante chiave dinamometrica
- pretesa con 1000 dN secondo le indicazioni della D.L., compresa eventuale
saldatura dei dadi dopo il serraggio;

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione
ed il disfacimento degli eventuali ponteggi (sul lato interno della muratura se
necessari), il trasporto, sollevamento ed abbassamento, una mano di antiruggine
oleofenolica al minio di piombo data a pennello od a spruzzo e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte."

(Euro trecentodieci/00)

Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi
altezza, su manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica, pulitura
delle connessure da tutti i depositi mediante spazzolatura o getto d'aria
compressa. Rinzaffo delle connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica
dosati a kg 350 per mc di inerte, compresa la realizzazione di piccole riprese
murarie con pietrame di recupero simile all'originario. Il grado e tecnica di finitura
in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata
mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a
scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei
piani di lavoro fino all'altezza di m 4, I'abbassamento, lo sgombero, il trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di risulta, lindennita di discarica e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro sessantasei/00)

fornitura e posa in opera di strutture in carpenteria metallica d'acciaio ordinario
tipo Fe B 430, controllato, con tensione caratteristica di snervamento maggiore di
430 MPa. come da indicazioni contenute negli elaborati strutturali per strutture
saldate o bullonate compresi gli oneri per le giunzioni e i montaggi anche ad altre
strutture non omogenee, I'eventuale predisposizione di fori, i bulloni, le piastre, gli
angolari, ecc. in qualunque sito ed altezza compreso il trattamento antiruggine e
la verniciatura (tinta a scelta della DL), compreso inoltre ogni e qualsiasi altro
onere e magistero accessorio necessario per dare la struttura finita in opera

(Euro quattro/20)
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KG
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Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

11.1165

11.1170

11.1175

11.1180

11.1183

11.1184

opere in acciaio lavorato e poste in opera quali staffe, mensole, tiranti, barre
filettate, apparecchi di fissaggio, piastre, capichiave (questi ultimi eventualmente
anche riutilizzando elementi gia in opera, previa pulizia a spazzola), bulloni, ecc.
forgiati, stampati, assemblati trattati con antiruggine e a due mani di smalto,
comprese le opere murarie e gli sfridi valutate al finito per pesatura o
geometricamente con peso specifico = 78,50 kN/mc (7850 kgf/mc.)

(Euro otto/80)

Fornitura e posa in opera di elementi strutturali minuti in acciaio ordinario tipo Fe
B 430, controllato, con tensione caratteristica di snervamento maggiore di 430
MPa, quali: piastre per formazione di cordoli sommitali continui, piastre di
collegamento con strutture diverse, zanche, barre filettate, bulloneria, ecc. posti in
opera a qualsiasi altezza, comprese opere murarie necessarie e funzionali
all'allggiamento quali: rimozione di parti di muratura decoesa, pulizia del fondo,
predisposizione di adeguato letto di malta cementizia per la formazione di
appoggi, bulbi, copertura finale con ulteriore strato di malta ad occultamento delle
parti in metallo, compreso anche il fissaggio delle sovrastrutture lignee della
copertura il tutto comunque eseguito secondo quanto riportato nei grafici
strutturali esecutivi ed alle indicazioni della D.L. in corso d'opera.

(Euro novantotto/00)

Esecuzione di bulbi di ancoraggio dei solai e dei tiranti di piano alle murature
portanti, ubicazione secondo il progetto strutturale e/o le indicazioni della D.L.,
mediante predisposizione (a mano) delle sedi nelle murature con I'adozione di
tutte le necessarie cautele per evitare danni alle murature stesse e agli intonaci,
la pulizia dello scasso, l'inserimento di zanca (piatto 60*5*250 mm) o staffa
metallica (g 12 sviluppo 1050 mm) sagomata a "coda di rondine", compresa
saldatura elettrica delle staffe/zanche ai tiranti di piano, la risarcitura dello scasso
con mattoni pieni e/o pietrame allettati con malta a base calce, ripresa
dell'intonaco, trasporto a discarica del materiale di risulta, diritti di discarica
compresi

(Euro venticinque/00)

ammorsamento di diversi setti murari e/o risanamento di porzioni limitate di
murature interessate da lesioni e fessure in pietrame in blocchi, scaglie, ciottoli di
fiume o mattoni pieni, legati con malta di calce, mediante I'allargamento delle
fessure esistenti tra i setti fino a portarle alla dimensione tale da ricevere nuovi
elementi (mattoni pieni e/o conci regolari in pietra) e la rimozione di tutte le parti
incoerenti della muratura avendo cura di formare un andamento perimetrale della
lacuna che consenta buoni ammorsamenti, la pulizia con acqua e la successiva
ripresa del muro utilizzando mattoni pieni e/o conci regolari in pietra
precedentemente rimossi e/o di recupero o nuovi, il tutto eseguito in qualunque
sito ed altezza, anche a conci, compresi le opere provvisionali, I'eventuale
ricostruzione di fori finestra/porta inseriti nelle muarture da recuperare, compreso
ogni altro onere ed opera necessaria per dare I'opera compiuta a regola d'arte in
qualsiasi sito e per qualsiasi quantita; per spessori di muratura da cm 40 e oltre.
(Euro seicentocinquanta/00)

Coli di lesione da eseguirsi su fessurazioni di murature portanti di qualsiasi
spessore ed in qualsiasi sito previa pulizia della fessura ad aria compressa,
lavaggio ad acqua, fornitura eposa degli ugelli e stuccatura sotto livello rispetto
all'intonaco originale per evitare la fuoriuscita del legante da iniettare, iniezione
con prodotti a base di miscele di calce idraulica naturale ad elevato contenuto di
silice solubile e addittivi specifici, inerti selezionati di granulometria 0-4 mm ed
idonei fluidificanti ed aggrappanti, e comunque nel rispetto delle indicazioni e
prescrizioni contenute nel progetto strutturale esecutivo. Le iniezioni saranno
eseguite dal basso verso l'alto, anche in due fasi, a percolazione o con macchine
a bassa pressione sino a rifiuto della muratura, mediante appositi ugelli inseriti
nelle cavita presenti. Nel prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per
eventuali fissaggi provvisori mediante velatura delle porzioni di intonaco adiacenti
la lesione, il controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le
operazioni di iniezione, gli spostamenti delle attrezzature, i sollevamenti e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Misurazione per metro lineare di lesione consolidata.

(Euro novanta/00)

Iniezioni su muratura in pietrame con prodotti a base di miscele di calce idraulica
naturale ad elevato contenuto di silice solubile e addittivi specifici, inerti
selezionati di granulometria 0-4 mm ed idonei fluidificanti ed aggrappanti, e
comunque nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel progetto
strutturale esecutivo.

Le iniezioni saranno eseguite dal basso verso lalto previa eventuale
predisposizione di reticolo di foratura (mediamente 4 fori/mq), dai lati verso il
centro del paramento in due fasi, a percolazione o con macchine a bassa
pressione sino a rifiuto della muratura, mediante appositi boccagli inseriti
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Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

11.1185

11.1186

11.1187

11.1188

utilizzando le cavita presenti nei giunti o in fori praticati con trapani elettrici a sola
rotazione del diametro max di 24 mm, profondita del foro fino a 2/3 dello spessore
della muratura. Nel prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per
I'inserimento sigillatura e successiva asportazione dei tubicini iniettori, lavaggio
interno della muratura con acqua desalinizzata, eventuale pulizia delle superfici
percolate mediante spazzolatura prima dell'essiccazione del materiale d'iniezione,
il controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le operazioni di
iniezione, gli spostamenti delle attrezzature , i sollevamenti e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Misurazione per volume effettivo di muratura consolidata al netto dei fori di porte
e finestre.

(Euro duecentocinque/00)

Perforazione di muratura in pietra di qualsiasi natura e consistenza, per
ammorsamento dei setti , eseguita a qualsiasi altezza, con ogni cautela mediante
carotatrice elettrica a rotazione, munita di corone diamantate, raffreddamento ad
acqua o ad aria, avanzamento manuale, compreso collocazione a muro 0 su
ponteggio, posizionamento e fissaggio e nolo delle attrezzature, profondita fino a
m 1,20, diametro fino a mm 24 esclusi eventuali ponteggi. Fornitura e inserimento
nei fori previa accurata pulizia e aspirazione, di barre in acciaio da cucitura e/o
barre in acciaio filettate di diametro indicativo mm 14/16 e comunque come da
calcoli statici, intasamento del foro con specifico legante, eventuale pulizia delle
superfici percolate mediante spazzolatura prima dell'essiccazione del legante, il
controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le operazioni di
inserimento delle barre.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'abbassamento, lo
sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, secondo
indicazioni D.L., e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Euro quaranta/00)

Consolidamento di volte in mattoni pieni anche in foglio, con o senza intonaco
intradossale, mediante pulizia della superficie di estradosso sino a messa a nudo
degli elementi in cotto e rimozione del legante incoerente anche tra i conci,
predisposizione di fori cechi sui conci del diametro di mm 6 ed in ragione di max
16/mq, pulitura dei fori tramite aspirazione meccanica delle polveri, inserimento di
chiodi in acciaio inox del diametro di mm 4 lunghezza mm 60 (sporgenza dal filo
superiore dei mattoni mm 30) fissati a resina e successiva stesura di copertina in
malta additivata con fibre di nylon o aramidiche dello spessore continuo di cm 4; il
presente prezzo compensa anche la realizzazione di centinatura completa da
eseguirsi all'intradosso delle volte atta a sostenere l'intera superficie delle stesse
e ad evitare il possibile distacco accidentale di porzioni di intonaco; inoltre
compensa anche gli oneri per I'esecuzione dell'intervento in sito disagiato e la
necessaria rimozione di alcuni elementi in pietra costituenti i gradini senza
danneggiamenti alle strutture adiacenti, il ricollocamento in opera ad intervento
ultimato, le opere provvisionali in fase di smontaggio e rimontaggio dei gradini, il
trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica, I'indennita di
discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola darte.
Misurazione: rampe lunghezza secondo pendenza, larghezza in proiezione
orizzontale, pianerottoli in proiezione orizzontale.

(Euro trecentoventi/00)

esecuzione di volta in mattoni pieni di recupero allettati con malta di calce per
spessore indicativo della stessa di cm 6 circa a completamento della volta
soprastante la prima rampa di scale tra il piano 2° ed il sottotetto (da quota 5.58 a
quota 7.41) previa pulizia della superficie di imposta della nuova volta e di
raccordo con l'esistente, la predisposizione di fori cechi sui conci della nuova
volta del diametro di mm 6 in ragione di max 16/mq, la pulitura dei fori tramite
aspirazione meccanica delle polveri, I'inserimento di chiodi in acciaio inox del
diametro di mm 4 lunghezza mm 60 (sporgenza dal filo superiore dei mattoni mm
30) fissati a resina e la successiva stesura di copertina in malta additivata con
fibre di nylon o aramidiche dello spessore continuo di cm 4; il presente prezzo
compensa anche la realizzazione di centinatura completa da eseguirsi
all'intradosso della volta da eseguirsi, gli oneri per I'esecuzione dell'intervento in
sito disagiato, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica,
I'indennita di discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. A corpo per superficie da coprire di mq 2,50 circa

(Euro ottocento/00)

Capochiave realizzato con 3 barre filettate in acciaio (diam. 12 mm) fissate alla
struttura muraria mediante resina, compresi gli oneri per la predisposizione dei
fori (diam. 14+16 mm) con tutte le opportune cautele per non danneggiare le
murature e gli intonaci esterni ed interni, uno orizzontale e gli altri due con
inclinazioni e orientamenti diversi per una profondita massima dei fori di cm 50 ed
in ogni caso non oltre i 4/5 dello spessore del muro, la pulizia dei fori mediante
aspirazione, l'inserimento di resine specifiche per la tipologia della lavorazione,
I'inserimento delle barre filettate, la pulizia di eventuali tracce di resina fuoriuscite
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Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

11.1189

11.1190

11.1192

11.1193

12
12.1220

dal foro, il taglio e la sagomatura delle barre, il fissaggio mediante saldatura
elettrica delle stesse ai tiranti piatti di piano, la risarcitura dei fori e I'eventuale
ripresa degli intonaci; ubicazione dei capichiave (esecuzione delle 3 forature)
secondo diposizioni della D.L.

(Euro ottanta/00)

Capochiave realizzato con barra filettata in acciaio (diam. 20 mm) e piastra di
contrasto esterna sottointonaco in acciaio da 200x200*15, compresi gli oneri per
la predisposizione del foro passante (diam. 22 mm) e della sede della piastra
affinché la stessa ed il relativo dado non sporgano dal filo dell'intonaco,
adoperando tutte le opportune cautele per non danneggiare le murature e gli
intonaci esterni ed interni, la predisposizione del piano di appoggio della piastra,
I'inserimento della barra filettata, il taglio della barra ed il suo fissaggio mediante
saldatura elettrica ai tiranti piatti di piano, il dado di contrasto, la risarcitura dei fori
e l'eventuale ripresa degli intonaci; ubicazione dei capichiave secondo diposizioni
della D.L.

(Euro trentacinque/00)

Capochiave realizzato con barra filettata in acciaio (diam. 20 mm) e "arpese"
(bolzone) trattenuto da ferro piatto piegato e saldato alla barra filettata, bolzone
collocato all'interno del piatto piegato e relativo cuneo di tensionamento, il tutto
eseguito in ferro forgiato a mano, comprensivo di trattamento antiruggine e
verniciatura ferromicacea, foggia a campione dei bolzoni esistenti, compresi gli
oneri per la predisposizione del foro passante (diam. 22 mm) adoperando tutte le
opportune cautele per non danneggiare le murature e gli intonaci esterni ed
interni, la predisposizione del piano di contrasto del bolzone, l'inserimento della
barra filettata, il taglio della barra ed il suo fissaggio mediante saldatura elettrica
sia ai tiranti piatti di piano che al ferro piatto di contenimento del bolzone, la
risarcitura dei fori e I'eventuale ripresa degli intonaci; per copochiave con bolzoni
di dimensioni indicative di mm 500x40*20, piatto da mm 500x40x5, cuneo mm
100x30/5x20; ubicazione dei capichiave secondo diposizioni della D.L.

(Euro sessantasette/50)

Cerchiatura foro porta e collegamento a tirante piatto di piano mediante
inserimento di 25 barre filettate in acciaio (diam. 12 mm lunghezza 250 mm)
fissate alla struttura muraria mediante resina, compresi gli oneri per la
predisposizione dei fori (diam. 14+16 mm) con tutte le opportune cautele per non
danneggiare le murature e gli intonaci esterni ed interni, per una profondita
massima dei fori di cm 30, la pulizia dei fori mediante aspirazione, I'inserimento di
resine specifiche per la tipologia della lavorazione, linserimento delle barre
filettate, la pulizia di eventuali tracce di resina fuoriuscite dal foro, il taglio delle
barre, il fissaggio mediante saldatura elettrica delle stesse a profilo in ferro piatto
da 100x10 mm fornito e posto a cerchiatura del perimetro di foro porta/nicchia e
successivo collegamento con saldatura al tirante di piano, compresa la risarcitura
dei fori e I'eventuale ripresa degli intonaci. Per superficie foro architettonico fino a
mq 2.00

(Euro cinquecentoventicinque/00)

Cerchiatura fori porta/fienstra su muratura portante in pietrame anche con
piedritti, piattabande e davanzali in pietra, mediante fornitura e posa di profilo in
ferro a "L" con sezioni fino a 50x50x9 mm inserito a contorno della faccia interna
del foro e/o secondo disposizione impartita dalla D.L. in corso d'opera, fissato alle
strutture perimetrali mediante barre filettate in acciaio (diam. 8 mm lunghezza fino
a 250 mm infisse a resina in n. minimo di 2/ml e saldate al profilo a "L", compresi
gli oneri per la predisposizione dei fori (diam. 10+12 mm) con tutte le opportune
cautele per non danneggiare le murature, gli elemneti lapidei e gli intonaci, la
pulizia dei fori mediante aspirazione, l'inserimento di resine specifiche per la
tipologia della lavorazione, l'inserimento delle barre filettate, la pulizia di eventuali
tracce di resina fuoriuscite dal foro, il taglio delle barre, il fissaggio mediante
saldatura elettrica delle stesse al profilo a "L", il trattamento antiruggine e la
verniciatura con tinta ferromicacea. Misurazione: per metro lineare di profilo

(Euro novanta/00)

SOLAI IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di elementi metallici per I'esecuzione di piccole strutture
a vista all'interno di edifici esistenti, realizzati con profilati in acciaio S275, laminati
a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in
conformita alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono
considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche
tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione,
fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non
rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza
(dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di
strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel
prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto,
sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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Unita di misura
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12.1221

12.1222

12.1223

12.1224

12.1225

12.1226

(Euro quattro/20)

Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari,
realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione:
Fosfosgrassaggio ai sali di ferro eseguito a caldo a 4 stadi distinti: a) bagno ai
fosfati di ferro in soluzione acquosa alla temperatura costante di 45° C. effettuato
per mezzo di getti a 2 atm. circa, a totale investimento dei pezzi da trattare e
sgrassare; b) risciacquo con acqua di rete in automatico; ¢) ulteriore risciacquo
con acqua di rete in automatico; d) Risciacquo con acqua demineralizzata con
conducibilita inferiore di 30 uS per una completa rimozione dei sali di trattamento
non ancorati, a impedire eventuali dannosi depositi salini sotto vernice.
Asciugatura in forno ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura
costante di 100°C. Verniciatura elettrostatica con applicazione di smalto in
polvere termoindurente nella tinta Ral (a scelta della D.L.) nella versione
Poliestere per esterni Epossipoliestere per interni. Polimerizzazione in forno
ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di 200° C. circa;
temperatura interna del pezzo 180° C. circa, per 20 minuti circa di fase attiva, o
secondo quanto definito da scheda tecnica del fornitore. Il peso del manufatto e
da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.)
costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria
necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Euro uno/18)

Intervento di pulitura di solai lignei "mediante spazzolatura con spazzole di teflon
o mediante criopulitura o micro-sabbiatura realizzata con terre fino alla completa
pulitura secondo le indicazioni della D.L.. E' compreson nel prezzo il lievo di
chiodi, listelli ed altri elementi estranei.

E' compresa la stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo, (da
sottoporre per approvazione alla D.L.) su tutto il materiale ligneo.

Misurazione a metro lineare di travo con pulitura e trattamento su tutte e quattro
le facce (dimensioni media 20x22 cm)."

(Euro dieci/50)

"Fornitura di travi in legno essenza larice ben stagionati, a sezione costante
rettangolare a spigolo vivo e successivamente smussato come da indicazioni
della D.L., per la formazione di solai di luce massima 7 metri circa e dimensioni in
sezione fino a circa 18x22 cm, di buona qualita, piallati e spazzolati su tutte le
faccie secondo le indicazioni della D.L.. Le dimensioni in sezione e la lunghezza
dovranno essere compatibili con quanto previsto dagli elaborati grafici esecutivi
strutturali. Compresa stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo dato
a due mani, (da sottoporre per approvazione alla D.L. e alla committenza).
Compresi oneri per il trasporto e I'accatastamento entro l'area di cantiere e la
protezione.

Misurazione a mc dei travi successivamente posti in opera (posa in opera pagata
a parte)."

(Euro novecento/00)

Sovrapprezzo per fornitura di travi in legno di recupero essenza larice, approvati
dalla DL, gia puliti, spazzolati e trattati con antitarlo, pronti per la posa in opera
(Euro centosettantotto/00)

Posa in opera di travi di solaio ligneo composto da travi di recupero o nuovi di
dimensioni circa fino a circa 18x22 cm e lunghezza fino a 7 metri (travi pagate a
parte), compreso l'eventuale taglio delle teste e la sagomatura, lo scasso delle
murature per I'appoggio e la successiva ricomposizione della muratura, compresa
la realizzazione di opportuni "alzarol" per scale e camini, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E' compresa la posa in
opera delle travi con perfetta complanarita dell'estradosso per la successiva posa
del tavolato (pagato a parte). E' compresa la protezione delle teste dalla malta
con telo microforato. Valutazione a metro lineare di trave effettivamente posto in
opera.

(Euro sedici/00)

Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi strutturali in legno degradati in
corrispondenza delle zone di appoggio alle murature, con resine epossidiche e
barre in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata, mediante asportazione del
materiale deteriorato con appositi utensili, costruzione di casseforme con
modellatura adeguata, anche a perdere, posizionamento in opera dell'armatura
costituita da barre in vetroresina, eventuale applicazione di primer epossidico,
getto di idoneo beton epossidico per legno approvato dalla D.L., compreso
eventuale stesura preventiva di primer, ancoraggio dell'armatura in apposite sedi
ricavate nel legno sano con pasta di resina epossidica. Nel prezzo si intendono
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Unita di misura
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12.1227

12.1228

12.1229

12.1230

12.1231

compresi e compensati gli oneri per il disarmo , pulizia del legno a stagionatura
avvenuta, la stuccatura delle lesioni , fessure, trapanature, ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro trentatre/70)

Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in legno inflessi mediante
fornitura e posa in opera di profilati a T. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il collocamento dei ferri nelle superfici di intradosso, la
fresatura longitudinale per [l'alloggiamento dell'anima del profilato, la
regolarizzazione delle superfici intradossali, il fissaggio dei profilati in ferro con viti
mordenti e pasta di resina epossidica idonea, approvata dalla D.L., colata
attraverso appositi fori predisposti, eventuale applicazione di primer epossidico, la
sigillatura delle fessurazioni con stucco epossidico, la pulizia della zona
d'intervento a lavoro ultimato ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(Euro centotrentacinque/00)

"Realizzazione di nodo di giunzione per protesi a travi in legno degradate e
ritenute dalla D.L. non recuperabili, eseguito secondo i seguenti interventi:

- Puntellazione del solai;

- asportazione della parte di trave ammalorata e non piu recuperabile (secondo le
indicazioni della D.L.;

- fornitura e posa di nuova porzione di trave in legno essenza larice di forma e
dimensioni in sezioni uguali a quelle della trave esistente (fornitura e posa del
legno pagato a parte);

- realizzazione di sagomatura per incastro come da particolari grafici esecutivi,
con spina in legno duro tipo rovere di dimensioni in sezioni minimo 4x4 cm;

- fissaggio mediante due o quattro barre filettate passanti di diamtero 16 mm con
interposto elemento antiscorrimento ""buldogg", serrate con opportuni dadi (la
testa dei bulloni dovra essere a scomparsa nella trave con tappo in legno).

Nel prezzo si intende compresa la chiusura della muratura in prossimita
dell'appoggio e la protezione della testa della trave con una guaina in neoprene di
spessore 5 mm opportunamente avvolta alla trave stessa e rifilata sull'intonaco.
Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali necessari all'esecuzione
dell'intervento e compensati gli oneri per il disarmo, la pulizia, I'eventuale
stuccatura tra gli elementi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Valutazione a cadauno."

(Euro centottanta/00)

"Fornitura e posa in opera di travi per solaio ligneo essenza larice ben stagionati,
a sezione costante rettangolare a spigolo vivo e successivamente smussato
come da indicazioni della D.L., per la formazione di solai di luce massima 3,5
metri circa e dimensioni in sezione fino a circa 14x16 cm, di buona qualita, piallati
e spazzolati su tutte le faccie secondo le indicazioni della D.L.. Le dimensioni in
sezione e la lunghezza dovranno essere compatibili con quanto previsto dagli
elaborati grafici esecutivi strutturali. Compresa stesura di due mani di prodotto
antiparassitario idoneo dato a due mani, (da sottoporre per approvazione alla D.L.
e alla committenza).

Compresa la posa in opera, compreso l'eventuale taglio delle teste e la
sagomatura, lo scasso delle murature per I'appoggio e la successiva
ricomposizione della muratura, compresa la realizzazione di opportuni ""alzarol""
per scale e camini, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. E' compresa la posa in opera delle travi con perfetta complanarita
dell'estradosso per la successiva posa del tavolato (pagato a parte). E' compresa
la protezione delle teste dalla malta con telo microforato. Valutazione a metro
lineare di trave effettivamente posto in opera."

(Euro trentacinque/50)

Fornitura e posa di mensole in pietra lavorate nella parte a vista come da
particolare costruttivo e di dimensioni circa 40x20x20 cm, bocciardate e
spazzolate con cordellina d'angolo, infilate nella muratura compreso lo scasso e
I'inghisaggio con malta di calce e il ripristino della muratura. Ogni altro onere
compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro duecentodieci/00)

preparazione del taviolato del solaio precedentemente asportato mediante
pulitura e lievo di chiodi, rifilatura e battentatura, piallatura e spazzolatura su una
faccia, stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo, (da sottoporre per
approvazione alla D.L.).

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto in
falegnameria e il ritorno presso l'area di cantiere."
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12.1233
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(Euro diciotto/60)

Posa in opera del tavolato precedentemente recuperato da disporre sopra le travi
dei solai, compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture
sottostanti, il fissaggio alle travi mediante viti, compresa la posa di opportuni
spessori (morali sagomati) per rendere complanare il tavolato, compresa la
realizzazione di fori per camini o impianti e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il tiro in alto e lo
smaltimento a pubblica discarica autorizzata del materiale di sfrido. E' compreso
nel prezzo la creazione e posa in opera di tavoletta di spessore 1 cm da
posizionare sotto i profili a L in acciaio.

(Euro tredici/00)

Fornitura eposa di tavolato in larice di spessore 27 mm con larghezza variabile da
18 cm a 28 cm battentato, piallato e spazzolato su una faccia, da sottoporre alla
D.L. per approvazione, compreso trattamento antitarlo. Compresa la posa in
opera del tavolato da disporre sopra le travi dei solai, compresi e compensati gli
oneri per la protezione delle strutture sottostanti, il fissaggio alle travi mediante
viti, compresa la posa di opportuni spessori (morali sagomati) per rendere
complanare il tavolato, compresa la realizzazione di fori per camini o impianti e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e
I'accatstamento presso l'area di cantiere, il tiro in alto e lo smaltimento a pubblica
discarica autorizzata del materiale di sfrido.

E' compreso nel prezzo la creazione e posa in opera di tavoletta di spessore 1 cm
da posizionare sotto i profili a L in acciaio.

(Euro quarantadue/00)

Fornitura e posa di profilo angolare per fissaggio dei solai lignei alle murature
eseguito secondo i seguenti interventi:

- realizzazione di piano di allettamento in malta tra il profilo e la superficie
verticale della muratura;

- fornitura e posa di profilo in acciaio a L 200x90x12 mm opportunamente forato e
giuntato sul posto a mezzo di saldatura;

- esecuzione di perforazioni (diametro circa 18 mm) per almeno 40 cm della
muratura perimetrali e passanti per le murature di spina (spessore fino a 80 cm)
da esegquirsi a interasse 60 cm;

- fornitura e posa di barre di armatura diametro 16 mm e lunghezza fino a 45 cm
o fino a 100 cm nel caso delle murature di spina, opportunamente filettate;

- inghisaggio mediante iniezione di malta antiritiro o resina epossidica concordata
conlaD.L,;

- serraggio finale mediante dado.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido,
l'uso di perforatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Misurazione a metro lineare di profilo effettivamente posto in opera.

(Euro cinquantadue/00)

Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno massiccio di spessore 27
mm, larghezza 1000 mm e lunghezza massima 5000 mm, opportunamente
disposti sfalsati nel caso di luci maggiori di 5000 mm. Compresi oneri per il taglio
e la sagomatura a misura per la posa in opera anche fuori squadra.

Compreso il fissaggio passante attraverso il profilo in acciaio a L (disposto
precedentemente e pagato a parte) mediante vitoni da legno diametro 10 mm e
lunghezza 180 mm a tutto filetto, in nr. di 2 ogni testa ditrave. E' compresa nel
prezzo la realizzazione dei fori passanti sul profilo in acciaio.

Compresa la fornitura e posa di viti di collegamento tra il pannello e le travi lignee
del solaio sottostanti; viti a tutto filetto diametro 6 mm e lunghezza minima 140
mm, disposte ad interasse 35 cm lungo l'asse delle travi.

Nel senso longitudinale ai due travetti di estremita del solaio dovra essere
garantito il collegamento tra il profilo in acciaio a L (precedentemente disposto e
pagato a parte), i pannelli e il tavolato, disponendo dei vitoni da legno diametro 10
mm e lunghezza 180 mm a tutto filetto ogni 30 cm.

Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e posa in opera di tutto il materiale
necessario per la realizzazione dell'intervento.

Compresi gli oneri per il taglio, lo sfrido, la raccolta diferenziata del materiale di
risulta e lo smaltimento dello stesso a pubblica discarica autorizzata.

Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Valutazione a mq di pannelli effettivamente posti in opesa

(Euro sessantotto/00)
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Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno massiccio di spessore 27
mm, larghezza 1000 mm e lunghezza massima 5000 mm, opportunamente
disposti sfalsati nel caso di luci maggiori di 5000 mm. Compresi oneri per il taglio
e la sagomatura a misura per la posa in opera anche fuori squadra.

Compreso il fissaggio passante attraverso il profilo in acciaio a L (disposto
precedentemente e pagato a parte) mediante vitoni da legno diametro 10 mm e
lunghezza 180 mm a tutto filetto, in nr. di 2 ogni testa ditrave. E' compresa nel
prezzo la realizzazione dei fori passanti sul profilo in acciaio.

Compresa la fornitura e posa di viti di collegamento tra il pannello e le travi lignee
del solaio sottostanti; viti a tutto filetto diametro 6 mm e lunghezza minima 140
mm, disposte ad interasse 20 cm lungo I'asse delle travi.

Nel senso longitudinale ai due travetti di estremita del solaio dovra essere
garantito il collegamento tra il profilo in acciaio a L (precedentemente disposto e
pagato a parte), i pannelli e il tavolato, disponendo dei vitoni da legno diametro 10
mm e lunghezza 180 mm a tutto filetto ogni 30 cm.

Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e posa in opera di tutto il materiale
necessario per la realizzazione dell'intervento.

Compresi gli oneri per il taglio, lo sfrido, la raccolta diferenziata del materiale di
risulta e lo smaltimento dello stesso a pubblica discarica autorizzata.

Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Valutazione a mq di pannelli effettivamente posti in opesa.

(Euro settantuno/50)

Intervento di consolidamento del solaio ligneo esistente con tavoloni in legno
lamellare collaboranti realizzato secondo i seguenti interventi:

- fornitura e posa in opera di tavoloni monolitici in legno lamellare a travi sdraiate,
classe GL24h di spessore 6,7 cm, larghezza 45 cm e lunghezza uguale a quella
delle travi dei solai (massimo 6,5 metri), posate in opera longitudinalmente ai
travetti in legno del solaio esistente e disposte sopra il tavolato precedentemente
posato (pagato a parte). | tavoloni dovranno essere battentati come da particolare
ed & compresa la fornitura e posa di tavoletta in legno di spessore 2 cm e
larghezza variabile per la chiusura degli interstizi tra i tavoloni e la realizzazione di
un piano uniforme dell'estradosso del solaio;

- fissaggio dei tavoloni alle travi lignee mediante viti a tutto filetto di diametro 8
mm e lunghezza 260 mm, disposte a 45° rispetto all'asse del travetto e sfalsate
tra loro nello spessore del travetto, disposte ad interasse variabile, da 10 cm a 20
cm, come indicato nel particolare costruttivo esecutivo;

- fornitura e posa in corrispondenza degli appoggi di nr. 2 vitoni in acciaio a tutto
filetto di diametro 8 mm e lunghezza 200 mm disposti verticalmente per il
fissaggio passante tra i tavoloni, il profilo a L in acciaio e le teste delle travi stesse
(vedi particolare costruttivo esecutivo);

Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e posa in opera di tutto il materiale
necessario per la realizzazione dell'intervento.

Compresi gli oneri per il taglio, lo sfrido, la raccolta diferenziata del materiale di
risulta e lo smaltimento dello stesso a pubblica discarica autorizzata.

Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Valutazione a metro lineare di trave consolidata.

(Euro settantacinque/50)

OPERE IN CARTONGESSO

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante
assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore
complessivo di 12,5 cm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse
massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda
biadesiva ed a soffitto con viti da legno, anche su travi irregolari, o con tasselli ad
espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato,
isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di
materiale anelastico con funzione di isolamento acustico. E' compreso |l
riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti,
incombustibili ed idrorepellenti in lana minerale dello spessore di 6 cm e densita
40 kg/m3. Il tavolato dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore
delle lastre 12.5 mm classe "A2-s1,d0 (B)" di reazione al fuoco; - lana minerale
euroclasse A1 di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti
di fissaggio noncheé la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle
lastre eseguita con idoneo stucco previa I'applicazione di striscie di supporto
armate con rete tessile e la succesiva levigatura manuale o a macchina. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la
formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per
'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi
all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti
elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte..
Misurazione: detrazione fori di superficie superiore a mq 2,00
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(Euro cinquantotto/00)

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante
assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore
complessivo di 15 cm (2,5+10+2,5 cm), costituita da profili verticali a C sp. 100
mm posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U da
100 mm fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con viti da legno,
anche su travi irregolari, o con tasselli ad espansione. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale
mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico con funzione di
isolamento acustico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine
termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana minerale dello
spessore di 6 cm e densita 40 kg/m3. Il tavolato dovra soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - spessore delle lastre 12.5 mm classe "A2-s1,d0 (B)" di reazione al
fuoco; - lana minerale euroclasse A1 di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonche la stuccatura e la sigillatura dei
giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa
I'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile e la succesiva
levigatura manuale o a macchina. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo
perimetrale in legno per I'ancoraggio del serramento, I'onere di procedere in tempi
successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di
impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte..
Misurazione: detrazione fori di superficie superiore a mq 2,00

(Euro sessanta/00)

fornitura e posa di parete in cartongesso costituita da doppia lastra sp.
12,5+12,5mm, struttura in acciaio dello spessore mm 6/10 e larghezza mm 75,
seconda struttura di pari caratteristiche (in aderenza alla prima o anche
distaccata), ma con inseriti fra i montanti pannelli di lana minerale della densita di
40 kg/mc spessore mm 60, doppia lastra 12,5+12,5 fissata con viti autoperforanti
fosfatate, & compresa la stuccatura dei giunti previa applicazione di nastro in fibra
di vetro, la stuccatura delle teste delle viti, la levigatura finale per dare la parete
pronta alla tinteggiatura; sono compresi gli oneri per posa in opera in sito con
altezza fino a 3,50m e con montanti ad interasse massimo di 60 cm; sono altresi
compresi il contorno per i fori di porta rinforzati con muraletto in legno per il
fissaggio del serramento, le guide orizzontali inferiori (a pavimento) fissate con viti
o banda biadesiva e superiori, fissate con viti alle travi del solaio anche non
regolari, l'isolamento acustico del perimetro dell'orditura metallica con nastro
monoadesivo o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse ed in genere
ogni altro onere ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione: detrazione dei fori di superficie superiore a mq 2,00.

(Euro sessantasei/50)

Realizzazione di parete in cartongesso costituita da: doppia lastra di cartongesso
tipo "Rigips RB" dello spessore mm 12,5+12,5, struttura in acciaio zincato 6/10
mm della larghezza 50 mm con guida a pavimento e a soffitto e montanti verticali
con interposto strato coibente in pannelli in lana minerale densita nominale 40
kg/mc, conduttivita = 0,035 W/(mK) sp. 5 cm, lastra singola in cartongesso tipo
"Rigips RB" dello spessore mm 10, seconda struttura in acciaio zincato 6/10 mm
della larghezza 50 mm con guida a pavimento e a soffitto e montanti verticali,
lastra di cartongesso tipo "Rigips RB" dello spessore mm 12,5; le lastre saranno
fissate alle strutture con viti autoperforanti fosfatate; & compresa la stuccatura
delle teste delle viti e dei giunti previa applicazione di nastro in fibra di vetro, la
carteggiatura per I'eliminazione dei residui di stucco, il trattamento delle superfici
in cartongesso con idoneo prodotto ("primer") dato a pennello atto a predisporre
la controparete per ricevere la tinteggiatura, compreso ogni onere per posa in
opera in qualsiasi sito e con montanti ad interasse massimo di 60 cm, il contorno
per fori di porta e/o finestra, le guide orizzontali inferiori a pavimento e superiori
fissate a soffitto o alle travature del solaio anche con spessoramenti se le travi
hanno diametri diversi o sono poste a quote diverse, l'isolamento acustico del
perimetro dell'orditura metallica con nastro monoadesivo o biadesivo in polietilene
espanso a cellule chiuse, lisolamento della base di appoggio della parete con
fasce di telo antivibrante elastomerico a base di gomma sintetica dello spessore
di mm 10 tipo "Big Master" o equivalenti, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro
onere ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte: Misurazione.
detrazione dei fori di superficie superiore a mq 2,00 a compenso della loro
eventuale riquadratura ("spallette” di porte e/o finestre ecc.)

(Euro sessantatre/70)

realizzazione di controparete in cartongesso costituita da: struttura in acciaio
zincato 6/10 mm della larghezza 75 mm con guida a pavimento e a soffitto e
montanti verticali, strato coibente in pannelli in lana minerale densita nominale 60
kg/mc, conduttivita = 0,035 W/(mK) sp. 5 cm, posti a contatto con la parete,
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ulteriore strato coibente costituito da pannelli isolante in schiuma polyiso,
espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce (tipo
Stiferite GT o equivalente) conduttivita = 0,023W/(mK) sp. 5 cm, doppia lastra di
cartongesso tipo "Rigips RB" dello spessore mm 12,5+12,5 fissata con viti
autoperforanti fosfatate, stuccatura delle teste delle viti e dei giunti previa
applicazione di nastro in fibra di vetro, carteggiatura per I'eliminazione dei residui
di stucco, trattamento delle superfici in cartongesso con idoneo prodotto
("primer") dato a pennello atto a predisporre la controparete per ricevere la
tinteggiatura, compreso ogni onere per posa in opera in qualsiasi sito e con
montanti ad interasse massimo di 60 cm, contorno per fori di porta e/o finestra,
guide orizzontali inferiori a pavimento e superiori a soffitto o alle travature del
solaio anche con spessoramenti se le travi hanno diametri diversi o sono poste a
quote diverse, isolamento acustico del perimetro dell'orditura metallica con nastro
monoadesivo o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse, isolamento della
base di appoggio della parete con fasce di telo antivibrante elastomerico a base
di gomma sintetica dello spessore di mm 10 tipo "Big Master" o equivalenti,
compreso inoltre ogni e qualsiasi altro onere ed opera necessaria per dare il
lavoro finito a regola d'arte: Misurazione. detrazione dei fori di superficie
superiore a mq 2,00 a compenso della loro eventuale riquadratura ("spallette” di
porte e/o finestre ecc.)

(Euro quarantasette/10)

realizzazione di controparete in cartongesso costituita da: struttura in acciaio
zincato 6/10 mm della larghezza 50 mm con guida a pavimento e a soffitto e
montanti verticali, strato coibente in pannelli in lana minerale densita nominale 60
kg/mc, conduttivita = 0,035 W/(mK) sp. 5 cm, doppia lastra di cartongesso tipo
"Rigips RB" dello spessore mm 12,5+12,5 fissata con viti autoperforanti fosfatate,
stuccatura delle teste delle viti e dei giunti previa applicazione di nastro in fibra di
vetro, carteggiatura per I'eliminazione dei residui di stucco, trattamento delle
superfici in cartongesso con idoneo prodotto ("primer") dato a pennello atto a
predisporre la controparete per ricevere la tinteggiatura, compreso ogni onere per
posa in opera in qualsiasi sito e con montanti ad interasse massimo di 60 cm,
contorno per fori di porta e/o finestra, guide orizzontali inferiori a pavimento e
superiori a soffitto o alle travature del solaio anche con spessoramenti se le travi
hanno diametri diversi o sono poste a quote diverse, isolamento acustico del
perimetro dell'orditura metallica con nastro monoadesivo o biadesivo in polietilene
espanso a cellule chiuse, isolamento della base di appoggio della parete con
fasce di telo antivibrante elastomerico a base di gomma sintetica dello spessore
di mm 10 tipo "Big Master" o equivalenti, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro
onere ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte: Misurazione.
detrazione dei fori di superficie superiore a mg 2,00 a compenso della loro
eventuale riquadratura ("spallette" di porte e/o finestre ecc.)

(Euro trentasei/10)

realizzazione di controparete in cartongesso costituita da: struttura in acciaio
zincato 6/10 mm della larghezza 75 mm con guida a pavimento e a soffitto e
montanti verticali, strato coibente in pannelli in lana minerale densita nominale 40
kg/mc, conduttivita = 0,035 W/(mK) sp. 8 cm, doppia lastra di cartongesso tipo
"Rigips RB" dello spessore mm 12,5+12,5 fissata con viti autoperforanti fosfatate,
stuccatura delle teste delle viti e dei giunti previa applicazione di nastro in fibra di
vetro, carteggiatura per l'eliminazione dei residui di stucco, trattamento delle
superfici in cartongesso con idoneo prodotto ("primer") dato a pennello atto a
predisporre la controparete per ricevere la tinteggiatura, compreso ogni onere per
posa in opera in qualsiasi sito e con montanti ad interasse massimo di 60 cm,
contorno per fori di porta e/o finestra, guide orizzontali inferiori a pavimento e
superiori a soffitto o alle travature del solaio anche con spessoramenti se le travi
hanno diametri diversi o sono poste a quote diverse, isolamento acustico del
perimetro dell'orditura metallica con nastro monoadesivo o biadesivo in polietilene
espanso a cellule chiuse, isolamento della base di appoggio della parete con
fasce di telo antivibrante elastomerico a base di gomma sintetica dello spessore
di mm 10 tipo "Big Master" o equivalenti, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro
onere ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte: Misurazione.
detrazione dei fori di superficie superiore a mg 2,00 a compenso della loro
eventuale riquadratura ("spallette” di porte e/o finestre ecc.)

(Euro trentanove/00)

Fornitura in opera di supporti completi di accessori per il sostegno di apparecchi
idrosanitari sospesi di ogni genere (WC, bidet, e lavabi) attestati su pareti e
contropareti in cartongesso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per i fissaggi a pavimento e/o a muro, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro sessantuno/75)

Fornitura e posa in opera di doppie mensole complete di traverse di irrigidimento
per il sostegno di corpi scaldanti sospesi di ogni genere. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il traverso metallico od in legno, i fissaggi, la
formazione di fori, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
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costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro ventinove/50)

sovraprezzo per l'applicazione alle tramezze o contropareti in cartongesso di
lastra esterna in cartongesso dello spessore mm 13 resistente all'umidita (lastre
tipo " Rigips RBI" idrorepellenti) in sostituzione di quelle normali previste dalle
citate voci, compreso l'onere del loro trattamento con idonei prodotti dati a
pennello "primer" atti a predisporle pronte per ricevere la tinteggiatura e/o il loro
rivestimento con piastrelle in maiolica, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro
onere; Misurazione: detrazione dei fori > a mq 2,00

(Euro due/60)

Sovrapprezzo per lavorazioni aggiuntive quali la stuccatura sul perimetro delle
travi in legno, anche a profilo irregolare (uso Trieste) e la sigillatura di tutti i giunti
tra il cartongesso e le travi e/o il tavolato, con silicone bianco per evitare la
formazione di fessure; misurazione: a metro lineare di parete o controparete in
pianta.

(Euro sei/60)

fornitura e posa di controsoffitto costituito da struttura di sostegno in profili di
acciaio zincato dello spessore mm 6/10 posti ad interasse fissati all'orditura lignea
del solaio o, in alternativa da tavole in legno di abete, anch'esse fissate alle travi
del solaio e lastre in cartongesso dello spessore mm 13 tipo "Rigips RF 13"
fissate a mezzo di viti autoperforanti fosfatate, la fornitura e posa in opera di
sovrastante strato isolante superiore costituito da pannelli in lana minerale,
densita 40 kg/mc, conduttivita <= 0.043 W/m°K, spessore di 40 mm, compresi
tutti gli oneri per il taglio e sagomatura su misura, gli sfridi, la stuccatura della
testa delle viti di fissaggio, la stuccatura dei giunti previa applicazione di nastro in
fibra di vetro; Nel prezzo si intendono compresi e compensati anche gli oneri per
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e I'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

E' compreso altresi ogni altro onere ed opera accessoria necessaria per dare il
controsoffitto coibentato in opera a regola d'arte a qualsiasi altezza e pronto a
ricevere la tinteggiatura

(Euro quaranta/00)

fornitura e posa di controsoffitto costituito da struttura di sostegno in profili di
acciaio zincato dello spessore mm 6/10 posti ad interasse fissati all'orditura lignea
del solaio o, in alternativa da tavole in legno di abete, anch'esse fissate alle travi
del solaio e lastre in cartongesso dello spessore mm 13 tipo "Rigips RF 13"
fissate a mezzo di viti autoperforanti fosfatate, la fornitura e posa in opera di
sovrastante strato isolante superiore costituito da pannelli in lana minerale,
densita 40 kg/mc, conduttivita <= 0.043 W/m°K, spessore di 100 mm, compresi
tutti gli oneri per il taglio e sagomatura su misura, gli sfridi, la stuccatura della
testa delle iti di fissaggio, la stuccatura dei giunti previa applicazione di nastro in
fibra di vetro; Nel prezzo si intendono compresi e compensati anche gli oneri per
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e I'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

E' compreso altresi ogni altro onere ed opera accessoria necessaria per dare il
controsoffitto coibentato in opera a regola d'arte a qualsiasi altezza e pronto a
ricevere la tinteggiatura

(Euro quarantadue/50)

CANNE FUMARIE

Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete costruito in acciaio
inossidabile, adatto a stufe o caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a
pellet, costituito da:

- camicia interna in acciaio inox AlSI 316 L con finitura esterna lucida e spessore
pari o superiore a 4/10 mm con giunzione longitudinale saldata realizzata con
processi LASER o TIG in atmosfera protetta.

- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 25 mm

- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore pari o superiore a 4/10 mm;

Il camino sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio
bicchiere, predisposto per I'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro
interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno;

- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico
garantisce una elevata resistenza meccanica e una tenuta ai fumi, anche in
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pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di
tenuta;

Il camino sara' completo di accessori e dai pezzi speciali previsti dalle normative
vigenti e dalla buona tecnica (innesto fumi, ispezione, raccolta condense, ecc. )
ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio del camino a parete o ad
apposita struttura di sostegno (questa esclusa) - distanza minima garantita
durante la posa da materiali combustibili: 7 cm.

Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere di eventulai trabatelli e dei mezzi di
sollevamento, la verifica del dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime
normative, la marcatura CE in conformita alle norme UNI-EN 1856/1-2; inoltre
dovra essere prodotta la dichiarazione di conformita ai sensi della Legge D.M.
37/2008.

(Euro centosettantatre/00)

Fornitura e posa in opera sul rivestimento esterno della canna fumaria, di
coperchio di chiusura in materiale plastico fissato a mezzo di viti alla struttura in
cartongessoportello in acciaio inox completo di telaio a murare, per ispezione e
pulizia canna fumaria, il tutto in opera a perfetta regola d'arte

(Euro diciassette/00)

torrette di camino di tipo tradizionale, con copertura a capanna, eseguite secondo
quanto riportato nei grafici, comprendenti anche piu canne fumarie e/o tubazioni
di sfiato (escluse) per ventilazione primaria delle colonne di cscarico o espulsione
fumi cottura, anche con uscita laterale, compresa la foderatura esterna
perimetrale ralizzata in mattoni pieni in foglio o blocchi modulari in calcestruzzo
cellulare, a partire dal tavolato del piano della copertura, il torrino a tettuccio in
mattoni pieni e coppi di recupero/nuovi eseguite secondo le indicazioni della D.L.,
l'intonaco a calce al grezzo e fino, I'eventuale pittura o velatura a calce, la
conversa in lamiera di rame e quant'altro occorra per dare la torretta finita in
opera a regola d'arte

(Euro cinquecentoventicinque/00)

recupero di torrette di camino consistente nella rimozione delle parti di intonaco
inconsistenti e distaccate dalla sottostante struttura in cotto, la risarcitura delle
fughe con malta di calce aerea, la ripresa dell'intonaco di calce a campione
dell'esistente, la pulizia delle rimanenti porzioni di intonaco, il consolidamento
degli elementi di sostegno della copertura del torrino e della copertura a coppi del
medesimo con eventuale sostituzione con coppi di recupero degli elementi
irrecuperabili, la sostituzione della esistente conversa in lamiera con altra in rame,
la sigillatura del perimetro superiore della conversa, l'eventuale velatura con
pittura a calce e quant'altro occorra per dare la torretta finita in opera a regola
d'arte

(Euro trecentotrenta/00)

TETTI E COPERTURE

Fornitura e posa in opera di travatura in abete squadrato e piallato con facce
parallele e/o sgrossate "tipo Trieste o Fiume" per la formazione della orditura di
tetti, (puntoni, capriate, mensole, dormienti, correntini ecc.) compreso l'onere per
I'eventuale sagomatura delle teste, il trattamento con prodotti impregnanti ed
antitarlo (tinta a scelta della DL), la formazione del piano d'appoggio, I'ancoraggio
alle strutture portanti di qualsiasi tipo (murature, pilastri, strutture metalliche,
ecc.), eventuali integrazioni con opere in ferro quali staffe, bulloni, tiranti di
qualsiasi forma, compresa qualsiasi altra opera necessaria per dare le travature
in opera a regola d'arte; per sezioni travature da cm 10x10 ed oltre e lunghezza
fino a m 7,00 o ricollocamento in opera di travature in legno in precedenza
rimosse (vedi voce 1044) e/o provenienti anche da fuori cantiere per la
formazione di capriate, puntoni, terzere, arcarecci, ecc. con sezioni uguale o
maggiori a cmq 100 e di lunghezza qualsiasi compreso l'onere della loro
preventiva pulitura, la rimozione di chiodi, |'eventuale piallatura e/o sagomatura,
e/o livellamento anche di una sola faccia, il taglio su misura, il trattamento con
prodotti impregnanti antitarlo, la formazione di incassi nelle murature per la
formazione degli appoggi e/o incastri e la successiva sigillatura anche con la
ripresa di murature ed intonaci, la fornitura e posa di staffe metalliche, chiodi,
barre filettate, reggette e/o opere in acciaio simili atte all'unione ed ancoraggio
anche a strutture diverse, I'esecuzione delle opere provvisionali e quant'altro
occorra per darle in opera a regola d'arte: Misurazione: al mc di travatura
effettivamente messa in opera

(Euro novecentoventicinque/00)

formazione del tetto completo di manto di copertura e costituito da:

- travatura in abete squadrato e piallato con facce parallele e/o sgrossate "tipo
Trieste o Fiume" per la formazione della orditura di tetti, (puntoni, capriate,
mensole, dormienti, correntini ecc.) compreso I'onere per I'eventuale sagomatura
delle teste, il trattamento con prodotti impregnanti ed antitarlo (tinta a scelta della
DL), la formazione del piano d'appoggio, I'ancoraggio alle strutture portanti di
qualsiasi tipo (murature, pilastri, strutture metalliche, ecc.), eventuali integrazioni
con opere in ferro quali staffe, bulloni, tiranti di qualsiasi forma, compresa
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qualsiasi altra opera necessaria per dare le travature in opera a regola d'arte; per
sezioni travature da cm 10x10 ed oltre e lunghezza fino a m 7,00 o ricollocamento
in opera di travature in legno in precedenza rimosse e/o provenienti anche da
fuori cantiere per la formazione di capriate, puntoni, terzere, arcarecci, ecc. con
sezioni uguale o maggiori a cmq 100 e di lunghezza qualsiasi compreso l'onere
della loro preventiva pulitura, la rimozione di chiodi, 'eventuale piallatura e/o
sagomatura, e/o livellamento anche di una sola faccia, il taglio su misura, il
trattamento con prodotti impregnanti antitarlo, la formazione di incassi nelle
murature per la formazione degli appoggi e/o incastri e la successiva sigillatura
anche con la ripresa di murature ed intonaci, la fornitura e posa di staffe
metalliche, chiodi, barre filettate, reggette e/o opere in acciaio simili atte all'unione
ed ancoraggio anche a strutture diverse, I'esecuzione delle opere provvisionali;

- fornitura e posa in opera di tavolato parallelo in abete grezzo dello spessore di
mm. 25, in opera previo trattamento con prodotti impregnanti antitarlo (tinta a
scelta della D.L.) all'estradosso della travatura del tetto con giunzioni delle tavole
in corrispondenza della travatura;

- fornitura e posa in opera di carta Kraft con funzione di barriera antivento e freno
vapore disposta parallelamente alla linea di colmo con sovrapposizione dei giunti
di almeno 10 cm;

- fornitura e posa di liste in abete grezzo della sezione cm 6 x 10 in opera
all'estradosso del tavolato e posizionati parallelamente al colmo ad interasse di
cm 66 fissati alla sottostante travatura portante;

- fornitura e posa in opera anche in dopppio strato di pannelli isolanti in fibra di
legno cm 60x120 circa, densita Kg/mc 140/160, permeabilita al vapore acqueo p
= 5 o inferiore, spessore cm 10, battentato su due lati, in opera all'estradosso del
freno vapore e racchiuso tra le liste da 6x10;

- fornitura e posa di tavole in abete grezzo, spessore mm 25, in opera ben
accostate all'estradosso delle liste da 6x10;

- fornitura e posa di pannello in cartongesso resistente all'umidita, spessore mm
12,5 fissato al sottostante tavolato e con giunzioni stuccate;

- fornitura e posa di guaina impermeabile e traspirante da 0,5 mm circa, tipo
"Permo easy H" (o0 equivalenti) in opera all'estradosso della pannellatura in
cartongesso, con sovraposizione dei giunti di almeno cm 10, peso minimo gr/mq
125;

- fornitura e posa di listelli in abete portacoppo della sezione cm 5 x 4 in opera
secondo pendenza di falda ad interasse cm 17-18 circa;

- fornitura e posa di manto di copertura costituito da coppi nuovi in laterizio
(certificati antigelivi) per la formazione dei canali inferiori (coppi di gronda) e con
coppi di recupero per la copertura dei canali (coppi di coperta), il tutto dato in
opera compresi i pezzi speciali per colmi, ecc., la fornitura e posa in opera di
appositi ganci metallici antiscivolamento per i coppi dei canali superiori ed inferiori
(un gancio ad ogni coppo) e per i colmi, la formazione di compluvi, displuvi e
scossaline in lamiera di rame da mm 5/10 e sviluppo fino a cm 80 (secondo le
indicazioni della DL), la fornitura e posa in opera di appositi elementi parapasseri
lungo le linee dei colmi e degli sporti e per le teste delle falde, inoltre la fornitura e
posa di mantovane in larice piallato da 3 cm di spessore trattate con prodotti
protettivi e disposte anche in doppio ordine sugli sporti laterali e di tavole di
chiusura in abete piallato di altezza fino a 12 cm anch'esse trattate, da collocare a
contenimento del pacchetto isolante in corrispondenza della linea di gronda;

Il tutto fornito e dato in opera compreso gli oneri per I'esecuzione delle opere
provvisionali, gli sfridi, i materiali accessori di consumo (chiodi, viti, ganci, ecc.) e
quant'altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte; anche per la
formazione di coperture di abbaini. Misurazione: superficie effettiva coperta

(Euro centoventi/00)

- fornitura e posa in opera di tavolato parallelo in abete grezzo dello spessore di
mm. 25, in opera previo trattamento con prodotti impregnanti antitarlo (tinta a
scelta della D.L.) all'estradosso della travatura del tetto con giunzioni delle tavole
in corrispondenza della travatura e secondo pendenza di falda compreso I'onere
del livellamento delle terzere per la predisposizione del piano di appoggio del
tavolato (anche con spessoramento);

- fornitura e posa in opera di carta Kraft con funzione di barriera antivento e freno
vapore disposta parallelamente alla linea di colmo con sovrapposizione dei giunti
di almeno 10 cm;

- fornitura e posa correnti di falda in abete grezzo della sezione e interasse come
da progetto strutturale (13x13/73 circa) in opera all'estradosso del tavolato e
posizionati perprendicolarmente al colmo fissati alla sottostante travatura portante
per la parte di tetto coperta a coppi;

- ricollocamento in opera di piccola orditura in precedenza rimossa per la
porzione di tetto coperta a lastre (fascia perimetrale e sporto come da progetto
esecutivo) previa rimozione di chiodi, spazzolatura o sabbiatura, risagomatura
delle teste e della sezione per adattarla ai piani dei tavolati inferiore e superiore
anche con spessoramento (h max. cm 13) compresa l'integrazione dei travetti
irrecuperabili con altri in legno di abete nuovo o di recupero, il fissaggio alle
sottostanti terzere (con appoggio su minimo 2), la giunzione meccanica (vite
mordenti e/o barre filettate e/o reggette) con i corrispondenti correnti di falda, il
trattamento antitarlo e impregnante, ecc.
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- fornitura e posa in opera anche in doppio strato di pannelli isolanti in fibra di
legno cm 60x120 circa, densita Kg/mc 140/160, permeabilita al vapore acqueo u
= 5 o inferiore, spessore come da elaborati L.10/91 (cm 10), battentato su due
lati, in opera all'estradosso del freno vapore e racchiuso tra i correnti di falda,
compreso l'onere per I'adattamento e la sagomatura per la perfetta aderenza ai
correnti di falda;

- fornitura e posa di tavole in abete grezzo, spessore mm 25, in opera ben
accostate all'estradosso dei correnti di falda (per la parte coperta a lastre)
compreso l'onere dell'eventuale ridosso degli stessi per livellare il piano di
appoggio;

- fornitura e posa di pannello in cartongesso resistente all'umidita, spessore mm
12,5 fissato al sottostante tavolato e con giunzioni stuccate;

- fornitura e posa di guaina impermeabile e traspirante da 0,5 mm circa, tipo
"Permo easy H" (o equivalenti) in opera all'estradosso della pannellatura in
cartongesso, con sovraposizione dei giunti di almeno cm 10, peso minimo gr/mq
125 per la sola parte coperta a coppi;

- fornitura e posa di listelli in abete portacoppo della sezione cm 5 x 4 in opera
secondo pendenza di falda ad interasse cm 17-18 circa per la sola parte coperta
a coppi; eventuale fornitura e posa di listelli in opera secondo linea di gronda per
la parte coperta a lastre a sostegno delle stesse secondo le indicazioni della D.L.

- fornitura e posa di manto di copertura costituito da coppi nuovi in laterizio
(certificati antigelivi) per la formazione dei canali inferiori (coppi di gronda) e con
coppi di recupero per la copertura dei canali (coppi di coperta), comprese le
eventuali opere necessarie per il ridosso dei listelli al fine di raccordare il manto di
copertura in coppi con quello in lastre, il tutto dato in opera compresi i pezzi
speciali per colmi, ecc., la fornitura e posa in opera di appositi ganci metallici
antiscivolamento per i coppi dei canali superiori ed inferiori (un gancio ad ogni
coppo) e per i colmi

- ricollocamento in opera di lastre in pietra di recupero per la formazione di parte
del manto di copertura, originali di recupero dalla precedente copertura, con
sovrapposizione minima di cm 20, con fughe sfalsate tra due filari successivi,
eventuale fissaggio delle lastre con apposite graffe metalliche alla sottostante
struttura e/o allettamento a malta e scaglie di pietra. Il tutto in opera previa
fornitura e posa di guaina bituminosa dello spessore di mm. 4 con
sovrapposizione dei sormonti di almeno cm 10 fissata con chiodi a testa larga;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del
materiale recuperabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in
corrispondenza dei compluvi e displuvi, il relativo fissaggio delle lastre con malte
idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato, i raccordi, i
terminali di falda, lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. con sormonto delle stesse fino
ad un terzo;

- fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera di rame da mm 5/10 e sviluppo
fino a cm 80 (secondo le indicazioni della DL) in opera nei punti di incontro con
superfici verticali (murature, abbaini, ecc.) ed a parziale copertura delle
mantovane in legno, fornitura e posa di appositi elementi parapasseri lungo le
linee dei colmi e degli sporti, per le teste delle falde e per i punti di cambio di
tipologia del manto (intersezione pietra e coppo) inoltre la fornitura e posa di
mantovane in larice piallato da 3 cm di spessore trattate con prodotti protettivi e
disposte anche in doppio ordine sugli sporti laterali; fornitura e posa di eventuali
tavole di chiusura in abete piallato di altezza fino a 12 cm anch'esse trattate, da
collocare a perimetro a chiusura dello spessore del pacchetto di copertura in
corrispondenza della linea di gronda e/o delle falde;

Il tutto fornito e dato in opera compreso gli oneri per I'esecuzione delle opere
provvisionali, gli sfridi, i materiali accessori di consumo (chiodi, viti, ganci, ecc.) e
quant'altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione:
superficie effettiva coperta

con manto in coppi

(Euro centoquindici/00)

con manto in lastre di pietra

(Euro centosettantasette/00)

Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera di rame a doppia aggraffatura a
protezione sommitale di murature in pietrame o mattoni eseguita come segue:
predisposizione di piano di posa della listellatura in legno mediante spianata di
malta anche in pendenza, a livellamento del limite superiore della muratura e
posa di listelli longitudinali in larice 4x6cm (dormienti) annegati nella malta e posti
in corrispondenza dei bordi del muro da coprire; messa in opera di listelli in larice
4x6 cm disposti trasversalmente ad interasse di circa 30 cm e leggermente
sporgenti dal filo del muro (10 cm) per formare lo sporto; formazione del piano di
posa della lamiera in tavolato di abete piallato, trattato con impregnante protettivo
mordenzato sp. 22 mm; manto in laminato piano di rame, costituito da nastro
continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm,
unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e
opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in
materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm I'una dall'altra.
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'aggraffatura dei
nastri, il risvolto perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie
perimetrali a completamento, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio,
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro centootto/50)

Pacchetto di copertura completo costituito da:

- guaina in polipropilene con funzione di freno vapore disposta parallelamente alla
linea di colmo, sul tavolato in legno strutturale con sovrapposizione dei giunti di
almeno 10 cm e sigillatura dei medesimi con apposito nastro adesivo,
grammatura >= 150 g/mq valore Sd >= 5m; murali in legno di larice grezzo
dimensioni 8*10 cm posti lungo la linea di pendenza ad interasse di circa 68 cm
con teste tagliate come indicato nei particolari esecutivi;

- listelli in abete grezzo 5x5 cm, posti orizzontalmente ad interasse di 60 cm (65
ove €& previsto l'inserimento della coibentazione) al di sopra dei murali in larice; -
coronamento perimetrale del pacchetto isolante realizzato sul lato verso la
grondaia e sullo sporto laterale, mediante la posa di muraletti in legno di larice
(dimensioni indicative 6/7x10cm) tra e sopra i "passafuori" dello sporto come
indicato nei particolari esecutivi

- tavolato costituito da pannelli in OSB3 fenolico non strutturale, spessore mm 15,
in opera con giunti sfalsati, ben accostati all'estradosso della coibentazione
termo-acustica;

- guaina impermeabile altamente traspirante tipo "Riwega USB classic" o
equivalente, a due strati di tessuto non tessuto in polipropilene stabilizzato ai
raggi UV a protezione del fiim centrale in polipropilene UV 10 PP Plus,
grammatura 185 g/m?2 valore Sd <= 0,05, resistenza allo strappo pari a 350/260
(£30N/50mm) ai sensi EN 123-11-1 in opera con giunti orizzontali sovrapposti di
almeno 10 cm e nastrati con nastro indicato dal produttore;

Il tutto fornito e dato in opera compreso gli oneri per I'esecuzione delle opere
provvisionali, gli sfridi, i materiali accessori di consumo (viti, bandelle, ecc.) e
quant'altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione:
superficie effettiva coperta

(Euro trentuno/00)

fornitura e posa di membrana impermeabile altamente traspirante tipo "Riwega
USB classic" o equivalente, a due strati di tessuto non tessuto in polipropilene
stabilizzato ai raggi UV a protezione del film centrale in polipropilene UV 10 PP
Plus, grammatura 185 g/m? valore Sd <= 0,05, resistenza allo strappo pari a
350/260 (+30N/50mm) ai sensi EN 123-11-1 in opera con giunti orizzontali
sovrapposti di almeno 10 cm e nastrati con nastro indicato dal produttore

(Euro otto/50)

- pannello in lana minerale a doppia densita non rivestito, conducibilita termica a
10°C: lambda d = 0,035 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939, densita: circa
110 kg/m3 (190/90), secondo UNI EN 1602 Classe di reazione al fuoco:
Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1. Resistenza alla diffusione di vapor
acqueo: p = 1, secondo UNI EN 13162, resistenza a compressione (carico
distribuito) > 30 kPa, secondo UNI EN 826, resistenza a compressione (carico
concentrato) F > 450 N, secondo UNI EN 12430 sp. 10 cm, inserito tra murali in
legno di larice grezzo dimensioni 8*10 cm posti lungo la linea di pendenza ad
interasse di circa 68 cm (questi esclusi);

- coibentazione termoacustica costituita da pannelli a sandwich con due strati
esterni (spessore 5 mm ciascuno) in lana di legno sottile di abete rosso
mineralizzata e legata con cemento Portland bianco, con interposto uno strato
interno di lana di roccia ad alta densita conforme alla norma UNI EN 13162, sp.
totale 5 cm (5/40/5mm), inseriti tra listelli in abete grezzo 5x5 cm, posti
orizzontalmente ad interasse di 65 cm (questi esclusi); il tutto fornito e dato in
opera compresi gli oneri per le opere provvisionali, il taglio, gli sfridi, i materiali
accessori di consumo e quant'altro necessita per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Misurazione: superficie effettiva di copertura coibentata

(Euro trentanove/00)

Fornitura e posa in opera di manto di copertura costituito da coppi nuovi in
laterizio (certificati antigelivi) per la formazione dei canali inferiori (coppi di
gronda) e coppi di recupero per la copertura dei canali (coppi di coperta)
compreso l'eventuale taglio dei medesimi per adattarli alla misura dei coppi nuovi,
posati con sovrapposizione minima di 10 cm. E' compresa la fornitura e posa di
listelli portacoppo in abete grezzo della sezione netta di cm 6 x 4 in opera
secondo la linea di massima pendenza della falda ad interasse max di cm 17;
sono compresi altresi i pezzi speciali per colmi, ecc., la fornitura e posa di
appositi ganci metallici in acciaio inox 3,4x2,2 mm antiscivolamento per i coppi
dei canali superiori ed inferiori (un gancio ad ogni coppo) e per i colmi, la
formazione di compluvi e displuvi, la fornitura e posa in opera di appositi elementi
parapasseri a pettine in polipropilene anti UV alla base e alla sommita delle falde,
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I'inserimento di spezzoni di coppo (lingue di gatto) al margine superiore delle
falde, all'intersezione con i pezzi speciali del colmo; inoltre la fornitura e posa di
mantovane in larice da 3 cm di spessore trattate con prodotti protettivi sugli sporti
laterali.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i necessari tagli in
corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i tegoli di colmo (coppesse) posati a
secco e fissati tra loro con ganci, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste
come indicato dalla D.L., lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246, I'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte

(Euro quarantaquattro/70)

Sola fornitura a pié d'opera di coppi di recupero provenienti da fuori cantiere nel
caso quelli recuperati dalla demolizione del'edificio non fossero sufficienti;
(tipologia e qualita dei coppi dovra essere accettata dalla DL)

(Euro zero/95)

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico diam. 10 cm realizzati in
laminato di rame saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo
standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla
struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro trentuno/30)

fornitura e posa di canali di gronda in lamiera di rame, spessore mm 6/10, dello
sviluppo cm 40, compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
complete di tiranti di ritegno (poste a distanza non superiore a 1 m, i pezzi
speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le
saldature a stagno dei giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

(Euro quarantotto/80)

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di
colmi, compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte - sviluppo lamiera cm 40

(Euro quarantuno/00)

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di
colmi, compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte - sviluppo lamiera cm 100

(Euro novantacinque/00)

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di
colmi, compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte - sviluppo lamiera cm 50

(Euro quarantanove/50)

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di
colmi, compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
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marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte - sviluppo lamiera cm 25

(Euro ventisette/00)

fornitura e posa in opera di finestre da tetto tipo "Velux" o equivalente con telaio e
controtelaio in legno, complete di vetrocamera basso emissivo antigrandine,
guarnizioni di tenuta all'acqua battente, apertura a bilanciere, rivestimento
esterno in lamiera preverniciata, conversa in piombo compreso I'onere per il loro
perfetto raccordo e sigillatura con il manto di copertura di qualsiasi tipo, la
riquadratura e il raccordo del foro con l'intradosso della falda del tetto (imbotte) e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensione
esterno telaio 114x70cm;

(Euro seicentoquarantanove/00)

fornitura e posa in opera di finestre da tetto tipo "Velux" o equivalente con telaio e
controtelaio in legno, complete di vetrocamera basso emissivo antigrandine,
guarnizioni di tenuta all'acqua battente, apertura a bilanciere, rivestimento
esterno in lamiera preverniciata, conversa in piombo compreso I'onere per il loro
perfetto raccordo e sigillatura con il manto di copertura di qualsiasi tipo, la
riquadratura e il raccordo del foro con l'intradosso della falda del tetto (imbotte) e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensione
esterno telaio 78x98cm,;

(Euro cinquecentocinque/00)

Fornitura in opera di tavolato verticale di tamponamento a chiusura dello spazio
compreso tra falde di copertura poste a quote diverse, costituito da: struttura in
murali di abete grezzo sez. 8x10 com disposti verticalmenete ad interasse di circa
60 cm, fissati inferiormente e superiormente all'orditura lignea delle coperture,
pannello di tamponamento in fibre di legno orientate OSB3 sp. 15 mm, guaina
impermeabile traspirante posta con giunti verticali sovrapposti e sigillati,
rivestimento esterno in tavole parallele di larice grezzo sp. 25 mm, di larghezza
variabile compresa fra 15 e 25 cm disposte verticalmente con giunti verticali
rivestiti da listelli in larice 25x40mm

(Euro sessantasette/00)

fornitura e posa di torrini in lamiera di rame dello spessore mm 5/10, completi di
conversa e cappello, diametro torrini pari alle tubazioni di sfiato da servire, in
opera su tetti con manto di copertura in tegole di qualsiasi tipo e/o coppi,
compreso l'onere per la sigillatura con silicone del raccordo tra torrino e
tubazione, apparecchi di fissaggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte, per foggia e dimensioni torrino secondo le indicazioni della DL
(Euro centocinque/00)

fornitura e posa di terminali in lamiera di rame dello spessore mm 6/10,
contenenti una o piu canne fumarie/sfiati o condotti di aerazione compresa
eventuale esecuzione del relativo telaio di sostegno in struttura metallica, foratura
della lamiera di rame per l'espulsione dei vapori e dei fumi, il tutto eseguito
secondo quanto indicato nel progetto esecutivo e/o le indicazioni della DL, in
opera su tetti con manto di copertura in coppi, compreso I'onere per I'esecuzione
della relativa conversa e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(Euro duecentoquarantacinque/00)

Rivestimento all'intradosso dello sporto del tetto, realizzato con strutture di
sostegno in profili in Aluzink e tamponamento in lastre in cemento fibrorinforzato
per esterni sp. 12,5 mm, tipo "Aquapanel outdoor" o equivalente composte da
inerti e cemento portland e armate con rete in fibra di vetro sulle superfici; &
compresa la posa sul retro delle lastre di barriera all'acqua costiutuita da
membrana impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore, la stuccatura dei
giunti con stucco a base cementizia per esterni, il taglio, gli sfridi e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte

(Euro sessantatre/00)

Fornitura e posa in opera dell'orditura principale della copertura composta da travi
in legno essenza larice piallate e spazzolate di prima scelta e con buona
stagionatura, con angoli smussati come da indicazioni della D.L. - lunghezza fino
a 5,5 ml e dimensioni 16x18 cm, compreso I'eventuale sagomatura delle teste per
I'appoggio sui cordoli sommitali in c.a. o acciaio precedentemente realizzati o
I'innesto tra le ali di profili in acciaio, compreso fissaggio con vitoni o staffe
metalliche al cordolo come da indicazioni della D.L., compresa fornitura e posa di
telo protettivo microforato da disporre attorno alle teste delle travi per proteggerle
dalla malta di allettamento della chiusura della sommita del muro con muratura in
bimattoni anch'essa compresa nel prezzo. Compresa la realizzazione di eventuali
""alzarol™ per velux e/o camini. Comprese chioderie, compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

E' compresa la stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo, (da
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sottoporre per approvazione alla D.L.) su tutto il materiale ligneo posto in opera.
Valutazione a mc di orditura effettivamente posta in opera

(Euro millecentosettanta/00)

Fornitura e posa in opera di capriate in legno per la copertura composte da travi
in legno essenza larice piallate e spazzolate di prima scelta e con buona
stagionatura, con angoli smussati come da indicazioni della D.L. - lunghezza fino
a 10,5 ml e dimensioni fino a 22x26 cm, compreso I'eventuale sagomatura delle
teste per I'appoggio sui cordoli sommitali in c.a. o acciaio precedentemente
realizzati o l'innesto tra le ali di profili in acciaio, compresa la sagomatura degli
elementi per comporre i nodi delle capriate come da indicazioni della D.L. e
particolari costruttivi, compresi collegamenti passanti con barre in acciaio e
elementi antiscorrimento tipo ""bull-dog"", compreso fissaggio con vitoni o staffe
metalliche al cordolo come da indicazioni della D.L., compresa fornitura e posa di
telo protettivo microforato da disporre attorno alle teste delle travi per proteggerle
dalla malta di allettamento della chiusura della sommita del muro con muratura in
bimattoni anch'essa compresa nel prezzo. Comprese chioderie, compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

E' compresa la stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo, (da
sottoporre per approvazione alla D.L.) su tutto il materiale ligneo posto in opera.
Valutazione a mc di capriate effettivamente poste in opera.

(Euro millequattrocentosettanta/00)

Consolidamento di capriata esistente mediante i seguenti interventi:

- fornitura e posa in opera di nr. 2 puntoni costituiti da doppi tavoloni in legno
essenza larice piallati e spazzolati, con angoli smussati come da indicazioni della
D.L., di dimensioni 10x20 cm opportunamente sagomati come da particolari
costruttivi e fissati sui due lati della capriata esistente mediante barre filettate in
acciaio diaetro 16 mm tipo 8.8 con opportuni dadi di serraggio e elementi
antiscorrimento tipo bull-dog;

- fornitura e posa in opera di zeppe in legno di larice piallato e spazzolato,
opportunamente sagomate e inserite tra i tavoloni e gli elementi lignei della
capriata esistente con funzione di carastrelli 0 appoggi per il puntone esistente;

- taglio degli elementi esistenti secondo le indicazioni della D.L. e i particolari
costruttivi, compresa la sagomatura delle teste e il loro fissaggio ai tavoloni
precedentemente disposti.

Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. e i particolari costruttivi,
compresi oneri per le opere murarie per I'appoggio dei puntoni alle murature e al
travetto del solaio che fungera da nuova catena. Compresa la fornitura e posa di
tutto il materiale necessario, compresa la spazzolatura e pulizia della vecchia
capriata. E' compresa la stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo,
(da sottoporre per approvazione alla D.L.) su tutto il materiale ligneo posto in
opera. Compresi oneri per lo smaltimento in pubblica discarica autorizzata del
materiale di risulta. Valutazione a corpo. Misurazione

: cadauna

(Euro milledieci/00)

Fornitura e posa in opera di tavolato in larice spessore 27 mm, con larghezza
variabile da 18 cm a 28 cm battentato, piallato e spazzolato su una faccia, da
sottoporre alla D.L. per approvazione, compreso trattamento antitarlo. Compresa
la posa in opera del tavolato da disporre sopra le terzere di copertura, compresi e
compensati gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti, il fissaggio alle
travi mediante viti, compresa la posa di opportuni spessori (morali sagomati) per
rendere complanare il tavolato, compresa la realizzazione di fori per camini o
impianti e la sagomatura in prossimita di finestre di falda, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e
I'accatstamento presso l'area di cantiere, il tiro in alto e lo smaltimento a pubblica
discarica autorizzata del materiale di sfrido.

(Euro quarantadue/00)

Fornitura ed installazione di dispositivi puntuali anticaduta a tetto costituiti
esclusivamente da ganci di ancoraggio sottocoppo a norma UNI EN 795, disposti
in maniera tale da consentire I'accesso in sicurezza a tutte le parti della copertura
dell'edificio principale, a partire dalle finestra a tetto individuate per I'uscita in
falda, collocati a distanza tra loro non superiore a 2,00 m per consentire la
progressione con dppio cordino. | dispositivi di fissaggio saranno costituiti da
piastra sagomata forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle
dimensioni indicative di 650x5x4mm con naso ricurvo e forato all'estremita in
vista e fissato alla struttura della copertura mediante viti o tasselli ad espansione
in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilita e tenuta all'intero
dispositivo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico
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20.2017
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ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del
dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, il
rispetto della marcatura CE per i dispositivi di protezione individuale prevista dalla
Direttiva 89/686/CEE recepita dal D.LGS. 475/1992, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili in
particolare il D.LGS. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro cinquantasette/00)

Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in coppi costituiti da
piastre in acciaio zincato a caldo e doppio tubo del diametro di 3/4" pure in
acciaio zincato a caldo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura
del tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(Euro diciotto/50)

COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI

Massetto in calcestruzzo alleggerito con granuli di argilla espansa idrorepellente
3-8 mm impastato con cemento tipo 32,5 in ragione di 1,5 g.li di cemento per mc
di argilla espansa, densita in opera circa 600 kg/mc battuto e spianato per
spessoridacm5acm 10

(Euro due/60)

Fornitura e posa in opera in qualsiasi sito e su qualsiasi fondo di massetto
costituito da calcestruzzo cellulare leggero tipo "Foamcem" o equivalente con
densita a secco kg 400/m3 ottenuta con kg 330 di cemento tipo 32.5 0 42.5 e kg
1.5 di schiumogeno proteico. Il materiale dovra avere una resistenza a
compressione minima di 8Kg/cmq e un lambda=0.085 kcal/m2h°C a secco, dovra
essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema computerizzato per
la regolazione della miscelazione e della produzione continua e pompato al piano
con formazione di massetti con spessore minimo di 5 cm e massimo di 15 cm ed
eventuale formazione di pendenze fino al 2%.

(Euro uno/30)

Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero
(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 4, armata con tessuto non tessuto
in poliestere a filo continuo. Lavoro eseguito mediante:

- preparazione con radicale pulizia delle superfici;

- trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida essicazione con
consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;

- applicazione della membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante
spatola e sfiammatura di rinvenimento da estendere a tutta la superficie.
Caratteristiche tecniche della membrana:

- flessibilita a freddo : -25°

- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860, trasversale M/50 mm 560

- allungamento a rottura : 50%

- resistenza alla lacerazione: n° 150

- resistenza al punzonamento statico: PS 3

- stabilita di forma a caldo: 100°C.

- impermeabilita all' acqua:>= 60 Kpa.

(Euro quattordici/00)

Fornitura di lastre di polistirene estruso a celle chiuse con superfici lisce densita
30+35 kg/mc per formazione di strati coibenti, in opera con lastre perfettamente
accostate, su qualsiasi tipo di superficie orizzontale, compresi gli oneri per il taglio
su misura, gli sfridi, le opere provvisionali per la protezione delle lastre fino
all'esecuzione dello strato superiore di protezione/finitura; per spessori dacm 2 a
cm8

(Euro due/00)

Isolamento termico in pannelli tipo "STIFERITE GT" o equivalente, in schiuma
polyiso espansa rigida (PIR) di spessore 5 cm,

rivestiti su entrambe le facce, posati a pavimento, preliminarmente all'esecuzione
del massetto alleggerito (a parte); i pannelli dovranno avere le seguenti
caratteristiche: Spessore: 5 cm - Conducibilita Termica Dichiarata pari a 0,022
W/mK - Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento > 150 kPA -
Massa volumica pannello Valore medio comprensivo del peso dei rivestimenti 36
+ 1,5 kg/mc;

(Euro dieci/50)

cad.
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21.2110

21.2113

21.2115

Isolamento acustico a pavimento tipo "ecosilent over" o simile fornito e posto in
opera costituito da uno strato di agglomerato poliuretanico flessibile riciclato tipo
Isolpiu (densita 90kg/m?3) o simile ed un secondo strato costituito da mescole di
elastomeri naturali sintetici, provenienti da recupero di pneumatici fuori uso,
legate da poliuretani polimerizzati in massa (densita 750 kg/m® + 7%), dello
spessore di 8 mm circa, con ottima resistenza meccanica e chimica, resistenti a
temperature comprese tra -60°+200° imputrescibili € non pulverulenti posti in
opera con sovrapposizione dei giunti di cm 5, fissati alla struttura sottostante con
apposito collante o tasselli in plastica. Compresi gli oneri per la posa in opera
secondo le indicazioni della ditta produttrice, la desolidarizzazione della
sovrastante pavimentazione dai muri perimetrali in laterizio mediante
I'applicazione lungo il

perimetro dei vani di una fascia autoadesiva di polietilene espanso tipo "Akustik-
border" densita 30 kg/m3 spessore 6 mm o equivalente al perimetro murature con
fascia con angolo preformato a L per evitare il contatto tra le pareti perimetrali e
massetto con pavimento, compresi gli oneri della preventiva pulizia del fondo, il
taglio su misura, gli sfridi, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, gli oneri di
discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93 n 246.

Misurazione al m? di pavimento calpestabile.

Misurazione al m? di pavimento calpestabile.

(Euro otto/40)

Fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato mediante getto di
conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina, in casseri di
contenimento a perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene riciclato
disposti in ambienti di forma regolare, anche di dimensioni modeste.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allineamento delle
casseforme di contenimento dei getti, i pezzi speciali fermagetto per la chiusura
perimetrale, la cappa integrativa superiore dello spessore di 5 cm e l'armatura di
ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo
FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, la
vibrazione meccanica, il livellamento dalla cappa superiore, la frattazzatura, il
taglio lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

altezza del vespaio: 27+5 cm

(Euro trentaquattro/00)

impermeabilizzazione di facce di murature contro terra mediante la fornitura e
posa di teli di gomma e/o pvc del tipo "Plantom" dello spessore mm 1+2 circa, in
opera compreso gli oneri per il fissaggio alle murature con appositi chiodi
metallici, il sormonto dei giunti di almeno cm 20 e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte; misurazione: superficie efettiva isolata

(Euro sei/00)

INTONACI

intonaco al grezzo costituito da un solo strato di malta bastarda dosata a q.li 3 di
calce idraulica naturale e q.li 1 di cemento per metro cubo eventualmente
addizionata con ossidi o terre, in opera su pareti sia interne che esterne ed
eseguito nello spessore fino a cm 3, tirato a frattazzo anche senza l'ausilio di
guide su murature in pietrame esistenti, anche in presenza di irregolarita e fuori
piombo, compreso I'onere per la formazione di lesene, riseghe, riquadrature di
fori, opere provvisionali e qualsiasi altro onere per dare la superficie finita
secondo le indicazioni della D.L. - Misurazione: detrazione di fori > 2 mq

(Euro diciassette/50)

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere,
dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che
curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino,
compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente
ravvicinata.

L'intonaco grezzo sara formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da
cava, l'intonaco di finitura sara formata con idoneo premiscelato a base calce, in
pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non € ammesso I'utilizzo di
qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura
finale. Misurazione: detrazione fori sup.> mq 2,00

(Euro ventitre/00)

Fornitura e posa in opera di rasatura per interni su intonaco civile, dato a mano a
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve,
costituita da premiscelato in polvere a base di calce idrata e/o gesso, farina di
roccia ed additivi specifici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la formazione degli
spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e
finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il
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21.2120
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rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e
I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione come per intonaco civile sottostante

(Euro quattro/30)

Intervento su intonaco civile esterno consistente nella pulitura dell'intera parete
mediante lavaggio ad acqua e utilizzo di spazzola non metallica per rimuovere
parti incoerenti di pittura ed eventuali depositi superficiali, la risarcitura di
eventuali modestissime lacune con malta a base di grassello di calce e inerte
selezionato, I'eventuale trattamento con promotore di adesione o primer per la
successiva velatura finale dell'intera parete con tinta a base di latte di calce con
eventuale aggiunta di addittivi per il fissaggio e di terre minerali per raggiungere la
cromia desiderata; sono compresi la protezione con teli di nylon/carta di elementi
lapidei, serramenti, parti di intonaco non interessate dalliintervento; tinta e
modalita esecutive dell'intervento saranno indicate dalla D.L. in corso d'opera
previa esecuzione di campionatura (inclusa) - Misurazione: intera superficie della
facciata con detrazione di fori > 2 mq

(Euro diciotto/50)

Intervento su intonaco civile esterno da eseguirsi previa rimozione a mano di
porzioni incoerenti e/o sfarinate e/o non sufficientemente "aggrappate" al fondo
fino al rinvenimento di eventuali strati di intonaco sottostanti solidali alla muratura
e/o della muratura stessa adottando tutte le cautele al fine di evitare
danneggiamenti ai sottostanti strati di intonaco/murature secondo quanto verra
puntualmente indicato dalla D.L., pulitura dellintera parete e delle parti
interessate dalla rimozione puntuale, la rimozione di chiodi, fili elettrici e in genere
di manufatti esterni di impianti tecnologici, allargamento di fessure e lesioni
superficiali dell'intonaco, risarcitura delle lacune e delle fessure o esecuzione ex
novo (a campione dell'esistente) dell'intonaco sulle porzioni in corrispondenza
delle superfetazioni demolite o dove erano presenti canne fumarie rimosse;
l'intonaco sara eseguito con malta a base di calce aerea e inerti selezionati e
successivamente si procedera alla velatura finale dell'intera parete con tinta a
base di latte di calce con eventuale aggiunta minima di addittivi per il fissaggio e
terre minerali per eventuale raccordo cromatico con le porzioni di intonaco non
interessate dal presente intervento; sono compresi nel presente prezzo gli oneri
per la protezione con teli di nylon/carta di pavimentazioni, elementi lapidei,
serramenti, parti di intonaco non interessate dall'intervento; sono altresi compresi
gli oneri per le campionature - Misurazione: intera superficie della parete in cui si
¢ intervenuto con detrazione di fori > 2 mq

(Euro sessantacinque/00)

Restauro conservativo dell'intonaco storico della facciata principale in parte a
bugnato, nella parte inferiore da eseguirsi previa battitura dell'intera superficie al
fine di accertare il grado di adesione al supporto, la rimozione delle porzioni di
intonaco a base cementizia se tale operazione & possibile senza danneggiare il
supporto murario, il rirpistino dell'adesione di eventuali porzioni in distacco,
mediante iniezioni di legante a base di calce idraulica naturale, il trattamento
dell'intera superficie ad intonaco con apposito prodotto biocida e successivo
lavaggio, la ricostruzione delle parti mancanti con malta a base di grassello di
calce e inerti selezionati, anche riproponendo la decorazione a bugnato, la pulizia
degli elementi in pietra naturale o in graniglia presenti in facciata (davanzali,
stipiti, soglie, balconcino, ecc.) da depositi carboniosi, ossidi, alghe, ecc. (eccetto
portale ingresso), la velatura finale di raccordo eseguita con latte di calce nella
tinta definita dalla DL e dalla competente Soprintendenza. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per I'esecuzione di saggi sull'intonaco
in opera, la redazione di eventuale relazione descrittiva dell'intervento di restauro,
I'esecuzione di campionature in tutte le fasi d'intervento, la formazione degli
spigoli vivi o smussati, dei conci a bugnato, il raccordo con elementi lapidei o
lignei di facciata, la pulizia della pietra a vista da residui di intonaco, i
sollevamenti, la rimozione di chiodi, fili elettrici e in genere di manufatti esterni di
impianti tecnologici, ed in genere quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Misurazione: per superficie effettiva interessata ecc. Misurazione: al
netto di fori di finestra/porta > 2,00 mq

(Euro centodieci/00)

Esecuzione di intonaco a calce per esterni non coprente (deve consentire la
lettura della tessitura muraria), eseguito a qualsiasi altezza su pareti esterne in
pietrame a vista, sia piane che irregolari, compreso accurata pulizia del supporto
mediante lavaggio e pulizia con spazzola di metallo, rimozione delle malte
incoerenti, rinzaffo della muratura e rimbocco di cavita o crepe, eseguito con
legante a base di calce idraulica naturale anche in piu strati, finitura superficiale
con legante a base di grassello di calce a filo dei conci in pietrame senza la totale
loro copertura, anche addittivato con terre minerali coloranti secondo preventiva
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campionatura approvata dalla D.L. e successiva eventuale "spugnatura"
dell'intonaco in fase di presa per evidenziarne l'inerte e la tessitura muraria;
Rinzaffo e finitura saranno realizzati con malte di calce e leganti selezionati per
granulometria e colore; il grado e la tecnica di finitura dovranno essere definiti a
seguito di opportuna campionatura al fine di valutare il raccordo con gli elementi
lapidei di tessitura e la cromia finale che potra essere modificata, se del caso,
anche mediante I'utilizzo di terre colorate.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'esecuzione della
campionatura cromatica e granulometrica, nonché I'eventuale ulteriore velatura
con tinta a calce per il raccordo cromatico con le porzioni residue di intonaco
storico, la formazione degli spigoli vivi 0 smussati, il raccordo con elementi lapidei
o lignei di facciata, la pulizia oltre che della pietra di tessitura mediante lavaggio e
spugnatura anche degli elementi lapidei di facciata eventualmente presenti
(davanzali, stipiti, mensole, ecc.) da depositi carboniosi, alghe, ossidi, ecc.; sono
compresi inoltre gli oneri per i sollevamenti, la rimozione di chiodi, fili elettrici e in
genere di manufatti esterni di impianti tecnologici e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: per superficie effettiva interessata
ecc. Misurazione: al netto di fori di finestra/porta > 2,00 mq

(Euro cinquantacinque/00)

Esecuzione di fascia di intonaco macroporoso risanante alla base delle murature
in pietrame (interni ed esterni) per ridurre gli effetti della possibile risalita capillare
di umidita per un'altezza di 100 cm dal terreno, cosi eseguito: rimozione di
intonaci preesistenti, successivo lavaggio della muratura con acqua a bassa
pressione e trattamento sul lato esterno con prodotto biocida approvato dalla DL
ed applicato secondo quanto prescritto nella relativa scheda tecnica, risarcitura a
malta di calce idraulica e intasamento di eventuali grosse lacune presenti nella
muratura anche con scaglie di mattoni, applicazione di rinzaffo antisale - fondo di
aggancio, costituito da legante idraulico, inerte siliceo e specifici additivi, per uno
spessore medio di 0,5 cm, successiva applicazione di intonaco deumidificante
macroporoso a basso modulo elastico costituito da legante idraulico, inerte siliceo
e specifici additivi, steso nello spessore minimo di 2 cm, infine stesura di intonaco
rasante antiritiro di colore chiaro in modo da consentire la correzione della tinta
con l'aggiunta eventuale di terre per il raccordo cromatico con le superfici
intonacate adiacenti, costituito da legante a base di calce idraulica naturale, inerti
silicei o calcarei ed appositi additivi il tutto nel rispetto delle indicazioni di posa
riportate nelle relative schede tecniche; i prodotti prescelti dovranno essere
approvati dalla DL; la mano di finitura dovra essere, per quanto possibile,
raccordata alla finitura degli intonaci adiacenti (gia in essere o da applicare)
compresa l'eventuale riproposizione di fasce di intonaco a "spritz" al piede delle
facciate. E' compresa la protezione con teli di nylon/carta di intonaci e pavimenti
adiacenti. Misurazione: al m lineare di zoccolo di facciata effettivamente
intonacato

(Euro sessantotto/00)

Restauro di intonaco storico esterno con lavorazione superficiale "a graffito”
compresa l'integrazione di porzioni mancanti e lacune, eseguito da operatori
specializzati nel rispetto delle prescrizioni e con le modalita concordate con la
Soprintendenza ai BB.AA.e AA.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per I'esecuzione di saggi sull'intonaco in opera, la redazione di relazione
descrittiva dell'intervento di restauro, I'esecuzione di campionature in tutte le fasi
d'intervento, I'eventuale velatura con tinta a calce qualora sia ritenuta necessaria,
la formazione degli spigoli vivi o smussati, il raccordo con elementi lapidei o lignei
di facciata, la pulizia degli elementi in pietra a vista oltre che da residui di
intonaco, anche da depositi carboniosi, alghe, ossidi, ecc., i sollevamenti, la
formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: per superficie effettiva restaurata
detratti i fori di superficie > mq 2.00 (la detrazione del foro ricadra nella voce
realtiva all'intonaco immediatamente adiacente)

(Euro centodieci/00)

PAVIMENTI RIVESTIMENTI E MARMI

Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di g 4 di cemento tipo
325 per mc di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per
sottofondo di pavimentazioni in piastrelle o in prefinito di legno, spessore cm 4
(Euro quindici/50)

Fornitura e posa di massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti anche
sensuibili all'umidita, o membrane impermeabili, costituito da premiscelato tipo
“Lecamix Forte” a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidita
circa 1% a 30’ secondo UNI EN13055-1) leganti specifici e additivi, densita in
opera circa 1000 Kg/mc., steso e tirato a perfetto piano orizzontale, previa
fornitura e stesura sul fondo di un telo di polietilene dello spessore mm 0,35 con
sovrapposizione nei giunti di cm 20 e sigillatura dei lembi con nastro adesivo e
previa fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata con filo zincato del diametro
mm 2 e maglia da cm 5x5.
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Il massetto dovra essere staccato dalle strutture perimetrali con materiali elastici
dello spessore minimo di 0,5 cm (fornitura e posa compensata a parte) e avere
uno spessore non inferiore a cm 5 se posato direttamente su solaio e cm 6 se
posato su strati elastici (isolamenti acustici, termici ecc.) ed in ogni caso mai
inferiore a 3,5 cm sopra eventuali tubazioni; Fornito in sacchi, impastato con
acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato per
spessore fino a cm 10, compreso inoltre il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
ed in qualsiasi sito.

(Euro quattro/20)

Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia
20x20 cm e con strato superificiale antiusura costituito da aggregato minerale al
quarzo corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m? nel
colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503
recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi
e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle
pendenze, il taglio in profondita e la formazione di giunti elastici di frazionamento
in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m?,
l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene
espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali per
un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare
in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva
pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in
eccesso con idonei sistemi, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte; spessore complessivo del pavimento finito fino a cm
10

(Euro trentuno/00)

pavimento in battuto di cemento costituito da strato di conglomerato cementizio
confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte a granulometria regolamentare tirato a stadia anche con
formazione di leggere pendenze, spessore minimo 8 cm, armato con rete
elettrosaldata zincata diam. 2 mm maglia 50*50 mm e finito con strato
superificiale costituito da spolvero in cemento puro dato ad impasto ancora fresco
e successivamente lisciato a cazzuola rovescia o a spatola americana;e
compresa la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta e il conferimento dello stesso in discarica
autorizzata; anche per rappezzi su pavimenti esistenti, misurazione: superficie
effettivamente pavimentata, quantita minima computabile nel caso di rappezzi:
1,50mq

(Euro trentotto/00)

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi
alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV,
di forma quadrata (40x40cm) o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della
D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a
base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovra essere
in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24
luglio 1996, n.503 recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono ompresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la
fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in
PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m2, gli
eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi la sigillatura
degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della
D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

(Euro quarantacinque/00)

Profilo in alluminio anodizzato con inserto in materiale sintetico antiscivolo

mqg x cm

mg.

mq

mq

4,20

31,00

38,00

45,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

22.2246

22.2247

22.2248

22.2249

preinstallato da inserire in fase di posa delle piastrelle per la soluzione dello
spigolo tra alzata e pedata degli scalini
(Euro quattordici/50)

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera comunamente
chiamato lamparquet, costituito da tavolette senza incastro dello spessore di 10
mm e delle dimensioni di circa 40-60x200-300 mm. Il pavimento sara posto in
opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali
geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovra essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio
1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'aspirazione del
massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su
massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a
10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita dei vani, la sgrossatura e la
levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la
stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, I'applicazione a
pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura,
I'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura
satinata, I'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati,
la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a
qualsiasi distanza stradale del materiale, lindennita dovuta per lo smaltimento
(codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del
sottofondo, la fornitura e posa di strato separatore in materassino di polietilene
reticolato sp. mm 3, la fornitura e posa di elementi in metallo in corrispondenza
delle soglie delle porte e/o nei punti di incontro con pavimentazioni di altro tipo, la
posa a giunti accostati con adesivo vinilico a basso contenuto d'acqua su fondo
perfettamente asciutto e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo
sfrido anche dovuto ad irregolarita dei vani, la pulizia e I'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
I'indennita di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro cinquantadue/50)

fornitura e posa di tavolato in legno d'abete grezzo, spessore minimo mm 25, per
pavimentazioni di sottotetti accessibili, fissato su doppia orditura ortogonale in
listelli di abete della sezione di cm 5x5 ad interasse di cm 65 circa con interposto
isolamento in fibra minerale 0,037 W/mK tipo Ecose Ultracoustic di Knauf (o
equivalente) in rotoli sp. cm 4,5+4,5; & compresa la fornitura e posa in opera di
una barriera o freno al vapore da 120g/mq tipo Riwega USB micro light o
equivalente, con funzione anche di tenuta all'aria al di sopra del tavolato
strutturale del solaio, prima della posa dei listelli in doppia orditura; sono compresi
inoltre gli oneri per il fissaggio con chiodi e/o viti, il taglio su misura, gli sfridi, i
listelli, la coibentazione in lana minerale, ed in genere qualsiasi onere ed opera
necessaria per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte in qualunque sito e
per qualsiasi quantita

(Euro ventotto/00)

Posa in opera di pavimentazione in mattonelle di graniglia precedentemente
rimosse e accatastate in cantiere, dimensione indicativa degli elementi cm
20x20x3 posti in opera su idoneo sottofondo in malta dosata a kg 350 di legante
per m3 di sabbia (spessore 3-6 cm) previa fornitura e posa in opera di sottostante
telo impermeabile in polietilene, compresa la fugatura dei giunti a calce, schema
di posa secondo indicazioni della DL e pulizia finale,

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la malta di
allettamento, la realizzazione delle soglie, il raccordo con elementi di contorno, i
tagli, gli sfridi, gli eventuali sollevamenti o abbassamenti dei materiali, il
conferimento in discarica del materiale di risulta, i diritti di discarica, e in genera
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione dell'eventuale levigatura finale.

(Euro quarantotto/00)

Recupero di pavimento in legno in opera, senza rimozione dello stesso, da
eseguirsi nei seguenti passaggi: pulizia del supporto mediante lavaggio a media
pressione anche con lI'utilizzo di specifici detergenti e sanificanti, rimozione di
eventuali piccole porzioni di pavimento che dovessero risultare compromesse
tramite sostituzione di singole tavole in larice (o porzioni) con altre (o porzioni) di
recupero provenienti dallo stesso cantiere, trattamento protettivo supeficiale con
prodotto biocida e trattamento finale di finitura con emulsione di cera per

mq

mq

mq

14,50

52,50

28,00

48,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

22.2250

22.2252

22.2255

22.2260

22.2265

pavimenti; misurazione a metro quadrato di superficie trattata
(Euro trentacinque/00)

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della
D.L., di rivestimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi
alle norme UNI EN, di forma quadrata (20x20cm o maggiore) o rettangolare
(20x40cm o maggiore), nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto
unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono ompresi e compensati gli
oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e
posa del collante, gli eventuali profili d'angolo, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la
successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e
I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

(Euro quaranta/00)

Rivestimento di scale e pianerottoli in piastrelle di gres smaltato monocottura o
simile, dimensioni piastrelle 33x33 cm o misure maggiori spess.10 mm circa,
tinta e posa a scelta della DL con caratteristiche antisdrucciolo (attrito dinamico
p=> 0,40 metodo Tortus B.C.R.A.), in opera compreso il taglio, la malta di
allettamento, la fornitura e posa di profilo in alluminio antisdrucciolo alla testa di
ciascun gradino, compresa la stuccatura delle fughe con boiacca di cemento
colorata, compresa la pulizia finale, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, gli
oneri di discarica e quant'altro per dare la pavimentazione fornita e posta in
opera a regola d'arte. Misurazione al m? di superficie effettivamente rivestita
(pedata e alzata).

(Euro settantacinque/00)

Fornitura e posa di pannelli in multistrato di pioppo dello spessore di mm 20 e
dimensioni fino a cm 125x250 anche con incastro maschio-femmina, completi di
rivestimento di una faccia con cartella di legno nobile (essenza resinosa o legno
duro), in opera su pareti in cartongesso previa eventuale realizzazione di struttura
di sostegno costituita da listelli in legno della sezione di 2*3cm fissati alle pareti
sottostanti con viti e/o collanti, compresi gli oneri per il taglio a misura, gli sfridi,
eventuali profilature e/o sagomature a contorno di travi, porte, ecc. ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte in qualsiasi sito e per qualsiasi
superficie.

(Euro trentasei/00)

pavimento di vani e/o di scale in lastre di pietra di recupero, in opera compresa la
malta di allettamento a base di calce con posa secondo le indicazioni del progetto
esecutivo e della D.L., l'eventuale fornitura e posa di telo impermeabile in
polietilene, la stuccatura delle fughe, l'eventuale taglio su misura, il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta compresi oneri di discarica, e quant'altro necessita
per dare ilpavimento in opera a perfetta regola d'arte

(Euro quaranta/00)

Fornitura e posa in opera di pavimento alla veneziana a tessitura omogenea su
tutta la superficie dello spessore minimo finito di 30 mm, costituito da
conglomerato confezionato a macchina, dosato a minimo 500 kg di cemento
grigio tipo R 3.25 o cemento bianco tipo R 3.25 e 500 kg di calce idraulica per
metrocubo di inerte in graniglia di marmo nazionale con grana dal n° 2 al n° 10 ed
eventualmente additivato di ossidi coloranti nel colore a scelta della D.L.. I
pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per I'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la semina a mano a
tessitura omogenea di graniglia a grana maggiore, la battitura, la rullatura, la
levigatura delle superfici e successiva stuccatura eseguita anche in tempi
successivi, il taglio in profondita e l'inserimento di lastrine metalliche per la
formazione di giunti di frazionamento formanti riquadri da 4.00x4.00 m e
comunqgue non superiore a 20.00 m?, la formazione ed il disfacimento di idonea
protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la lucidatura a
piombo, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo I'acqua in eccesso con idonei sistemi, la stesa con panno umido su
tutta la superficie di una mano di cera protettiva autolucidante antibatterica, la
pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Euro centoventicinque/00)

mg.

mq

mq

MQ

MQ

MQ

35,00

40,00

75,00

36,00

40,00

125,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

22.2270

22.2271

23
23.2361

23.2362

23.2370

24
24.2430

Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio, con bordo superiore a
becco di civetta con finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile
nell'essenza a scelta della D.L. misura 60X15 mm. La posa sara eseguita
mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati i pezzi speciali d'angolo, il taglio,
lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

(Euro sei/20)

Fornitura di battiscopa in legno massiccio, con bordo superiore a becco di civetta
con finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile nell'essenza a scelta
della D.L. misura 60X15 mm in opera su gradini di scale in piastrelle ceramiche.
La posa (su alzata e pedata) sara eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di
acciaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati il taglio, lo sfrido, la
pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

(Euro diciotto/00)

PITTURE E VERNICIATURE

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di
arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente
diluite, di pittura lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in
dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La
tinteggiatura dovra garantire una resistenza al lavaggio compresa tra 1'000 e
3'000 cicli come previsto dalla norma UNI 10560.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la
protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in
carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale
del materiale, l'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01,
15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.
Misurazione: al mq con detrazione fori > 2,00 mq

(Euro quattro/00)

Intervento su intonaco interno da eseguirsi previa pulitura ad acqua dell'intera
parete, la rimozione di chiodi, fili elettrici e in genere di manufatti esterni di
impianti tecnologici, I'allargamento di eventuali modeste fessure o lesioni
superficiali dell'intonaco e la successiva risarcitura delle lacune/fessure con malta
a base di grassello di calce, velatura finale a 2 mani dell'intera parete con tinta a
base di calce con eventuale aggiunta minima di addittivi per il fissaggio e terre
minerali per eventuale raccordo cromatico con le porzioni di intonaco non
interessate dal presente intervento; sono compresi nel presente prezzo gli oneri
per le opere provvisionali, il trasporto in discarica del materiale di risulta (dirittti
compresi), la protezione con teli di nylon/carta di pavimenti, elementi lapidei,
serramenti, soffitti, parti di intonaco non interessate dall'intervento; ubicazioni e
modalita dell'intervento secondo le indicazioni che la D.L. fornira in corso d'opera
- Misurazione: intera superficie della parete in cui si € intervenuto con detrazione
di fori > 2 mq

(Euro otto/20)

Pulizia e trattamento di pavimenti in legno esistenti, tramite: pulitura leggera con
detergente per legno in dispersione acquosa, tramite azione meccanica con
spazzola in nylon (no acciaio), successivo lavaggio ad acqua per rimozione del
detergente, trattamento a pennello con impregnante trasparente fungobattericida
non filmogeno, compresi gli oneri per la protezione degli intonaci, altre
pavimentazioni, elementi architettonici in pietra (stipiti, soglie, ecc.) e serramenti;
Misurazione a mq di superficie orizzontale effettivamente trattata

(Euro dieci/50)

OPERE DI RESTAURO

restauro di portoncini interni e/o esterni, a uno o due battenti a uno o piu specchi
in legno massiccio, compresa anche la cassa e eventuali elementi in legno fissati
a muro (finte architravi, cornici, coprifili, imbotti, ecc) mediante pulizia del
serramento, sostituzione/integrazione delle parti lignee irrecuperabili e/o
mancanti, eventuale rimozione di strati di vernice e o pittura a calce/tempera,
trattamento con prodotti specifici per la protezione da attacchi di insetti xilofagi e/o
da muffe, ecc. messa in luce con eventuale integrazione di apparati decorativi,
trattamenti con prodotti fissativi e protettivi, ripristino della funzionalita degli

mq

mq

mq

6,20

18,00

4,00

8,20

10,50




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

24.2432

24.2440

24.2450

24.2455

24.2475

apparati di sostegno e chiusura, anche mediante sostituzione/integrazione delle
parti irrecuperabili o mancanti con l'avvertenza di utilizzare esclusivamente
ferramenta di recupero o in ogni caso forgiata a mano, il trattamento protettivo
delle parti in metallo, compresi gli oneri per lo smontaggio, il trasporto in
laboratorio di restauro, il rimontaggio anche su foro esistente non regolare, le
opere murarie (fissaggio dei cardini anche con eventuale ripresa degli intonaci) e
compreso inoltre ogni e qualsiasi onere ed opera necessaria per dare il
serramento recuperato e funzionante in opera a regola d'arte; Misurazione: per
luce esterna foro architettonico fino a m 1,00x2,00

(Euro milletrecentocinquanta/00)

restauro del portone di ingresso principale a due battenti a uno specchio in legno
massiccio mediante pulizia del serramento, sostituzione/integrazione delle parti
lignee irrecuperabili e/o mancanti, rimozione di strati di vernice e successivo
trattamento con prodotti specifici per la protezione da attacchi di insetti xilofagi e/o
da muffe, ecc., trattamento con prodotto di finitura non filmogeno, ripristino della
funzionalita degli apparati di sostegno e chiusura, anche mediante
sostituzione/integrazione delle parti irrecuperabili o mancanti con I'avvertenza di
utilizzare esclusivamente ferramenta di recupero o in ogni caso forgiata a mano,
la pulizia e il trattamento protettivo delle parti in metallo, compresi gli oneri per lo
smontaggio, il trasposrto in laboratorio di restauro, il rimontaggio, le eventuali
opere murarie (fissaggio dei cardini anche con eventuale ripresa degli intonaci) e
compreso inoltre ogni e qualsiasi onere ed opera necessaria per dare il
serramento recuperato e funzionante in opera a regola d'arte (misura foro
architettonico m 1,32x2,17)

(Euro ottocentocinquanta/00)

Restauro di elementi lapidei di portali in pietra quali: soglie, piedritti, stipiti,
mensole, architravi, ecc. tramite pulizia meccanica con lavaggio ad acqua a
bassa pressione, anche addittivata con prodotti specifici che consentano di
esaltare le caratteristiche del materiale, ulteriore pulizia del supporto lapideo
mediante impacchi con soluzione specifiche per la rimozione di depositi
carboniosi; eventuale consolidamento di piccole parti in fase di distacco,
trattamento protettivo superficiale mediante applicazione a pennello di apposite
resine consolidanti idrorepellenti reversibili traspiranti e coromaticamente neutre;
misurazione cadauna per fori porta/finestra di dimensioni fino a m 1,50x 2,20
(Euro trecento/00)

Recupero di scale esistenti realizzate con struttura in travi o panconi verticali in
legno e scalini (pedate e alzate) in legno di larice da eseguirsi tramite:
rimopzione, ove presente del rivestimento in intonaco su arelle, all'intradosso
delle rampe di scale e dei pianerottoli; verifica della tenuta statica delle strutture
portanti, effettuata dall'intradosso e/o, nel caso sia necessario, anche rimuovendo
parti della sovrastruttura e gli scalini; eventuale intervento di consolidamento della
scala tramite sostituzione di travi/panconi della struttura o parti degli stessi
deteriorati, o integrazione in affiancamento con nuovi elementi lignei di sostegno;
eventuale sostituzione di pedate o alzate con altre in legno di larice, realizzate a
campione delle esistenti; riposizionamento degli scalini o delle parti
eventualmente rimosse; nel caso di danni a porzioni limitate delle pedate, si
interverra con l'esecuzione di "innesti" in legno, qualora il danno sia piu esteso si
procedera alla sostituzione dell'elemento (pedata o alzata) completo; verifica
della stabilita di parapetti in legno e corrimani ed eventuale inserimento di
elementi di rinforzo quali staffe, squadre, ecc.; pulizia dell'intera superficie lignea
di pedate, alzate e pianerottoli mediante specifico detergente; trattamento
antitarlo e finitura con prodotto protettivo impregnante non filmogeno; sono
compresi e compensati con la presente voce gli oneri per il conferimento in
discarica (diritti compresi) del materiale di risulta, il taglio a misura, lo sfrido,
eventuali piccole opere murarie, ed in genere quanto necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte; misurazione: a mq di superficie in pianta, aumentata
forfettariamente del 50% per le sole rampe di scala

(Euro centosessantacinque/00)

Recupero di pavimento in legno in opera, senza rimozione dello stesso, da
eseguirsi nei seguenti passaggi: pulizia del supporto mediante lavaggio a media
pressione anche con l'utilizzo di specifici detergenti e sanificanti, rimozione di
eventuali piccole porzioni di pavimento che dovessero risultare compromesse
tramite sostituzione di singole tavole in larice (o porzioni) con altre (o porzioni) di
recupero provenienti dallo stesso cantiere, trattamento protettivo supeficiale con
prodotto biocida e trattamento finale di finitura con emulsione di cera per
pavimenti; misurazione a metro quadrato di superficie trattata

(Euro trenta/00)

Restauro di soffitto storico intonacato su supporto in listelli di legno distanziati
fissati all'orditura del solaio; le operazioni di restauro prevedono: battitura
dell'intera superficie del soffitto per evidenziare eventuali porzioni di intonaco in
fase di distacco, rimozione delle parti in fase di distacco e risarcitura delle lacune
con nuovo intonaco a base di grassello di calce e inerti selezionati; ove siano
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presenti distacchi limitati in estensione si procedera al consolidamento delle
porzioni decoese mediante ripristino dell'adesione al supporto mediante iniezioni
di maltine a base di calce idraulica naturale e/o collanti specifici; misurazione a
mq di superficie in proiezione orizzontale

(Euro ottantacinque/00)

IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

Esecuzione di Impianti idro-termo-sanitario e di adduzione gas a servizio dei 6
alloggi; il prezzo "a corpo" comprende e compensa la fornitura e l'installazione
degli impianti idro-termo-sanitari e di adduzione gas completi e funzionanti,
realizzati come da progetto esecutivo (eventuali varianti a quanto previsto nel
progetto esecutivo verranno conteggiate "a misura" con l'applicazione dei prezzi
unitari contenuti nel computo metrico estimativo degli impianti con I'applicazione
del ribasso contrattuale) redatto dall'ing. Andrea Dal Mas e costituito dai seguenti
elaborati: Relazione tecnica impianto termotecnico (G R.1) - Relazione di calcolo
impianto adduzione gas metano (G T.2) - Relazione di calcolo camino
evacuazione fumi caldaia (G T.3) - Relazione di calcolo camino evacuazione fumi
(G T.4) - Computo metrico estimativo impianti termotecnici (G C.1) - Schema
impianto termotecnico (IT 1.1) - Schema altimetrico impianto di scarico (IT 1.2) -
Planimetria impianto di scarico acque reflue fondazioni Esterni Piano Terra solaio
n.0 (IT 2.1) - Planimetria impianto di scarico acque reflue Piano Terra Piano
Primo solaio n.1 (IT 2.2) - Planimetria impianto di scarico acque reflue Piano
Primo Piano Secondo solaio n.2 (IT 2.3) - Planimetria impianto di scarico acque
reflue Piano Secondo Piano Terzo solaio n.3 (IT 2.4) - Planimetria impianto di
scarico acque reflue Piano Terzo Piano Quarto Copertura solaio n.4 (IT 2.5) -
Planimetria impianto termico e adduzione gas metano Piano Terra e Piano Primo
(IT 3.1) - Planimetria impianto termico e adduzione gas metano Piano Secondo
Piano Terzo Copertura (IT3.2) - Planimetria impianto idricosanitario Piano Terra e
Piano Primo (IT 4.1) - Planimetria impianto idricosanitario Piano Secondo Piano
Terzo Copertura (IT 4.2); di seguito una descrizione sommaria delle lavorazioni e
forniture incluse nella presente voce (per la descrizione dettagliata si rimanda agli
elaborati del progetto esecutivo di cui sopra): IMPIANTO TERMICO: La centrale
termica e situata al piano terra, in un locale ad uso comune ad accesso esclusivo
dall’esterno. La potenzialita totale della centrale & inferiore ai 35 kW e pertanto
non € soggetta a pratiche VV.F. La centrale termica ¢ in grado di produrre fluido
termovettore 24 ore su 24 sia per far fronte al riscaldamento invernale, sia per la
formazione istantanea di acqua calda ad uso sanitario, mentre il funzionamento di
ogni alloggio € a scelta dellutente tramite termostato di regolazione interno
all’alloggio.

E’ prevista la contabilizzazione diretta del calore, mediante contabilizzatore
generale in centrale termica e singolo contabilizzatore dell’alloggio posto in
cassetta in prossimita dell'ingresso. La caldaia murale a condensazione a gas
metano, per solo riscaldamento, con bruciatore modulante da 3,5 a 35 kW,
riscalda un accumulo di acqua tecnica “puffer” di capacita 1000 litri,

posto nelle immediate vicinanze.

Una pompa elettronica di tipo gemellare preleva fluido caldo dallaccumulo e lo
invia ad una colonna di distribuzione primaria sino al piano terzo; in prossimita
dellingresso di ogni alloggio vi € una unita satellite ad incasso, ad acque
separate mediante scambiatori di calore a piastre, la quale € in grado di gestire
tutto il fabbisogno energetico interno all’alloggio stesso, alimentando il collettore
di distribuzione dei radiatori e, qualora richiesto, commutare il fluido primario per
la formazione istantanea di acqua calda ad uso sanitario. La gestione € affidata
all’elettronica interna ed al cronotermostato interno all’alloggio.

Il camino di evacuazione fumi della combustione della caldaia, in materiale
plastico, sale in verticale dalla centrale termica sino alla sommita della copertura,
allinterno di un cavedio areato ad uso esclusivo. Un primo circolatore si trova
allinterno della caldaia e forma un circuito di produzione disgiunto mediante
l'interposizione dell’accumulo termico; il secondo circolatore “primario” € previsto
nella centrale termica in prossimita dell’accumulo, per il collegamento alla
colonna montante. Una terza pompa di circolazione & alloggiata all'interno di ogni
unita satellite di appartamento, per la circolazione tra lo scambiatore di calore a
piastre ed il collettore che alimenta i radiatori tubolari a parete per il riscaldamento
invernale.

La pompa al servizio dell'impianto primario & di tipo gemellare, al fine di ridurre il
piu possibile i fermi impianto causati da malfunzionamenti (prevalentemente di
tipo elettrico) delle pompe stesse, permettendo di programmare lintervento di
riparazione. Le pompe di tipo gemellare, inoltre, sono programmate per
funzionare alternativamente lo stesso numero di ore, per ridurre l'usura e
prolungare la vita delle stesse. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO: La rete di
distribuzione dell’acqua calda sanitaria & propria di ogni alloggio. Tale tipologia di
impianto consente anche di procedere, se necessario, alla sanificazione
dell’impianto sanitario

mediante trattamenti termici o chimici senza interessare gli altri alloggi o le parti
comuni. Per limitare e contenere i consumi energetici non vi & una rete interna di
ricircolo e I'acqua calda viene creata istantaneamente.

Al fine di evitare la proliferazione del batterio della legionella, non vi sono
accumuli di acqua sanitaria e la rete di distribuzione interna ad ogni servizio &
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prevista di tipo ad anello, con fluido transitante in tutto I'anello per evitare zone di
ristagno, tanto dell’acqua calda quanto di quella fredda.

| sanitari prevedono I'utilizzo di WC a parete, lavabi singoli, bidet e docce; le
cassette di risciacquo sono del tipo ad incasso, installate a parete e dotate di
doppio tasto. | gruppi di erogazione sono del tipo monocomando, montati
direttamente sul sanitario. L'impianto di scarico & caratterizzato da colonne
separate per acque nere di WC e per acque grigie degli altri apparecchi con
diramazioni riempite al 50% (tipo 1V secondo UNI EN 12056 -1-2). La pendenza
minima dei collettori di scarico € pari a 1,0 %. In appositi cavedi tecnici, a servizio
dei piani terra e superiori, sono presenti:

3 colonne di scarico acque nere, 3 colonne di scarico acque grigie, 2 colonne di
scarico acque cucina; 5 colonne di ventilazione secondaria. La colonna di
ventilazione e gli sfiati delle 5 colonne di scarico sono poste in comunicazione
con l'ambiente esterno in sommita copertura delljledificio, con apposita griglia
antitopo ed antivolatile. La distribuzione orizzontale € collocata prevalentemente a
controsoffitto del piano sottostante il servizio igienico o per brevi tratti a
parete/pavimento del locale interessato, per poi passare nel controsoffitto dei
servizi igienici del piano inferiore prima di collegarsi alla colonna di scarico.

| collettori di scarico sono posti al piano terra/fondazioni e fuoriescono dal
fabbricato alla quota prevista per il collegamento alle vasche di trattamento e poi
alla tubazione comunale esterna. IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS: Ogni
impianto comprendera: il punto d’inizio, una rete di distribuzione, gli apparecchi di
utenza, le valvole di intercettazione ed eventuali altri componenti aggiuntivi
richiesti dalle normative di sicurezza vigenti. Il punto d’inizio del’impianto sara
costituito da un dispositivo di intercettazione, con possibilita di manovra limitata
esclusivamente dall'utente interessato, in posizione visibile e facilmente
raggiungibile; il dispositivo di intercettazione sara una valvola manuale con
manovra per la chiusura rapida, in rotazione di 90°, ed arresti di fine corsa nelle
posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso. A valle del dispositivo di intercettazione
sara necessario prevedere una o piu prese di pressione accessibili e ad uso
esclusivo del singolo impianto. Il collegamento tra I'impianto interno e il gruppo di
misura deve essere realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni meccaniche
al gruppo stesso. Nel caso si presentasse la necessita di eseguire
attraversamenti di intercapedini chiuse o muri, la tubazione non presentera
giunzioni o saldature e sara protetta da un tubo guaina passante in PVC, con
I'estremita verso 'esterno aperta e quella verso l'interno sigillata. Le tubazioni non
attraverseranno canne fumarie, locali chiusi, cavedi con fognature. Sara vietato
l'uso dei tubi del gas come dispersori, conduttori di terra o di protezione di
apparecchiature elettriche e telefoniche. L'impianto avra una pressione massima
di esercizio pari a 40,000 mbar. Le tubazioni saranno quindi classificate come di
settima specie. lo sviluppo planoaltimetrico e le caratterestiche delle stesse sono
riportate sulle tavole allegate. E prevista l'installazione di valvole di intercettazione
degli impianti, del tipo a sfera, collocate nelle posizioni indicate sulle tavole
allegate. Le tubazioni metalliche installate all’esterno, a vista, devono essere
collocate in posizione tale da essere protette da urti e danneggiamenti. Nel caso
si utilizzino appositi alloggiamenti, canalette o guaine, per la posa di tubazioni del
gas, questi devono essere realizzati in modo tale da evitare il ristagno di liquidi.
Nel caso di posa allinterno di intercapedini chiuse, a patto che esse non
costituiscano l'intercapedine della parete, le tubazioni del gas devono essere
poste allinterno di un apposito tubo guaina avente idonee caratteristiche.
Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni, la tubazione non dovra
presentare giunzioni o saldature, ad eccezione della giunzione di ingresso e di
uscita, e dovra essere protetta da un tubo guaina passante impermeabile ai gas,
con I'estremita verso I'esterno aperta e quella verso I'interno sigillata. Sono vietati
gli attraversamenti di pareti con tubi flessibili. Gli impianti di cui sopra dovranno
essere forniti in opera completi in ogni loro parte e componente comprese le
opere murarie, le prove preliminari di tenuta e circolazione, l'onere per la
vuotatura degli impianti ad ultimazione dei lavori e la successiva messa in
funzione (ricarica e 1" accensione) all'atto della consegna degli alloggi, il

rilascio gratuito del libretto d'impianto, la gratuita manutenzione degli stessi per i
diffetti di funzionamento per tutta la prima stagione invernale di esercizio entro il
termine di due anni dalla fine lavori, il rilascio delle prescritte certificazioni di
conformita. Prezzo complessivo a corpo per le 6 unita abitative

(Euro settantasettemilacinquecentonovanta/02)

Assistenze murarie per impianti idro-termo-sanitari e di adduzione degli alloggi e
per le parti parti comuni comprendente apertura e chiusura di tracce, fori e scassi
su murature di qualsiasi tipo, solai e coperture nuove ed esistenti per posa
cavidotti e scatole. Ripristini murature ad avvenuta posa degli impianti fino al
livello pre-stuccatura. Misurazione a corpo.

(Euro millecinquecento/00)

IMPIANTI ELETTRICI

Esecuzione di impianti elettrici a servizio delle parti comuni e della centrale
termica; il prezzo "a corpo” comprende e compensa la fornitura e l'installazione
degli impianti elettrici completi e funzionanti, realizzati come da progetto

A CORPO
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esecutivo (eventuali varianti a quanto previsto nel progetto esecutivo verranno
conteggiate "a misura" con l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nel computo
metrico estimativo degli impianti con I'applicazione del ribasso contrattuale)
redatto dalling. Andrea Dal Mas e costituito dai seguenti elaborati: Relazione
tecnica impianto elettrico (G R.2) - Computo metrico estimativo impianti elettrici
(G C.2) - Schemi unifilari quadri elettrici (IE 1.1) - Planimetria impianto elettrico
Piano Terra Piano Primo (IE 1.2) - Planimetria impianto elettrico

Piano Secondo Piano Terzo (IE 1.3); di seguito una descrizione sommaria delle
lavorazioni e forniture incluse nella presente voce (per la descrizione dettagliata si
rimanda agli elaborati del progetto esecutivo di cui sopra): Gli impianti elettrici in
esame saranno alimentati in bassa tensione (BT) mediante le seguenti forniture:

- n. 1 fornitura ENEL trifase (400V), con potenza impegnata presunta di 15 kW
per le utenze condominiali;

- n. 5 forniture ENEL monofasi (230V), con potenza impegnata presunta di 3 kW
cadauna per le utenze private.

| gruppi di misura saranno ubicato allinterno del fabbricato al piano terra,
allinterno del locale sottoscala o in altro luogo inidcato dalla DL. Il sistema di
appartenenza degli impianti elettrici considerati sara il TT (il sistema di
alimentazione ha un punto direttamente collegato a terra (neutro), mentre le
masse dell'impianto elettrico sono collegate ad un impianto di terra elettricamente
indipendente da quelle del neutro, mediante conduttore di protezione PE). A valle
dei punti di consegna dell’energia (lunghezza massima non superiore a 3 metri)
saranno installate le rispettive protezioni magnetotermiche, all'interno dei
centralini in materiale isolante (PVC), le quali avranno la funzione di “interruttore
generale” degli impianti medesimi. Gli impianti elettrici in esame saranno derivati
dai seguenti quadri:

- quadro elettrico generale utenze condominiali <Q.G.>;

- quadro elettrico generale (n. 5) utenze private <Q.G.>;

- quadro elettrico generale centrale termica <Q.C.T.>;

- quadro elettrico generale ascensore <Q.A.> posto all'interno dell’armadio
tecnico ascensore, al piano terra del fabbricato.

All'interno dei quadri elettrici saranno inserite le apparecchiature di protezione
magnetotermiche e/o differenziali e saranno identificati tutti i circuiti.

La tipologia delle protezioni risultano indicate negli allegati “schemi unifilari quadri
elettrici”.

Il quadri elettrici risulteranno conformi alle disposizioni fornite dalla norma vigenti.
La protezione dei circuiti dai sovraccarichi e dai cortocircuiti sara garantita da
interruttori magneto-termici dimensionati secondo le modalita descritte nel
Capitolo 43 della Norma CEIl 64-8; La realizzazione degli impianti di energia sara
eseguita con i seguenti tipi di cavi:

- le linee elettriche, inserite in condutture isolanti posate in tubo, saranno
composte da cavi multipolari per energia aventi conduttori flessibili di rame rosso
ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualita G16, riempitivo in materiale non
fibroso e non igroscopico, con guaina termoplastica LSZH, qualita M16, adatti per
posa fissa, tensione nominale Uo/U = 600/1000V, conformi alle Norme CEI 20-
13, CEl 20-38 pga, IEC 60502-1, CEI UNEL 35322 -35328-35016 e EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016;

- le altre linee elettriche, saranno composte da cavi multipolari per energia aventi
conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualita
G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, con guaina
termoplastica LSZH, qualita M16, adatti per posa fissa, tensione nominale Uo/U =
600/1000V, conformi alle Norme CEIl 20-13, CEl 20-38 pga, IEC 60502-1, CEI
UNEL 35322 -35328-35016 e EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016.

E’ ammesso utilizzare cavi con tensione nominale pari a 300/500 V (simbolo di
designazione 05) per circuiti di segnalazione o simili. Ciascuna linea ha conduttori
con rivestimento o calottine terminali di colore costante, onde facilitare la
localizzazione dei vari circuiti. La distribuzione all’interno dei locali in esame sara
realizzata attraverso canalizzazioni sottotraccia a pavimento e a parete. Nel caso
di canalizzazioni a “vista” saranno utilizzati tubi protettivi rigidi in materiale
termoplastico. | cavi dovranno risultare essere sfilabili e reinfilabili. Per i locali
comuni a servizio degli appartamenti saranno installati apparecchi di
illuminazione per lilluminazione ordinaria. L'impianto di terra sara dimensionato in
modo che una tensione di contatto di 50 V, non permanga per un tempo
superiore a 0,4 sec. All'impianto di messa a terra saranno collegati gli alveoli di
terra di tutte le prese a spina, le eventuali masse metalliche dei quadri elettrici e i
corpi illuminanti di classe I. Gli impianti di cui sopra dovranno essere forniti in
opera completi in ogni loro parte e funzionanti, escluse le sole opere murarie; al
termine dei lavori l'installatore dovra rilasciare la prescritta dichiarazione di
conformita. Prezzo complessivo a corpoi

(Euro quindicimilacinquecento/29)

Assistenze murarie per impianti elettrici delle parti comuni, della C.T. e degli
alloggi comprendente apertura e chiusura di tracce, fori e scassi su murature di
qualsiasi tipo, solai e coperture nuove ed esistenti per posa cavidotti e scatole.
Ripristini murature ad avvenuta posa degli impianti fino al livello pre-stuccatura.
Misurazione a corpo.

a corpo
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(Euro millequattrocento/00)

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo
non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm?
e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da
3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo
con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e
colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali
facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale.

Il punto e riferito ad ogni frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione,
suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano,
con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di
funzionamento.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

Misurazione: cadauno

(Euro trentotto/04)

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo
non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm?
e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da
3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo
con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e
colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali
facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale.

Il punto e riferito ad ogni frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione,
suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano,
con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di
funzionamento.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

Misurazione: cadauno

(Euro quarantaquattro/00)

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo
non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm?
e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da
3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo
con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina

a corpo
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Unita di misura
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33.3310

33.3311

33.3312

antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e
colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali
facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale.

Il punto e riferito ad ogni frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione,
suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano,
con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di
funzionamento.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

Misurazione: cadauno

(Euro cinquanta/00)

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo
non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm?
e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da
3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo
con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e
colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali
facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale.

Il punto e riferito ad ogni frutto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

Misurazione: cadauno

(Euro cinquantanove/61)

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo
non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm?
e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da
3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo
con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e
colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali
facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale.

Il punto e riferito ad ogni frutto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

Misurazione: cadauno

(Euro sessantuno/50)

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo
non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm?
e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
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33.3320

33.3321

33.3330

33.3335

33.3340

indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da
3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo
con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e
colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali
facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale.

Il punto e riferito ad ogni frutto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

Misurazione: cadauno

(Euro quarantaquattro/00)

Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce a soffitto, completo di: tubo in
PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC
rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mms;
conduttori del tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm?2 e conduttore di protezione;
morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie,
rispettando la capacita di connessione.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al
punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: cadauno

(Euro quarantuno/51)

Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce a parete, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC
rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm?;
conduttori del tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm?2 e conduttore di protezione;
morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie,
rispettando la capacita di connessione.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al
punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: cadauno

(Euro trentotto/50)

Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per televisione, comprensivo
di cavo coassiale argentato da 75 ohm e tubazione in PVC @ 20 mm, scatola
portafruto, frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a
partire dal centralino o da scatola di derivazione, con propria tubazione, scatole di
derivazione e linea di alimentazione Inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro settanta/50)

Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono per impianti con centralino
interno o da scatola di derivazione, da incasso o da parete, comprensivo di linea
telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e canala o tubazione in PVC @
20 mm, scatola portafrutto e frutto a scelta della DL.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a
partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di
alimentazione, eventuale canala di dorsale esclusa.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

(Euro trentotto/20)

Fornitura e posa in opera di quadro di sezionamento e protezione dell'impianto
interno all'alloggio realizzato a norma CEIl 64/8 e successive modifiche e
integrazioni, da posare in luogo indicato dalla DL, all'interno dei singoli alloggi, ad
incasso, costituito da interruttore differenziale magnetotermico (25 A) e due
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interruttori differenziali automatici di tipo A (Idn <= 30 mA), comprese le calate di
terra, e di alimentazione a partire dal nodo di terra e dal quadro generale
(Euro duecentocinque/00)

Punto rilevatore eventuali fughe di gas a led, da incasso, dotato di allarme ottico
(led rosso) e acustico (buzzer interno 85dBA) provvisto di uscita rele,
alimentazione: 230 V, assorbimento max: 20mA 230 V - portata comando relé:
2,5 (1,2)A. Grado di protezione: IP 42. Temperatura di funzionamento: -10°C,
40°C. Umidita relativa di funzionamento: 30%, 90%. Soglia di allarme:
concentrazione di gas del 10% del L.I.LE. completo di tubo in PVC non in vista,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro
controsoffittatura; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti
componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente con possibilita di compensazione degli errori di
posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con
eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad
intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto. Il
prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione con
propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di
funzionamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

(Euro centodiciassette/50)

Impianto a bassissima tensine con avvisatore acustico e comando a tirante, tubo
non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo HO5V-K o cavetto idoneo;
scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da
incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente con possibilita di compensazione degli errori di posa della
scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale
indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al
supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio
anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a
bassissima tensione, partendo dal relativo dispositivo di alimentazione principale
o trasformatore, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

(Euro centodieci/00)

IMPIANTO DI ELEVAZIONE

Fornitura e posa di ascensore ad azionamento idraulico conforme alla norma
EN.81.20.50, in esecuzione speciale, tipo "Atlantis - di E.P. Elevatori Premontati
srl" o similare, con alimentazione trifase, fossa ridotta a 30 cm, porte su due lati
adiacenti, dimensioni interne della cabina 1,20x1,20x2,15 m, testata max. 3,50 m,
corsa di circa 8,70m, portata 640 kg, velocita pari ad almeno 0,5 m/s, a 3 fermate
con porte telescopiche con luce netta pari a 80 cm, fotocellula su ogni ingresso
con interruzione di movimento, cabina con pannello comandi sulla parete laterale,
con pulsanti dei piani, pulsante di allarme, pulsante di apertura porte,
segnalazione di allarme inviato/ricevuto, display posizione cabina + frecce
direzionali, citofono collegato con il locale macchine, luce di emergenza e
comunicazione telefonica bidirezionale tra cabina e "centro di pronto intervento";
illuminazione a soffitto con controsoffitto con faretti LED; parete frontale (lato
accessi) angoli e zoccolino in lamiera plastificata colore da definire, 4° parete
con specchio e corrimano in alluminio, pareti laterali di fondo e antine di cabina in
lamiera plastificata colore da definire, - pavimento ricoperto in linoleum colore a
scelta., stipiti porte di piano verniciati a forno, il tutto completo in opera su vano
corsa in muratura e calcestruzzo compresa ogni altra dotazione per essere
montato in opera funzionante e collaudato (compresa fornitura armadio tecnico
dimensioni max. mm 1000x500x2100 contenente la centralina ed il quadro di
manovra al piano terra a distanza di circa 2 metri dal vano corsa, inclusa
predisposizione del cavedio ed il collegamento) secondo la Direttiva Ascensori
95/16/CE, escluse le sole opere murarie del vano corsa e della fossa;

(Euro ventiquattromila/00)

OPERE E SERRAMENTI IN METALLO
opere in acciaio lavorato e poste in opera quali ringhiere, inferriate, grigliati,
staffe, mensole, cardini, apparecchi di fissaggio, tubi, cassette, ecc. forgiato,
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stampato, assemblato trattato con antiruggine a due mani di smalto, comprese le
opere murarie e gli sfridi valutate al finito per pesatura o geometricamente con
peso specifico = 78,50 kN/mc (7850 kgf/mc.)

(Euro otto/80)

Fornitura di parapetto in acciaio costituito da ritti verticali in profilato tondo pieno
diam. 12 mm o quadro 12x12 mm posti ad interasse di 10 cm e telaio perimetrale
in ferro piatto 40x5 mm, in opera trattato con antiruggine e tinta ferromicacea a
servizio dei fori di finestra con davanzale a quota inferiore a cm 100 dal
pavimento finito del vano o su portafinestra, compresi gli oneri per il fissaggio alle
spallette o al serramento, le opere murarie di qualsiasi tipo e quant'altro necessita
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in qualsiasi sito. Misurazione: al kg
calcolato sulle dimensioni geometriche effettive del manufatto in opera
incrementate del 5% per la ferramenta di fissaggio (minimo computabile 5 kg)
(Euro otto/60)

Serramento uso finestra per locali tecnici e/o cantine in profilato massiccio o
tubolare in acciaio zincato verniciato o alluminio apribile a vasistas ad un'anta
completa di vetro anche retinato e/o antisfondamento apperecchio di chiusura
montata in opera, ogni onere compreso; misurazione al mq luce netta foro
architettonico con superficie minima di 1mq

(Euro duecentocinque/00)

Fornitura e posa in opera di porta in lamiera d'acciaio tamburata antincendio
classe minima "REI 60" di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, completa di
telaio, serratura Yale, verniciatura a forno compreso ogni onere ed accessorio per
dare il serramento montato in opera per fori di 80+90cm x 200+220 cm circa
(Euro quattrocentonovantacinque/00)

Fornitura e posa in opera di corrimano metallico realizzato con profilato tubolare
normalizzato completo di mensole, eventuali piastre di appoggio, ecc. eseguito ed
assemblato come da indicazioni della D.L. posto in opera mediante zanche a
murare e/o viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a
garantire stabilita all'intero manufatto con tutte le attenzioni a non danneggiare il
supporto murario e gli intonaci; nel prezzo si intende compensato il maggior
onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza , le saldature ed ogni altro
materiale necesario; inoltre sono compresi e compensati gli oneri per i trasporti,
sollevamenti, il trattamento antiruggine e la successiva verniciatura a due mani;
corrimano lineare o inclinato

(Euro otto/00)

corrimano curvo

(Euro dieci/30)

Recupero di serramento ad uso ingresso e vetrina commerciale, costituito da un
anta fissa ed una apribile, realizzate con telaio in profili commerciali di metallo
verniciato in tinta ferromicaceo, con la parte superiore vetrata e la parte inferiore
cieca; il recupero prevede: lo smontaggio dell'anta apribile, la sistemazione delle
cerniere, la sostituzione della serratura, l'eventuale sostituzione di modeste
porzioni di telaio, battuta o coprifili che si presentassero arrugginite, la
carteggiatura dell'intero serramento, il ripristino della funzionalita e del moimento
dell'anta, il trattamento finale con una nuova mano di tinta ferromicacea,
I'eventuale posizionamento di guarnizioni in gomma sulla battuta per migliorare
tenuta e confort acustico; misurazione al mq sul foro achitettonico

(Euro centoventicinque/50)

OPERE E SERRAMENTI IN LEGNO

Fornitura e posa di portoncini di ingresso a un battente eseguito sul tipo del
"serramento n. 1 prospetto ovest" dell'abaco serramenti, con struttura in larice o
pino di 1° qualita della sezione di mm 55x90, zoccolo dell'altezza di cm 22 con
I'aggiunta di un battipiede in rame dello spessore mm 6/10 (h 15 cm), specchio
inferiore cieco realizzato con pannello in multistrato dello spessore finito non
inferiore a mm 35 con lavorazione a diamante, specchio superiore vetrato con
vetrocamera 3/3-9-3/3 bassoemissivo (Uw>=1,7W/mqg°K), con l'apposizione sul
lato esterno, di un listello verticale in legno ad effetto e di una grata metallica
(potra essere allo scopo riutilizzata o presa a campione quella del "serramento n.
1 prospetto ovest" dell'abaco serramenti), completo di ferramenta, serratura tipo
"Viro", maniglia in metallo brunito, eventuale scontro elettrico, guarnizioni di
battuta, soglia automatica, 3 cerniere, mostre, coprigiunti, ecc. trattamento della
superficie in legno con "ADLER Aquawood Larchendl" o equivalente; il tutto
fornito e posto in opera sia su controcassa (esclusa) che su muratura, compreso
qualsiasi onere per fissaggio, sigillatura del gioco tra telaio fisso e controcassa
e/o muratura (anche con uso di schiume poliuretaniche, silicone, malte
cementizie, ecc.), e quant'altro necessita per dare il serramento in opera a regola
d'arte. Misurazione: Luce netta foro architettonico superficie minima: mq 1,00
(Euro cinquecentocinquanta/00)

Portoncino di ingresso di sicurezza agli alloggi (misura netta di passaggio
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0,80x2,10), ad anta unica, cieca o con piccola superficie vetrata, costituito da
telaio 80x80/110 mm in legno massiccio a 4 strati incollati, rostri in legno
massiccio incollati, impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm, anta a
doppia battuta dello spessore complessivo di 73 mm costituita da paniforte AW
100 a 5 strati o similare, eventuale inserto vetrato realizzato con vetro isolante
stratificato (Vsg 44.1-16-4 Ug 1,1) con pellicola di sicurezza, rivestimento interno
ed esterno in alluminio e lastra MDF exterior impermeabile, impiallacciatura di
legno pregiato spessore 1,5 mm; guarnizioni doppie - una guarnizione trilaterale
nel telaio e una guarnizione continua nel battente piu una guarnizione additiva
nella soglia, 3 cerniere BAKA Protect 4010 3D o equivalenti, cuscinetti radenti
senza manutenzione, regolabili in 3 dimensioni, colore armonizzato alla
pomelleria, lamiera angolare di sicurezza avvitata sopra all'angolo, in acciaio
inox, dispositivo antideformazione nella zona di chiusura per consentire future
regolazioni e prevenire la deformazione della porta; serratura Maico a triplice
regolazione con testata monopezzo, serratura principale predisposta per cilindro
profilato con cambio, 2 giri con spazio di chiavistello di 20 mm, spina 80 mm
cilindro di cantiere con chiave per future sostituzioni e protezione
antiscardinamento lato cerniera; guida a pavimento Weser 75 Ti termicamente
separata o equivalente, zoccolo battipiede esterno in acciaio inox oppure
armonizzato al colore della pomelleria;

pomelleria semplice con rosetta di sicurezza; la superficie sara trattata con fondo
impregnante e due mani di vernice a

spessore d'alta qualita; &€ compreso il falso telaio, in profilo di legno, con battuta
con distanziatori a croce e zanche metalliche di ancoraggio alle murature,
fissaggio laterale con 3 lamiere di rinforzo piatte a T, 2 viti AMO e schiuma. E'
compreso qualsiasi onere ed opera necessaria per dare il portoncino finito in
opera a regola d'arte Misurazione: cad. (la misura in progetto & da intendersi
riferita alla luce netta di passaggio)

(Euro milleduecentoventi/00)

Fornitura di porte in larice o pino di 1° categoria, spessore cm 4,5 circa, a uno o
due battenti eseguite a doghe verticali interne e orizzontali esterne (sp. mm
22+22 circa) larghezza minima delle doghe interne 15 cm, doghe esterne di
larghezza decrescente dal basso verso l'alto compresa tra 25 e 15 cm e profilo
delle doghe a campione del "serramento n. 4 del prospetto interno nord",
trattamento della superficie in legno con "ADLER Aquawood Lé&rchendl" o
equivalente, tinta a discrezione della D.L., in opera completa di ferramenta di
sostegno e chiusura, in particolare i cardini e relative bandelle saranno del tipo
forgiate a mano (preferibilmente di recupero), complete di verniciatura micacea in
tinta secondo le indicazioni della D.L. e la serratura dovra essere del tipo a
montaggio esterno, completa di scontro e catenaccio orizzontale di sicurezza e
catenaccio verticale di chiusura a pavimento (compreso il foro a terra) anch'esso
forgiato a mano e preferibilmente di recupero, maniglie tipo "Ginevra Vintage di
Reguitti" con finitura ruggine o equivalenti, sono compresi gli oneri per il
montaggio su foro esistente non regolare (anche fuori piombo), per le opere
murarie sia per il fissaggio dei cardini che per I'eventuale ripresa degli intonaci, ed
ogni ulteriore onere ed opera necessaria per dare il portone finito in opera a
regola d'arte. Misurazione: luce foro architettonico minimo 1,00 mq

(Euro trecentoventicinque/00)

Fornitura di porte in abete, spessore mm 45 circa, a un battente eseguite a doghe
verticali esterne e orizzontali interne (sp. mm 22+22 circa) eseguite con tavole in
abete complete di ferramenta di sostegno, (cardini) di catenaccio predisposto per
chiusura a lucchetto, compresi gli oneri per il fissaggio dei cardini e per il riscontro
del catenaccio, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro onere e/o magistero
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte ed in qualsiasi sito.
Misurazione: luce esterna foro architettonico

(Euro duecentonovanta/00)

esecuzione di scala interna in legno (larghezza rampe e dislivello servito come da
progetto esecutivo) con struttura portante costituita da tavoloni in legno di larice
della sezione cm 6x30 circa corredati di incastri per sostegno pedate, pedate in
tavole di larice della sezione cm 3,5x30 circa, alzate in larice dello spessore cm 2
circa; il tutto fornito e dato in opera secondo gli elaborati architettonici e le
indicazioni della DL, compresa la formazione di pianerottoli anche con struttura
portante costituita da travi della sezione fino a cm 16x18, interasse cm 50,
compreso inoltre il corrimano in legno fissato alla muratura laterale su tutta la
lunghezza delle rampe, la levigatura e verniciatura con prodotti antitarlo dell'intera
scala, oltre al trattamento con vernici da pavimento per le parti soggette al
calpestio, compreso inoltre ogni e qualsiasi altra opera e fornitura anche se non
espressamente citata nella presente voce (barre flettate, staffe, grappe, viti, opere
murarie ecc.) ma necessaria per dare la scala finita in opera a regola d'arte.
Misurazione: in proiezione orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli
interpiano.

(Euro settecentocinque/00)

cad.

mq

mq

1.220,00

325,00

290,00

705,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

41.4130

41.4131

41.4132

41.4133

Fornitura e posa di porte interne in legno di essenza resinosa, realizzate sul tipo
delle porte in opera, costituite da un battente a telaio in legno massello a uno o
due specchi con spessore del telaio pari a 40 mm, spessore degli specchi di 20
mm circa con eventuale specchio superiore vetrato con vetro stratificato di
sicurezza, cassa in legno massello spessore 30-40 mm, larghezza della cassa
fino a cm 30, complete di guarnizioni di battuta in PVC, coprigiunti in legno
massiccio, maniglie e ferramenta tipo "Reguitti Vintage - serie Ginevra", n. 3
cerniere del tipo Aruba, compresa la fornitura e posa della falsa cassa a murare,
se necessaria, la ferramenta di sostegno e chiusura, il trattamento con prodotto
antitarlo e finitura laccata a smalto in tinta a scelta della D.L., comprese le opere
murarie di qualsiasi tipo (posa falsa cassa, scassi murari, ripresa murature e
intonaci, sigillatura con schiuma poliuretanica e/o malta, ecc. - misurazione: al
mq foro netto quantita minima 1,50 mq

(Euro quattrocentosessanta/00)

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce, a battente, ad anta
unica (misure80/90x200/210) rivestite in laminato plastico melaminico, composte
dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore
minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta all'intero
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo
di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate
con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; -
battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone
plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce
con pannelli in MDF (mediumdensity) spessore di 4 mm, rifinite con laminato
plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm
nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.; - ferramenta di portata, manovra e
bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui € destinata composta
da elementi in acciaio bronzato; serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L. Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura
completa di accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Controtelaio calcolato a parte Misurazione: cad. (la misura in progetto € da
intendersi riferita alla luce netta di passaggio)

(Euro duecentotrentacinque/00)

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce scorrevoli rivestite in
laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali: - falso
telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante
zanche in lamiera d'acciaio e/0 zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per
dare stabilita e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima
scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate
per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono
escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per
muri finiti fino a 15 cm; - scorrevole con ossatura in legno duro con elementi uniti
mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido
d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito
sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm,
rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello
spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.; - ferramenta di
portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui e
destinata composta da elementi in acciaio bronzato; serratura con relative chiavi,
gruppo maniglie in alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore a
scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per
I'idonea campionatura completa di accessori che I'Appaltatore dovra presentare
prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Controtelaio calcolato a parte

Misurazione: cadauna per luce netta passaggio 80/90x200/210

(Euro trecentocinque/00)

Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore
grezzo esterno fino a 80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida
a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello
spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete
elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante
dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata,
sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera,
per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione,
binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta
posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti,
qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n° 2 carrelli a quattro ruote con due
cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello

mq

cad.

cad.

460,00

235,00

305,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

41.4134

41.4135

41.4136

41.4138

secondo le quote di progetto, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro duecentosessanta/00)

Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete proveniente da gestione
forestale sostenibile con certificazione di catena di custodia secondo lo schema
PEFC o FSC, dello spessore minimo di 20 mm, per serramento di qualsiasi
misura, installato mediante viti in acciaio tropicalizzato o zanche a murare in
misura e numero sufficiente a garantire la stabilita e la tenuta del serramento; &
compreso l'onere per la posa su fori non perfettamente regolari, la fornitura e
posa di nastri ad espansione applicati sul perimetro del falso telaio per garantire
la tenuta all'aria, modeste opere di ripresa della muratura e degli intonaci -
Misurazione: cad.

(Euro ventotto/50)

Fornitura e posa in opera di serramento esterno per finestra o portafinestra in
larice o pino di 1° qualita, a due ante, a campione del "serramento n. 6 prospetto
nord" dell'abaco-serramenti, fornito e posto in opera, composto da telaio fisso e
telaio apribile della sezioni uguali a quelle del serramento tipo, eventualmente
maggiorate nel solo spessore per accogliere efficacemente il vetro-camera,
giunzione telaio mediante controprofilatura dei montanti e avvitato sui traversi,
anta giuntata mediante tenonatura o tecnologie equivalenti (telai con chiusura
complanare nello spessore), vetrocamera dello spessore massimo mm 17 (4+9+4
0 3/3+6+4 qualora il vetro venga a trovarsi a meno di 100 cm dal pavimento finito)
bassoemissivo con trasmittanza non superiore al limite definito nel DM
26.06.2015 per la zona F (Uw<=1,7), montati con filetti fermavetro profilati a curva
e siliconati nella parte interna, anche con eventuale ulteriore coppia di listelli
fermavetro orizzontali per ciascuna anta, posizionati internamente ed
esternamente al vetro (continuo) con sezione simile a quella del "serramento n.
10 prospetto nord" dell'abaco; ferramenta di chiusura con cremonese a ridosso
esterno e incontro per aste a vista tipo "Reguitti Vintage serie Ginevra" o
equivalente, con finitura ottoner-ruggine anche con montaggio del comando di
apertura ribassato, cerniere del tipo Anuba "Barocco" bronzate, guarnizioni di
battuta in pvc per tenuta all'aria, trattamento della superficie in legno con
"ADLER Aquawood L&rchendl" o equivalente, coprifili interni ed esterni essenza e
verniciatura come telai; il tutto fornito e posto in opera sia su controcassa che su
muratura, compreso ogni e qualsiasi onere per fissaggio, sigillatura del gioco tra
finestra e controcassa e/o muratura (anche con uso di schiume poliuretaniche,
silicone, malte cementizie, ecc.), e quant'altro necessita per dare il serramento in
opera a regola d'arte. Misurazione: Luce netta foro architettonico superficie
minima: mq 1,00

(Euro quattrocentoquarantacinque/00)

Fornitura e posa in opera di serramento esterno per portafinestra in larice o pino
di 1° qualita, a due ante, a campione del "serramento n. 25 prospetto est"
dell'abaco-serramenti, fornito e posto in opera, composto da telaio fisso e telaio
apribile della sezioni uguali a quelle del serramento tipo, eventualmente
maggiorate nel solo spessore per accogliere efficacemente il vetro-camera,
giunzione telaio mediante controprofilatura dei montanti e avvitato sui traversi,
anta giuntata mediante tenonatura o tecnologie equivalenti (telai con chiusura
complanare nello spessore), vetrocamera dello spessore massimo mm 17 (4+9+4
0 3/3+6+4 qualora il vetro venga a trovarsi a meno di 100 cm dal pavimento finito)
bassoemissivo con trasmittanza non superiore al limite definito nel DM
26.06.2015 per la zona F (Uw<=1,7), montati con filetti fermavetro profilati a curva
e siliconati nella parte interna, anche con eventuale ulteriore coppia di listelli
fermavetro orizzontali per ciascuna anta, posizionati internamente ed
esternamente al vetro (continuo) con sezione simile a quella del "serramento n.
10 prospetto nord" dell'abaco; specchio inferiore cieco realizzato con pannello
multistrato con diamantatura, ferramenta di chiusura con cremonese a ridosso
esterno e incontro per aste a vista tipo "Reguitti Vintage serie Ginevra" o
equivalente, con finitura ottone-ruggine anche con montaggio del comando di
apertura ribassato, cerniere del tipo Anuba "Barocco" bronzate, guarnizioni di
battuta in pvc per tenuta all'aria, trattamento della superficie in legno con
"ADLER Aquawood Larchendl" o equivalente, coprifili interni ed esterni essenza e
verniciatura come telai; il tutto fornito e posto in opera sia su controcassa che su
muratura, compreso ogni e qualsiasi onere per fissaggio, sigillatura del gioco tra
finestra e controcassa e/o muratura (anche con uso di schiume poliuretaniche,
silicone, malte cementizie, ecc.), e quant'altro necessita per dare il serramento in
opera a regola d'arte. Misurazione: Luce netta foro architettonico superficie
minima: mq 1,00

(Euro quattrocentottantacinque/00)

Fornitura e posa in opera, per le sole finestre, di davanzale interno in multistrato
di legno impiallacciato sp. 18 mm con testata in legno massello (h. 30 mm), della
profondita fino a 25 cm e larghezza pari al foro interno + 2,5 cm per parte, con

cad.

cad.

mq

260,00

28,50

445,00

485,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

41.4140

41.4141

41.4150

41.4160

finitura e trattamento uguali al serramento; & compreso il taglio a misura, il
trasporto, il posizionamento al piano, la sigillatura a raccordo con il serramento e
con la muratura ed in genere qualsiasi altra opera ed onere necessario a dare il
davanzale in opera a perfetta regola d'arte: Misurazione: al m di davanzale
posato

(Euro quarantotto/00)

Fornitura di scuro in legno di larice spessore mm 45 circa, eseguito a doghe
verticali esterne e orizzontali interne (sp. mm 22+22 circa) realizzato con tavole di
diversa larghezza e a scalare partendo dall'alto (due ante a foro) sul tipo di quelli
esistenti (larghezza minima delle doghe verticali cm 18 delle doghe orizzontali cm
14 e profilo delle doghe a campione degli scuri esistenti), verniciatura a due mani
(laccatura), tinta a scelta della DL, ovvero trattamento con finitura "ADLER
Aguawood Larchendl" o equivalente, completo di ferramenta di sostegno (cardini
a muro fissati con malta cementizia e/o resine epossidiche anche sui fianchi delle
spallette o riuso degli esistenti) e di chiusura (centrale), compresa anche
I'eventuale verniciatura con tinta micacea delle parti metalliche a vista, fermascuri
applicati allo scuro, compresi gli oneri per fissaggio cardini su qualsiasi tipi di
muratura (anche su stipiti in pietra), compreso inoltre I'onere per I'adattamento al
foro irregolare e qualsiasi altro onere e/o magistero necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte ed in qualsiasi sito. Misurazione: luce esterna foro
architettonico - minimo 1,00 mq

(Euro trecentocinque/00)

Fornitura e posa in opera di scuretti in legno laccato a due o quattro ante
ripiegabili a libro (due a due), ante in compensato marino multistrato spessore
mm 35 circa, montati su cardini fissati direttamente alla struttura in legno
dell'edificio (cappotto sp. 8 cm), completi di ferramenta di sostegno verniciata a
polveri, chiusura a tre punti, ferramenta per ferma scuri, verniciatura con una
prima mano di prodotti impregnanti antimuffa e antitarlo e successiva finitura
"ADLER Aquawood Larchendl" o equivalente, in alternativa, laccatura con tinta a
scelta della DL, comprese altresi le opere provvisionali, eventuali fresature dei
pannelli ad effetto doghe o telaio, I'adattamento al foro irregolare e ogni e
qualsiasi altro onere e magistero necessari per dare il lavoro finito in opera a
regola d'arte ; Misurazione: luce esterna foro architettonico - Misurazione: luce
esterna foro architettonico - minimo 1,00 mq

(Euro duecentocinque/00)

Recupero di portoncino di ingresso a due battenti con specchi in legno e/o vetrati,
anche con inferriate sulla parte vetrata, da eseguirsi mediante: smontaggio delle
ante, dei vetri e della ferramenta, pulizia generale del serramento,
sostituzione/integrazione di piccole porzioni inlegno eventualmente compromesse
0 mancanti, carteggiatura per la rimozione di precedenti trattamenti protettivi e
successivo trattamento con prodotto specifico per la protezione da attacchi di
insetti xilofagi e/o da muffe, ecc., trattamento con prodotto di finitura non
filmogeno anche pigmentato, verifica ed eventuale ripristino della funzionalita
degli apparati di sostegno e chiusura, anche mediante sostituzione/integrazione
delle parti irrecuperabili o mancanti utilizzando ove possibile ferramenta di
recupero, la pulizia e il trattamento protettivo delle parti in metallo, il montaggio di
un battiscopa o battipiede in lamiera di rame 6/10 mm altezza indicativa 10 cm, al
piede del lato esteno del serramento, il rimontaggio della ferramenta e dei vetri,
compresi gli oneri per I'eventuale trasporto ed in genere qualsiasi altro onere ed
opera necessaria per dare il serramento recuperato e funzionante in opera a
regola d'arte. Misurazione: superficie foro architettonico (min. 1,00maq)

(Euro duecentottanta/00)

Recupero di serramento esterno (finestra o portafinestra) esistente a una o due
ante, mediante smontaggio dei battenti, smontaggio del vetro, pulizia generale del
manufatto e rimozione di chiodi bandelle o altro, sostituzione o integrazione delle
parti lignee non recuperabili 0 mancanti, anche a mezzo di intarsi, verifica della
stabilita e ripristino delle connessioni tra gli elementi lignei del telaio, rimozione di
eventuali tracce di vernice o pittura a calce dai battenti e dal telaio fisso,
rimozione del listello fermavetro e/o predisposizione del telaio per accogliere il
nuovo vetro-camera (4-9-4mm bassoemissivo o 3/3-6-4 bassoemissivonel caso di
portefinestre), trattamento con prodotti specifici per la protezione del legno da
attacchi di insetti xilofagi e/o muffe, ripristino della funzionalita degli apparati di
sostegno e chiusura anche mediante integrazione e/o sostituzione della parti
irrecuperabili o mancanti, con l'avvertenza, in tale caso, di utilizzare ove possibile,
ferramenta di recupero da altri serramenti previsti in sostituzione o elenti nuovi del
tipo "Reguitti vintage - serie Ginevra" finitura ottone ruggine (o prodotto
equivalente), l'inserimento di una guarnizione di tenuta, il trattamento protettivo
delle parti in metallo, il trattamento del legno con finitura "ADLER Aquawood
Larchendl" o equivalente, il montaggio del nuovo vetro, I'adattamento del listello
fermavetro sul perimetro ed eventuali listelli orizzontali intermedi o la loro
realizzazione ex-novo; sono compresi gli oneri per il trasferimento e I'esecuzione
delle principali opere di recupero presso il laboratorio di restauro/falegnameria ed
il successivo rimontaggio, la lubrificazione degli apparati di sostegno,

mg.

mq

mq

48,00

305,00

205,00

280,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

41.4161

41.4165

43
43.4320

43.4340

44
44.4415

44.4416

44.4420

44.442020

I'adattamento al foro anche non regolare, eventuali modeste opere di ripristino
murario ed in genere quant'altro necessario a dare il serramento in opera
funzionante a regola d'arte - misurazione: luce foro architettonico con superficie
minima di 1,00 mqg

(Euro quattrocentosessanta/00)

Recupero di serramento come alla voce 4160 ma senza la sostituzione delle
superfici vetrate
(Euro trecentottanta/00)

Recupero di scuro esterno in legno del tipo a doghe incrociate, a libro o a telaio,
consistente in: smontaggio delle ante, verifica ed eventuale ripristino della
stabilita dei cardini a muro, trasporto alla falegnameria o al laboratorio di restauro,
rimozione di ferramenta (sistemi di chiusura, bandelle, ecc.) e chiodi, rimozione di
tracce di vernice o trattamenti preservanti tramite leggera carteggiatura ed
eventuale utilizzo di sverniciatori, rimozione di parti incoerenti 0 marcescenti ed
inserimenti (tasselli) con parti in legno nuovo; ripristino della stabilita strutturale
dello scuro, mediante inserimento di viti a mordere e/o incollaggio di elementi non
sufficientemente coesi; trattamento delle superfici in legno con prodotto biocida
preservante (antitarlo) e successivamente con finitura tipo "ADLER Aquawood
Larchendl" o equivalente anche pigmentata o con smalto coprente tinta a scelta
della DL; spazzolatura, pulizia e lubrificazione delle parti in metallo e rimontaggio
delle stesse verificandone (e del caso ripristinandone) la funzionalita; la
lubrificazione degli apparati di sostegno, I'adattamento al foro anche non regolare
ed in genere quant'altro necessario a dare il serramento in opera funzionante a
regola d'arte - misurazione: luce foro architettonico con superficie minima di 1,00
mq

(Euro trecentoventi/00)

FINITURE E ACCESSORI VARI

fornitura e posa di casellario postale con dimensioni delle caselle di circa 25x35
cm in alluminio anodizzato, con serratura tipo Yale, fissato a muro in gruppo per
ogni vano scala, quota parte per ciascun alloggio

(Euro trenta/00)

esecuzione di fori passanti su murature perimetrali di qualsiasi tipo e spessore
(per ventilazion o aerazione vani) eseguiti in qualsiasi sito con mezzo meccanico
(carotatrice) con l'adozione di tutte le cautele al fine di non danneggiare la
muratura e l'intonaco su cui viene effettuato il foro, compresi gli oneri per
l'inserimento di tubazione in PVC a rivestimento del foro corredata sulla faccia
interna di griglia in plastica e sulla parte esterna di griglia in rame, la sigillatura e
ripresa della muratura, dell'intonaco e pittura e/o rivestimento murale, comprese
inoltre le opere provvisionali, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e
quant'altro necessita per dare il lavoro finito; per fori di diametro interno netto cm
10-12,5 e spessore muro fino a cm 70

(Euro settantasette/50)

SISTEMAZIONI ESTERNE

tubazione in PVC pesante con giunto a bicchiere compreso lo scavo, la sabbia di
allettamento, la posa, il ritombamento ed il trasporto a rifiuto del materiale
eccedente, compreso ogni onere per la posa fino a - 3 m dal p.c. al m x cm di
tubazione eseguita in opera

(Euro uno/80)

Tubo in PEAD corrugati a doppia parete con superficie esterna corrugata e
superficie interna liscia, anche microforati per esecuzione di drenaggi, giuntati
mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento da
impiegarsi per opere di canalizzazioni. Fornito e posto in opera compreso lo
scavo per posa fino a -1,50 m dal piano di campagna o stradale e il reinterro.
Sono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i
pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
(Euro uno/35)

pozzetti in calcestruzzo vibrocompressi, con o senza fondo anche sifonati,
prefabbricati o gettati in opera, compreso l'acciaio d'armatura, il fondo ed
eventuale sottofondo in magrone compresi chiusini o caditoia con telaio, in
cemento, compreso lo scavo, il ritombamento, I'onere della intestazione e
sigillatura delle tubazioni intercettate, i raccordi in boiacca di cemento del fondo
ed ogni altro onere per darli in opera funzionanti a qualunque profondita, per
volume interno netto fino a mc 0,125 compreso

(Euro novecento/00)

pozzetti in calcestruzzo come alla voce 4420, ma per volume interno netto oltre
mc 0,125 e fino a 0,500 mc compreso
(Euro settecentocinquanta/00)
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460,00

380,00
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30,00

77,50
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Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

44.4425

44.4426

44.4430

44.4461

44.4465

44.4466

44.4467

44.4468

44.4469

44.4480

sovraprezzo per la fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa a luogo delle
stesse in calcestruzzo previste per i pozzetti, in opera compreso ogni e qualsiasi
onere per dare il lavoro finito

(Euro uno/65)

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di chiusini in lamiera zincata
predisoposti per accoglimento pavimentazione (in pietra, acciottolato, ecc.)
completi di telaio, estrattore, ecc. per pozzetti di sezione interna da cm 30x30 a
60x60

(Euro cinquanta/00)

vasca condensagrassi prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso funzionante
in opera compreso scavo, ritombamento, chiusino, ispezioni, allacciamenti e
sigillatura di tutti gli elementi per capacita netta minima della vasca mc 0,800,
(Euro quattrocento/00)

formazione di marciapiede composto da sottofondo in ciottoloni (anche posati a
mano) nello spessore di 15 cm e uno strato di calcestruzzo di spessore 10 cm
armato con rete elettrosaldata diametro 5 mm maglia 20 cm, con superficie tirata
a frattazzo o cazzuola rovescia, compreso lo scavo ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito in  qualunque sito e per qualunque dimensione

(Euro trenta/98)

pavimentazione interna o esterna con lastre di pietra squadrata delle dimensioni
di cm 50/100 x cm 30/50 posate a correre, con superficie in vista a piano di sega
o anche bocciardato, spessore lastra cm 4-6, o con superficie naturale (a scelta
della DL ), spessore lastra come rimossa da cava, posate su letto in malta
cementizia di allettamento e stuccatura finale delle fughe, in opera anche a file
oblique, compreso altresi gli oneri per la pulizia finale e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte in qualsiasi sito fornite e poste in opera su
fondo costituito da una soletta in c.a. gia predisposto

(Euro settantatre/00)

pavimentazione interna o esterna in acciottolato mediante la fornitura e posa in
opera a mano e su letto di malta cementizia di ciottoli di fiume del diametro
medio di cm 8, fugatura dei ciottoli con malta bastarda a base di calce idraulica
naturale e spolvero superficiale di sabbia di flume, compreso inoltre I'eventuale
formazione dei cordoli perimetrali in pietra di contenimento della pavimentazione
ed ogni e qualsiasi altro onere ed opera necessaria per dare il pavimento finito a
regola d'arte in qualunque sito e per qualsiasi quantita

(Euro cinquanta/00)

formazione di pavimentazione in stabilizzato costituita da uno strato di 20 cm di
"tout-venant" di cava o di fiume compreso I'approvvigionamento del materiale e la
sua stesura, e da uno strato superficiale di materiale stabilizzato di cava di colore
chiaro (tipo Gron) e pezzatura minuta, tipologia da concordare con la D.L.,
compresa la fornitura del materiale e la stesura, compresa altresi la
compattazione superficiale con rullo vibrante del peso di 10 + 18 tonnellate,
spessore complessivo compattatto del pacchetto 30 cm

(Euro sei/80)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo
con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate
nel Capitolato Speciale d'Appalto, per formazione di strato unico dello spessore
non inferiore a 7 cm, anche per rappezzi o piccole superfici; binder, avente
granulometria di mm 0-25 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, pportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di
coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso guardiania,
segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ed in
qualsiasi sito.

L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima
del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno
studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e
le modalita di confezionamento.

(Euro sedici/00)

fornitura e posa in opera di cordonata in pietra tipo "CUGNAN" o similari,
dimensioni cm 8/10x25x100 circa, compreso l'eventuale scavo per la
preparazione del piano di posa, piano di posa in calcestruzzo dello spessore
minimo cm 10, fornitura e posa in opera cordonata, rinfianco cordonata in
calcestruzzo, stuccatura con boiacca di cemento delle fughe, fornitura e posa in
opera di pezzi speciali quali: curve, inviti ecc. compreso la sistemazione finale del
terreno a ridosso della cordonata e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

(Euro cinquanta/00)

stesura di terra vegetale per sistemazioni di scarpate e/o formazione di piccoli

KG

CAD

MC

MQ

MQ

MQ

MQ

mq

MQ

1,65

50,00

400,00

30,98

73,00

50,00

6,80

16,00

50,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

44.4485

rilevati, per la copertura di scavi e per i raccordi con il terreno integro con l'uso di
terra presente in cantiere
(Euro quattro/00)

Fornitura e posa di colonnina rivestita in rame tipo "dissuasore alto" con
basamento circolare del diametro cm 25 circa, altezza complessiva colonnina cm
90 circa, completa di occhiello sommitale per inserimento catena metallica,
compreso fornitura e posa catena (quota per ogni dissuasore m. 2,50), in opera
per delimitazione aree pedonabili

(Euro trecentocinquanta/00)

MQ

CAD

4,00

350,00
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE: POSA DEL BOX WC , REALIZZAZIONE IMPLANTOQ IDRICO DI CANTIERE
SGOMBERD DEL FABBRICATO ESISTENTE DA SUPPELLETILL E PULIZIA ED EVENTUARE PUNTALLEMENTO DEI SOLAL

BOMIFICA DALL' AMIANTQ PRESENTE IN FACCIATA ED ALL'INTERNO DEL FABBRICATO

DEMOLIZIONE DELLE SUPERFETAZIONE E DELLE CANME FUMARIE NELLA FACCIATA VERSO LA CORTE INTERMA
DEMOLIZIONE DEL CORPO BASSO ( MAPPALE 291) CON SOPRASTANTE TERRAZZA E MANUFATTO

POSA DELLA BARACCA WC E DELLA BETONIERA
MONTAGGIO DI PONTEGGIO METALLICO
POSA DELLA GRU

SMONTAGGIO DEI SERRAMENTI ESISTENTI ( INTERNI ED ESTERNI ) E RIMONTAGGIO A FINE CANTIERE

DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONIIN PIASTRELLE E RELLATIVO SOTTOFONDO

DEMOLIZIONE DELLE PARETIIN LEGNO INTONACATO , ERACLIT E MATTONI ALL' INTERNG DEL FABBRICATO/ SCALE SMONTAGGIO
REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI PER LE NUOVE STRUTTURE IN MURATURA DEL PIANG TERRA (R)

REALIZZAZIONE DEI MURIIN ELEVAZIOME IN BIMATTONI (R) DA P.TaPL

TAGLIC DEI SOLAI ESISTENTI PER INSERIRE LA STRUTTURA DEL VANG ASCENSORE ( soffitto P.T)
REALIZZAZIONE DELLA CANMA DELL'ASCENSORE (da PT a P1)

SMONTAGGIC DEI TAVOLATIIN LEGNO ESISTENTI SOPRA LE TRAVI DEI SOLAI (soffitto P.T)
CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE DEI SOLAl{soffitto P.T)

POSA DEI TAVOLATI SOPRA LE TRAVIE LORO FISSAGGIO ALLE MURATURE PERIMETRALI CON CERCHIATURE IN ACCIAIO(soffittoP.T)

REALIZZAZIONE DEI MURIIN ELEVAZIONE IN BIMATTONI (R) ( da P.1%a P2)

TAGLIC DEI SOLAT ESISTENTI PER INSERIRE LA STRUTTURA DEL VANG ASCENSORE (soffittoP2)
REALIZZAZIONE DELLA CANNA DELL' ASCENSORE (da pl a p2%)

SMONTAGGIO DEI TAVOLATIIN LEGNO ESISTENTI SOPRA LE TRAVI DEI SOLAI ( soffitto P.1)
CONSOLIDAMEMTO DELLA STRUTTURA PORTANTE DEI SOLAI (soffitto P.1)

POSA DEI TAVOLATI SOPRA LE TRAVI E LORQ FISSAGGIO ALLE MURATURE PERIMETRALI CON CERCHIATURE IN ACCIAIO(soffitto plP.1)

REALIZZAZIONE DEI MURIIN ELEVAZIONE IN BIMATTONI (da P.2 a p3)

TAGLIO DEISOLAT ESISTENTI PER INSERIRE LA STRUTTURA DEL VANG ASCENSORE (P.3)
REALIZZAZIONE DELLA CANNA DELL' ASCENSORE (da P.2 a P3)

SMONTAGGIO DEI TAVOLATIIN LEGNO ESISTENTI SOPRA LE TRAVI DEI SOLAI (soffitto P.2)
CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE DEI SOLAI (soffitto P.2)

POSA DEI TAVOLATI SOPRA LE TRAVIE LORQ FISSAGGIO ALLE MURATURE PERIMETRALI CON CERCHIATURE (soffitto P2)

DEMOLIZIONE DELLA SUPERFETAZIONE DELLA COPERTURA VERSO IL VICOLO TIS
REALIZZAZIONE DEI MURIIN ELEVAZIONE IN BIMATTONI ( da P3 a pd)

TAGLIO DEI SOLAI ESISTENT] PER INSERIRE LA STRUTTURA DEL VANO ASCENSORE ( solaio sottotetto)

REALIZZAZIONE DELLA CANNA DELL' ASCENSORE (da P3 a P4)
SMONTAGGIO DEI TAVOLATIIN LEGNO SOPRA LE TRAVI DEI SOLAI { soffitto P3)
SCONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE DEI SOLAI ( soffitto p3)

POSA DEITAVOLATI SOPRA LE TRAVIE LORQ FISSAGGIO ALLE MURATURE PERIMETRALI CON LE CERCHIATURE ( soffitto P3)

REALIZZAZIONE DEI MURIIN ELEVAZIONE DEL SOTTOTETTO
REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA DELL' ASCENSORE

SMONTAGGIO DEL PACCHETTO DI COPERTURA

TAGLIO E MODIFICA DELLE CAPRIATE

REALIZZAZIONE DEI CORDOLI PERIMETRALI

POSA DELLE COPERTURE

POSA DI CAMINIL VELUX E LATTONERIE

TAMPONAMENTO DEI FORIINTERNI ED ESTERNIIN BIMATTONE AT VARI PIANT
REALIZZAZIONE DELLE CERCHIATURE SULLE MURATURE ESISTENTI
FORMAZIONE DI SOLAIO AL PIANG TERRA

REALIZZAZIONE DELLA SCALA AL PIANO TERRA

IMPIANTI TECNOLOGICT

POSA DEIPACCHETTI SOPRA ALSOLAI

OPERE IN CARTONGESSO ( PARETI-CONTROPARETI, SOFFITTI)

IMPIANTI TECNOLOGICT

INTOMACIINTERNI

FINITURE( POSA PAVIMENT], RIVESTIMENTI, SCALE INTERNE,PARAPETTI)
POSA SERRAMETI

INTOMACI ESTERNI

SMONTAGGIO PONTEGGIO

SISTEMAZIONI ESTERNE

POSA ASCENSORE

MONTAGGIO PONTEGGIO RUSTICO

SMONTAGGIO PACCHETTO COPERTURA RUSTICO

SCAVIE REALIZZAZIONI FONDAZIONI RUSTICO

REALIZZAZIONE MURQ IN BIMATTONI E CONSOLIDAMENTO MURI PERIMETRALT RUSTICO
REALIZZAZIONE CORDOLI COPERTURA RUSTICO

REALIZZAZIONE COPERTURA RUSTICO

FORMAZIONE SOLAIO AL PIANO TERRA RUSTICO

INTOMACIINTERNI RUSTICO

INTOMACI ESTERNI RUSTICO

SMONTAGGIO PONTEGGIO RUSTICO

MONTAGGIO SERRAMENTI RUSTICO

SISTEMAZIONI ESTERNE, ( SOTTOSERVIZI, MARCIAPIED], PULIZIA AREA E FABBRICATI)
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