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ALLEGATO "A"

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinariastraordinaria ed efficientamento energetico
relativi a vari alloggi di proprieta dell'Ater di Belluno - Lotto 1
COMMITTENTE: Ater della Provincia di Belluno.

CANTIERE: Cronoprogramma del Singolo alloggio - L'intero appalto si svolgera in n. 6 mesi

Belluno, 26/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere FRANZESE Nicola)
per presa visione

IL COMMITTENTE

Ingegnere FRANZESE Nicola
Via Reggio Calabria 12

87100 Cosenza (CS)

Tel.: 0984-408155 - Fax: 0984-408155
E-Mail: ing.franzese@studiofranzese.it
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ATER BELLUNO

-LOTTO1

N. | Codice Attivita Inizio Fine D DURATA (@)
0 30 60 90 120 150 180
CONSEGNA DEI LAVORI 02/01/2023 03/01/2023| 1 , . . . . . ,
1 1 via Mier,75 - Lotto 31 — unita immobiliare - 02/01/2023 03/03/2023| 60
100613010106 1
2 2 via dell'Anta,139 - Lotto 05 - unita immobiliare - 02/03/2023 01/05/2023| 60
100601030103 2
3 3 via dell'Anta,139 - Lotto 05 - unita immobiliare - 02/03/2023 01/05/2023| 60
100601030105 3
4 4 P.zza Oltrardo, 19 - Cantiere 11228 - unita 02/05/2023 01/07/2023| 60
immobiliare - 100603340106 4
5 5 via dell'Anta, 97 - Lotto 34 - unita immobiliare - 02/05/2023 01/07/2023|f 60
100601120205 5
6 6 via Pescarone, 29 - Lotto 014 - unita immobiliare - 02/01/2023 03/03/2023| 60
100600100104 6
7 7 via Vezzano, 6 - Lotto 48 - unita immobiliare - 02/01/2023 03/03/2023|f 60
100617040505 7
8 8 via Gregorio XVI n. 69 Lotto Reduci - unita 02/05/2023 01/07/2023|f 60
immobiliare - 100615190104 8

180

naturali consecutivi

99.

Inizio dei lavori

0

99

* Si allega cronoprogramma per singolo alloggio, durata = 60 giorni

99




CRONOPROGRAMMA PER SINGOLO ALLOGGIO



ettimana -1|Settimana 1 |Settimana 2 |Settimana 3 |Settimana 4 |Settimana 5 |Settimana 6 |Settimana 7 |Settimana 8 |Settimana 9 |Settimana 10

Nome attivita Durata 14112 314567809 10[11]12]13]141516]17]18]19120]21|22|23| 2425|2627 |28 29|30 31]32]33]34 35 36|37 | 38|30 40| 41| 42|43 |44 |45 46|47 48149 |50 |51]52] 53 54]55]56 | 5758|5060 61]62]63 6465|6667
Allestimento del cantiere 5¢g A 4 v
Apprestamenti del cantiere 5g v v

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 59 Z1 _

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5g zZ1 _

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 59 Z1 _

Impianti di servizio del cantiere 59 A 4 v

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 59 Z1 _

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 59 Z1 _

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis 5g Z1 _

Demolizioni 19 vV
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 19 Z1 -
Rimozione di pavimenti 8g v v

Rimozione di pavimento in ceramica 8g Z1 _

Rimozione di pavimento in legno 8g z1 I

Rimozione di pavimento in materie plastiche 8g Z1 _

Rimozione di rivestimenti 59 v v

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 5g Z1 _

Rimozione di rivestimenti in ceramica 59 z1 I

Rimozione di serramenti 59 v v
Rimozione di serramenti esterni 3g Z1 _
Rimozione di serramenti interni 29 Z1 -

Rimozione di impianti 59 v v

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 59 Z1 _

Rimozione di caldaia murale 5g Z1 _

Rimozione di corpi scaldanti 5g Z1 _

Rimozione di impianti elettrici 59 z1 I

Rimozione di impianti idrico-sanitari 59 Z1 _

Rimozione di impianto del gas 5g Z1 _

Rimozione di impianti termici 5g Z1 _

Isolamenti termici 109 v v
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 1049 Z1 _
Serramenti 1149 v v
Montaggio di serramenti esterni 109 zZ1 _
Montaggio di porte per esterni 29 Z1 -
Montaggio di serrande avvolgibili 6g Z1 _
Assistenze murarie per rifacimento impianti 109 v v
Esecuzione di tracce eseguite a mano 109 Z1 _
Impianto elettrico 109 v A 4
Realizzazione di impianto elettrico 1049 Z1 _
Realizzazione di impianto di messa a terra 3g Z1 _
Realizzazione di impianto antenna TV 3g Z1 _
Realizzazione di impianto telefonico 2g z/
Impianti termici 59 v A 4
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[Settimana 2 [Settimana 3
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21-1]

1]2[3[af[5]6[7[8]9[10][11[12[13[14]15[16[17[18]19[20]21|22[23[24[25[26[27[28[29[30[31[32[33[34[35[36[37[38[39[40[41[42[43[44[45[46[47[48[49]50][51[52[53[54[55[56|57[58[59]60][61[62]63|64[65]66]67]

Nome attivita Dura gtt
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 19
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impian 59
Impianti idrico-sanitario e del gas 12¢g
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitari 19
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sani 59
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 19
Massetti e sottofondi 59
Formazione di massetto per pavimenti interni 5g
Pareti divisorie, controsoffittature 159
Realizzazione di contropareti 1049
Realizzazione di tramezzature interne 3g
Pavimentazioni interne 5g
Posa di pavimenti per interni in ceramica 5¢g
Rivestimenti interni 9g
Posa di rivestimenti interni in ceramica 5g
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 49
Pitturazioni interne 11g
Tinteggiatura di superfici interne 1149
Smobilizzo del cantiere 3g
Pulizia generale dell'alloggio 29
Smobilizzo del cantiere 19
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