CRONOPROGRAMMA



Piano di Sicurezza e Coordinamento
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9. MODALITA ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

9.1. CRONOPROGRAMMA

Nr Nome Fase\Descrizione Durata Inizio 2022 2023
) DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO
T T T T T T T
1 |Diagramma di Gantt 231/239 | 30/12/2022 ’ ‘ ‘ : 3
,,,,,,, [
2 | Allestimento cantiere 34 | 30/12/2022 - | | | | | | |
7777777 T - - - -~ - rr-">"">""">"”""~>">">">">">""~"">”\"”™¥ " "">">”">""">7$ ¥9$=-”"”"&%7>">¥°%>/>”">°”/”"">"79 3 -“"—"”>”"%>">">”"""™""73’{""~"">">”"="~"”""’\="">7"”"”"”"”7 "7 —/7”=
3 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 3/4 30/12/2022 [ | ! ! ! ! ! ! !
[ |- _ _ _ _ _
4 Ponte su ruote o trabattello 3/4 | 30/12/2022 - : : : : : : :
7777777 L L
5 Installazione ed uso argano a bandiera 3/4 30/12/2022 [ | ! ! ! ! ! ! !
Ll __l_______ 1 ____d_______d_______Jd_______ o
6 Scarico autocarri e bilici 3/4 30/12/2022 - : : : : : : :
******* L e e e e e A
7 Servizi igienici di cantiere 3/4 | 30/12/2022 [ | ! ! ! ! ! ! !
Ll ____ 1 ____d______________Jd_______ o
8 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 3/4 | 30/12/2022 - : : : : : : :
******* r-— "+t -"">">">">"*-"—>-">"">-">">"~>"+t-"—=-">">"=>">">-"*4-"—-"—-">-"—-"—-"—-"*4—-—- - - - - - 4- - - - - - - ~7—- - - - - - =
9 Macchine varie di cantiere 3/4 30/12/2022 [ | ! ! ! ! ! ! !
Ll __l_______ o ____d_______d_______Jd_______ I ___
10|  Accantieramento 3/4 | 30/12/2022 o | | | | | | |
******* r-t-"--"""—"—"—"*-"—-"=-"="—"—"~—"+t+---"—-"—-"—-">—-"*4*-"—-"—-"—-"—-"—-"—-"*4*-"——-—"—-"—-"—-—"—-"="4—-—"——-————— <\ —-——=— = = — = =
11 | Rimozione di apparecchi idro-sanitari 4/4 02/01/2023 :D : : : : : : :
12| Rimozione di infissi esterni 4/4 | 07/01/2023 W | | | | | | |
******* -r-ftt---"-""="—"—"+*-"-"-"""""++--"-"-"-"-"="*4+-"—-"—-"—-"—-"—"—-"*4-"—"—-"—-"—-"—"—-"=*4—-—"———————~"\\—=——= == = — = =
13 | Rimozione di caldaia 2/2 10/01/2023 : 0 : : : : : : :
14 | Demolizione di intonaco interno 6/6 | 12/01/2023 : 0 : : : : : : :
******* -r--tt-—---—-—-"—-"+-"-"-"-"-""-"—"++-"-"-"-"-"-"-"*+-"—-"=-"=-"—-"—"~—"~*4-"=—"—-"—"—"—"—""4—-—"—"—"—"————~"\\—-———— = — — -
15| Rimozione di vecchie pitture a mano 4/4 18/01/2023 : o : : : : : : :
16 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 6/6 | 19/01/2023 : 0 : : : : : : :
7777777 e S e i A B B
17 | Demolizione di massetto 6/6 | 19/01/2023 : 0 : : : : : : :
18 | Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 4/4 20/01/2023 : o : : : : : : :
7777777 e S i e A B B
19 | Adduzione e scarico acque/Adduzione e scarico acque (1) 6/6 | 23/01/2023 : 0 : : : : : : :
20 | Divisori in cartongesso 12/12 | 25/01/2023 : il : : : : : :
7777777 e el e e T et B i e I e
21| Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata interna/Sist... 9/9 | 27/01/2023 : Q : : : : : :
e e T T T T
22 | Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 8/8 26/01/2023 | I:LI | | | | | |
7777777 1
23 | Intonaco interno tradizionale manuale 6/6 | 30/01/2023 : KI : : : : : :
e e e [
24 | Massetto in conglomerato cementizio/Massetto in conglomerato cementiz... 6/6 | 02/02/2023 | 1 | | | | | |
7777777 [
25 | Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 8/8 | 07/02/2023 | - | | | | | |
e e s e e T T T T
26 | Pavimenti di varia natura 10/10 | 10/02/2023 | | 0/ | | | | | |
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Nr Nome Fase\Descrizione Durata Inizio 2022 2023
' DIC GEN | FEB | MAR APR MAG GIU LUG AGO
T T T T T T T
27 | Posain opera di battiscopa 6/6 | 16/02/2023 | | [ | | | | |
,,,,,,, [
28 | Realizzazione di rivestimenti 6/6 | 17/02/2023 | | | | | | | |
7777777 r-—~—~—"~"~""~~~™®" ~"*>"~®>~""~">""~""®~~"*">"™""*>"™""™>"™"T™TT~"*">"™"7"¥"®>Y"/\ >"">Y77""7 Y777/ %"™m™W Y7/ Y77/ Y/ /™ '™ 7m0 s
29 | Montaggio idro-sanitari e accessori vari 4/4 | 22/02/2023 ! ! B ! ! ! ! !
[ |- _ _ _ _ _
30 | Montaggio infissi esterni in PVC 6/6 | 23/02/2023 | | i | | | | |
7777777 - - - -~ - - rr---"—>">"7T" ~~"“~"="=- """ ">”">°7>$°7>"7>07/"¥7>"°9 -~"~"-"7=7"7\"=”"""79 9 “~"="”>”"”>/>"°>">"2#9-“~“"“"“">"”"=7¥">"\¥""4—~""7"V”7”V7V 7 7/ /=
31 | Rimozione di apparecchi idro-sanitari [1] 8/8 | 01/03/2023 ! ! L] ! ! ! ! !
e s S Y SR o
32| Rimozione di infissi esterni [1] 8/8 | 09/03/2023 | | S | | | | |
7777777 L e e e e e A
33 | Rimozione di caldaia [1] 4/4 15/03/2023 ! ! ! L] ! ! ! ! !
e e S N SR o
34 | Demolizione di intonaco interno [1] 12/12 | 19/03/2023 | | | | | | | |
7777777 r—-——"" - -"—-"—-"—>-">-"—-"f*-"—-">-">">">-">-"+-~"—-">-">-">-">-">-"*4-"-"—-"-" -~ -~ -~ 4-"-" - - - - -~ 4- - - - - - - - - - - - -7
35 | Rimozione di vecchie pitture a mano [1] 8/8 | 31/03/2023 ! ! ! [ ] ! ! ! !
e e e S SR o
36 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni [1] 12/14 | 01/04/2023 | | | I | | | |
******* r—-— """+~ -"">">">">"*-~">-">""=>-">">-"~-"+ft-"—>-">">">">-">-"*4-"—-"- - - - -~ 4—- - - - - - - 9- - - - - - - ~—- - - - - ==
37 | Demolizione di massetto [1] 12/14 | 01/04/2023 : : : S : : : :
38 | Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti [1] 8/10 | 04/04/2023 : : : : L : : : :
******* -r-ftt---"-""="—"—"+*-"-"-"""""++--"-"-"-"-"="*4+-"—-"—-"—-"—-"—"—-"*4-"—"—-"—-"—-"—"—-"=*4—-—"———————~"\\—=——= == = — = =
39 | Adduzione e scarico acque [1] 12/12 | 13/04/2023 : : : : L] : : : :
40 | Divisori in cartongesso [1] 20/22 | 18/04/2023 | | | | I | | |
******* -r--tt-—---—-—-"—-"+-"-"-"-"-""-"—"++-"-"-"-"-"-"-"*+-"—-"=-"=-"—-"—"~—"~*4-"=—"—-"—"—"—"—""4—-—"—"—"—"————~"\\—-———— = — — -
i i i ) | | | | | | |
41| Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata interna [1 18/20 | 22/04/2023 T . e e o
42 | Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata esternaSist... | 15/15 | 03/05/2023 | | | | I | | |
7777777 T e S A T i I A
i i i i i | | | | | | |
43 | Impianto elettrico e di terra interno agli edifici [1] 16/18 | 20/04/2023 = o
44 | Intonaco interno tradizionale manuale [1] 12/13 | 30/04/2023 | | | | [ | | |
7777777 T e e T B A A B
45| Massetto in conglomerato cementizio [1] 12/12 | 05/05/2023 : : : : : L] : : :
46 | Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello [1] 15/15 | 13/05/2023 : : : : : L] : : :
7777777 e i e e et S e I s It eI
i i di i | | | | | | |
47 | Pavimenti di varia natura [1] 18/19 | 20/05/2023 I T o
| | | | | | |
48 | Posa in opera di battiscopa [1] 12/13 | 28/05/2023 ‘ ‘ ‘ ‘ | [ | ‘
7777777 e
H H i 7 H | | | | | | |
49 | Realizzazione di rivestimenti [1] 12/13 | 30/05/2023 I . . o
| | | | | | | |
50 | Montaggio idro-sanitari e accessori vari [1] 8/8 | 10/06/2023 \ \ | | \ v \ |
7777777 e
51| Montaggio infissi esterni in PVC [1] 12/12 | 12/06/2023 : : : : : : [ ] : :
S e e e H T T T
52 | Pannelli fv su copertura a falde 5/5 24/06/2023 | | | | | | L |
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Nr Nome Fase\Descrizione Durata Inizio 2022 2023
) DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU \ LUG AGO
T T T T T [ T
53 | Rimozione di apparecchi idro-sanitari [2] 2/2 29/06/2023 | | | | | | | |
,,,,,,, [
54 | Rimozione di infissi esterni [2] 2/2 | 01/07/2023 | | | | | | | |
7777777 L A
55 | Rimozione di caldaia [2] 2/2 | 02/07/2023 ! ! ! ! ! ! ] | !
- - - - - - - ______+r_ - ____+r__ ‘-1 _J________ l_
56 | Demolizione di intonaco interno [2] 3/3 | 04/07/2023 | | | | | | N |
7777777 - - - -~ -~ - rr-->"">">""7™T"~">">”"”>”"”"”"7™T"“"="”=”""""~>”""~"”"%7?>"”""=>""=>”""=>”"~""=79 9 -“"=”"~~"">"»"®=”>=—"""”"®>="""”""="\"”"""”""31">">"”"”"”"—7”~—7"—7=
57 | Rimozione di vecchie pitture a mano [2] 2/2 | 06/07/2023 ! ! ! ! ! ! I | !
T I ____ |
58 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni [2] 3/3 | 07/07/2023 : : : : : : : | :
******* r—-———>""~>H~ "+~~~ ~—~~>">"~>ft -~ -~~~ —~"—~"~“"+t—~—>"7">"—~"—~"~"+% -~ —~—~"—-"—-~" -~ -~ 44- - - - - - - - - - - - - - 7- - - - - -7
59 | Demolizione di massetto [2] 3/3 07/07/2023 ! ! ! ! ! ! . | !
T l_______ |
60 | Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti [2] 2/2 | 09/07/2023 : : : : : : : | :
******* r—-——>">""""+—~—-~"—-">-">">-">—"f*-"—-"—>-">">">-"~>~"+-"—-""">-">">">-"+4-"—-">-">-">-"—-~"~-"*4-~"-" -~ -~ -~ -~ -~ 4- - - - - - - - - - - - -7
61 | Adduzione e scarico acque [2] 3/3 11/07/2023 ! ! ! ! ! ! ! [ | !
e o
62| Divisori in cartongesso [2] 5/5 | 12/07/2023 | | | | | | . |
******* r—-— """+~ -"">">">">"*-~">-">""=>-">">-"~-"+ft-"—>-">">">">-">-"*4-"—-"- - - - -~ 4—- - - - - - - 9- - - - - - - ~—- - - - - ==
63 | Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata interna [2] 5/5 13/07/2023 : : : : : : : [ | :
64 | Impianto elettrico e di terra interno agli edifici [2] 4/4 | 14/07/2023 | | | | | | | N |
******* -r-ftt---"-""="—"—"+*-"-"-"""""++--"-"-"-"-"="*4+-"—-"—-"—-"—-"—"—-"*4-"—"—-"—-"—-"—"—-"=*4—-—"———————~"\\—=——= == = — = =
65 | Intonaco interno tradizionale manuale [2] 3/3 16/07/2023 : : : : : : : [ | :
66 | Massetto in conglomerato cementizio [2] 3/3 17/07/2023 : : : : : : : [ | :
******* -r--tt-—---—-—-"—-"+-"-"-"-"-""-"—"++-"-"-"-"-"-"-"*+-"—-"=-"=-"—-"—"~—"~*4-"=—"—-"—"—"—"—""4—-—"—"—"—"————~"\\—-———— = — — -
67 | Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello [2] 3/3 19/07/2023 : : : : : : : [ | :
68 | Pavimenti di varia natura [2] 4/4 | 20/07/2023 | | | | | | | H
7777777 e i ol el i B B i el
69 | Posa in opera di battiscopa [2] 2/2 22/07/2023 : : : : : : : | :
70 | Realizzazione di rivestimenti [2] 3/3 21/07/2023 : : : : : : : B :
7777777 L e e sl i e B i
71 | Montaggio idro-sanitari e accessori vari [2] 2/2 | 24/07/2023 : : : : : : : | :
72 | Montaggio infissi esterni in PVC [2] 4/4 24/07/2023 : : : : : : : [ | :
7777777 k- - -+ - - -+ - - - - = — — 4 - = = - — - — 4 - = — = — = — - = — = — = — - — = — = — — —
73 | Rimozione di apparecchi idro-sanitari [3] 4/4 | 15/07/2023 : : : : : : : B :
I e T T T T
74 | Rimozione di infissi esterni [3] 4/4 19/07/2023 | | | | | | | [ | |
7777777 T e e i e T
75| Rimozione di caldaia [3] 2/2 | 22/07/2023 : : : : : : : N :
e e e [
76 | Demolizione di intonaco interno [3] 4/4 | 24/07/2023 | | | | | | ! [
7777777 e it s S i et I e i
77 | Rimozione di vecchie pitture a mano [3] 4/4 | 27/07/2023 : : : : : : : .:
- - -y~~~ T~~~ 7"~~~ -~~~ “"T7T "~~~ ~""“"{\y\"“"“"“"™"”~""™>>"”""49°"~"~“"~"“"“"“"°~"~"~"*"*“"*"“"°" " “~"*~"*"*"*" ""w”~ ~“"~“"~"¥*~*"«~"°/”+~
78 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni [3] 3/3 30/07/2023 | | | | | | | i
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Nr Nome Fase\Descrizione Durata Inizio 2022 2023
) DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU \ AGO
T T T T T T I
79 | Demolizione di massetto [3] 3/3 30/07/2023 [ [ [ [ [ [ [ B
,,,,,,, [
80 | Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti [3] 3/3 | 01/08/2023 : : : : : : :
7777777 L S
81 | Adduzione e scarico acque [3] 4/4 04/08/2023 ! ! ! ! ! ! ! [
[ |- _ _ _ _ _
82| Divisori in cartongesso [3] 6/6 | 06/08/2023 | | | | | | | |
7777777 T - - - - -~ - rr--""">">""7T"-">">">">”"”"”"~"7™T-""">"=>”"”"~""~>"">7¥""”""">">">”">"”>-"=79 9 “"=”"= = "%”""=”"”"”>"”""3{"“~""=>">"=”>"="—"">"""73-—"“—"=7=—=—7—/=
83 | Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata interna [3 6/6 07/08/2023 ! ! ! ! ! ! ! B
I -
84 | Impianto elettrico e di terra interno agli edifici [3] 6/6 | 08/08/2023 | | | : : : : . |
******* 5 e e e e e A
85 | Intonaco interno tradizionale manuale [3] 3/4 13/08/2023 ! ! ! ! ! ! ! ! B
S - ]
86 | Massetto in conglomerato cementizio [3] 3/4 | 14/08/2023 : : : : : : : : [ |
******* r—-——"" - -"-"—-"—-—">-"—-"f**-"—-">-">">-">-">-"+-"—-"">-">">">"+4-"—-">-">-">-"-"~-"*4-~"—-"-~" -~ -~ -~ -~ 4- - - - - - - - - - - - -7
87 | Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello [3] 5/5 17/08/2023 ! ! ! ! ! ! ! ! [
Ll ____ o ____d_______d_______Jd_______ I __
88 | Pavimenti di varia natura [3] 4/4 | 20/08/2023 | | | | | | | | |
******* r—-— """+~ -"">">">">"*-~">-">""=>-">">-"~-"+ft-"—>-">">">">-">-"*4-"—-"- - - - -~ 4—- - - - - - - 9- - - - - - - ~—- - - - - ==
89 | Posa in opera di battiscopa [3] 2/2 22/08/2023 : : : : : : : : ]
90 | Realizzazione di rivestimenti [3] 3/3 | 21/08/2023 | | | | | | | | B
******* -r-ftt---"-""="—"—"+*-"-"-"""""++--"-"-"-"-"="*4+-"—-"—-"—-"—-"—"—-"*4-"—"—-"—-"—-"—"—-"=*4—-—"———————~"\\—=——= == = — = =
91 | Montaggio idro-sanitari e accessori vari [3] 2/2 23/08/2023 : : : : : : : : b
92 | Montaggio infissi esterni in PVC [3] 5/5 20/08/2023 : : : : : : : : B
******* -r--tt-—---—-—-"—-"+-"-"-"-"-""-"—"++-"-"-"-"-"-"-"*+-"—-"=-"=-"—-"—"~—"~*4-"=—"—-"—"—"—"—""4—-—"—"—"—"————~"\\—-———— = — — -
93 | Pannelli fv su copertura a falde [1] 4/4 21/08/2023 : : : : : : : : B
94 | Smobilizzo cantiere 11 | 25/08/2023 l l l l l l l l "
7777777 e i e el i B B A
95 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 11 25/08/2023 : : : : : : : : |
96|  Ponte su ruote o trabattello 11 | 25/08/2023 l l l l l l l l |
7777777 L e e sl i e B i
97 Servizi igienici di cantiere 11 25/08/2023 : : : : : : : : |
98 | Delimitazione dellarea con elementi in ferro 11 | 25/08/2023 l l l l l l l l |
7777777 k- - -+ - - -+ - - - - = — — 4 - = = - — - — 4 - = — = — = — - = — = — = — - — = — = — — —
99 Macchine varie di cantiere 11 25/08/2023 : : : : : : : : |
e T T T T T T
| | | | | | | |
7777777 T e e i e T
| | | | | | | |
| | | | | | | |
e e e [
| | | | | | | |
7777777 e it s S i et I e i
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-~ -~ - - -~y - -~ -"-"-~""9I~"—~"~"~*"~"">""\"%9~ " " ~"~"~"~*""™"%§ " ~"~"~"~"~"™"39°" " ~"~"—"~"~"9°°" """ ~"~"~"9,°/ "~~~ "~"°7/°7°7 T T T T T
| | | | | | | |
Legenda:
_ Intero cantiere
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FELTRE - N° 2 U.I.

BELLUNO - N° 4 U.I.

SEDICO - N°1 ULl

LONGARONE - N° 1 U.I.
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